



**Al Presidente del Consiglio
Comunale
Al Sindaco
All'Assessore competente
della città di Biella**

INTERROGAZIONE FUNIVIE OROPA

Interrogazione a risposta orale in aula

Premessa che:

- Il primo affidamento dei lavori di progettazione della sistemazione della funivia di Oropa è del dicembre 2023
- La prima scadenza di consegna del progetto, non rispettata, risale ad aprile 2024 anche a seguito di una lettera del soggetto incaricato in cui si evidenzia l'impossibilità di eseguire i lavori con la cifra stanziata (soggetto che in seguito proporrà pure un preventivo di 14 milioni per una nuova funivia, segno evidente che i primi 5 milioni erano decisamente scarsi
- La seconda scadenza non rispettata risale a Giugno 2024
- A Ottobre il Sindaco annuncia di aver finalmente scoperto che la cifra era insufficiente e di aver trovato risorse per poco più di 10 milioni di euro
- Il secondo affidamento allo stesso soggetto avviene a gennaio 2025

- La scadenza di consegna del progetto ad Aprile non viene rispettata e rimandata a Luglio 2025

Considerato che:

- La cifra prevista è improvvisamente salita oltre i 12 milioni di euro
- La dichiarazione del Dirigente a gennaio 2025 contenuta nell'accordo con Altevie che solo a settembre 2024 l'amministrazione ha compreso dell'insufficienza dei fondi è quanto meno originale visto la lettera di Aprile 2024 (ma anche il buon senso del padre di famiglia l'avrebbe supposto quando a dicembre 2023 venne riproposta una cifra ipotizzata prima del fortissimo rincaro delle materie prime seguito alla guerra in Ucraina)
- Il Sindaco ha più volte annunciato la fine dei lavori entro il 31 gennaio 2026 (con relativa scommessa con un consigliere di minoranza, che spera vivamente di perdere)
- I lavori sulla Busancano sembrano svilupparsi bene
- La Fondazione Funivie non sembra avere più dipendenti dedicati

Si chiede al Sindaco e agli assessori competenti

- La scadenza del 20 luglio per la presentazione del Progetto con cui poi andare a Bando per i lavori, è stata rispettata?
- Qual è la cifra definitiva prevista?
- Quali tempi si ipotizzano per il controllo del progetto da parte di professionisti esterni?
- Quali tempi si ipotizzano per accedere al Mutuo previsto?
- Quali tempi si ipotizzano per la messa a bando e l'inizio dei lavori?
- I lavori sulla Busancano garantiranno la salita dei mezzi necessari al trasporto di operai e materiale?
- Chi aprirà la struttura alla ditta che vincerà il bando per i lavori?
- Quali strade si stanno intraprendendo per la gestione dell'impianto sia durante i lavori sia a lavori ultimati?

Si richiede risposta orale in aula.

Distinti saluti

Biella, 15 luglio 2025

Riccardo Bresciani
Marta Bruschi
Sara Novaretti
(Gruppo consiliare Biella
C'è)

Karim El Motarajji
(Gruppo consiliare
Movimento 5 stelle)

Andrea Basso
Greta Cogotti
Paolo Rizzo
Paolo Furia
Fulvia Zago
(Gruppo consiliare PD)