



Interrogazione con risposta orale in merito ai ritardi nell'avvio dei lavori di ripavimentazione di via Pietro Micca e ai conseguenti disagi per la cittadinanza

Al Presidente del Consiglio Comunale di Biella
Al Sindaco del Comune di Biella
All'Assessore competente per i Lavori Pubblici e la Viabilità

Premesso che:

- In data **marzo 2024**, la Regione Piemonte ha ufficialmente assegnato al Comune di Biella un contributo strategico di **1.200.000 euro** a valere sui fondi del Programma Operativo Complementare (POC), destinato specificamente al restyling, alla ricubettatura e alla messa in sicurezza dell'asse viario di **via Pietro Micca** e del quadrilatero centrale;
- L'opera, fondamentale per il decoro e la viabilità urbana, prevede un quadro economico complessivo di 1,6 milioni di euro, richiedendo una quota di cofinanziamento comunale pari a 400.000 euro;
- Nel corso dell'esercizio finanziario del 2025, il bilancio del Comune di Biella ha applicato un cospicuo avanzo di amministrazione pari a circa 7 milioni di euro derivante dall'anno 2024 e il bilancio 2026 beneficia di un avanzo dell'anno 2025 di circa 5 milioni cifre ampiamente capienti e idonee a coprire con assoluta immediatezza la quota di cofinanziamento richiesta per far partire l'opera.

Considerato che:

- Nonostante la certezza dei fondi regionali (marzo 2024) e la piena disponibilità delle risorse comunali (2025), la Giunta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo solo a **luglio 2026**, espletando la gara d'appalto a ridosso del mese di settembre 2026;
- I lavori sono iniziati ufficialmente soltanto il **12 ottobre 2026**, comportando la chiusura totale al traffico di un'arteria vitale come via Pietro Micca nel pieno della stagione autunnale, con termine previsto per la metà di dicembre 2026.

Rilevato che:

- L'ingiustificata inerzia e i ritardi accumulati dall'Amministrazione hanno concentrato il cantiere nei mesi a più alta densità di traffico dell'anno, in concomitanza con la riapertura a pieno regime delle scuole, la ripresa autunnale di tutte le attività lavorative e, non da ultimo, a ridosso dello shopping del periodo natalizio;
- Tale tempistica sta arrecando gravissimi e quotidiani disagi alla circolazione stradale, congestionando le vie limitrofe, penalizzando fortemente il trasporto pubblico locale e creando un evidente danno economico alle attività commerciali del centro storico, già provate da una complessa congiuntura economica.

**Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali
INTERROGANO il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:**

1. **Quali siano le precise motivazioni tecniche, burocratiche o politiche** che hanno spinto la Giunta a trattenere e ritardare un progetto già interamente finanziato dal marzo 2024, accumulando oltre due anni di sostanziale immobilismo prima dell'avvio dei cantieri.
2. **Perché non si sia provveduto a utilizzare tempestivamente l'avanzo di amministrazione di 7 milioni di euro ereditato dal 2024 o quello del 2025** per accelerare le procedure di cofinanziamento, e perché tali risorse non si siano utilizzate per la progettazione in modo da anticipare la realizzazione delle opere.
3. **Per quale motivo la Giunta non abbia pianificato l'esecuzione delle opere nei mesi estivi**, periodo in cui le scuole sono chiuse, il traffico cittadino è ridotto ai minimi termini e le condizioni meteo sono storicamente più favorevoli alla posa dei cubetti in pietra, evitando così di congestionare Biella in autunno.
4. **Quali misure urgenti e straordinarie intenda adottare l'Amministrazione** per mitigare l'impatto sul traffico in queste settimane e se siano previste forme di ristoro o agevolazioni per i commercianti della zona danneggiati dal cantiere.

Biella, 13 ottobre 2026

Consiglieri del gruppo del Partito democratico:

Paolo Rizzo, Firmato Digitalmente da/Signed by:
PAOLO RIZZO

Fulvia Zago, Greta Cogotti, Andrea Basso, Paolo Furia.