	FASE PROCEDIMENTO	DATA INIZIO	DATA FINE	VINCOLI	2015										2016							
					mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16	lug-16	ago-16
1	analisi procedimenti e definizione priorità procedimenti da informatizzare	01/03/15	30/06/15																			
2	verifica e analisi strutture responsabili	01/06/15	31/08/15																			
3	analisi modulistica procedimenti	01/07/15	30/09/15																			
4	analisi sistema di front-office (per cittadini e imprese)	01/04/15	31/07/15																			
5	analisi integrazione con SPID e realizzazione integrazione	01/05/15	30/09/15	Attivazione SPID e raggiungimento della massa critica di riempimento																		
6	analisi e individuazione soluzioni tecnologiche (capire fabbisogni e individuare gli strumenti)	01/10/15	31/12/15																			
7	integrazione con soluzione di protocollo	01/05/15	31/03/16																			
8	archiviazione e conservazione sostitutiva	01/03/15	01/05/15																			
9	analisi e implementazione integrazione con verticali applicativi	01/06/15	31/08/16																			
10	analisi e sviluppo integrazione con sistema workflow (stato avanzamento pratica)	01/05/15	31/03/16																			
11	integrazione con i sistemi di pagamento	01/06/15	15/05/16	Disponibilita del Nodo Nazionale dei pagamenti																		