











studio associato DESIGN & ARCHITECTURE
S.A.S. 3D - via piave 9 - 13900 biella
tel./fax 015/0840205-0440187
e-mail: 3d@studiodesign3d.it
sito: www.studiodesign3d.it
arch.ing. Francesco Nasia
arch.ing. paolo devito garz

COMMITTENZA: SpeLis

COMUNE di BIELLA

BIELLA

SCALA

DOCUMENTO

d7

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE SCALE di SICUREZZA
IMPIANTO SPORTIVO
Circolo "TENNIS BIELLA" via Liguria n° 2 - Biella

AGGIORNAMENTI

CRONOPROGRAMMA dei LAVORI

DATA
marzo 2017

LA PROPRIETA'

Elaborati grafici e contenuti concettuali di proprietà dello studio e tutelati da Diritto d'Autore. L'utilizzo temporale o pregiudizio in termine di legge.

IL PROGETTISTA

CRONOPROGRAMMA dei LAVORI

LAVORAZIONI	E / GIORNI	1° SETTIMANA	2° SETTIMANA	3° SETTIMANA	4° SETTIMANA	5° SETTIMANA	6° SETTIMANA	7° SETTIMANA	8° SETTIMANA	9° SETTIMANA
IMPORTO dei LAVORI	50.500,00									X
Cartellonistica di cantiere	13,00	X								
Recinzione cantiere	216,00	X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X
Scale a sez. costrutta	126,18	A scale a U-ovest P.T.								
F.P. c/a magrona sottofondo	210,17	A scale a U-ovest P.T.								
F.P. acciaio per c.a.	248,40	A scale a U-ovest P.T.								
F.P. c/a Rck 25/30 in fondazioni	1.304,82	A scale a U-ovest P.T.								
Tagli e demolizioni	300,00	X scale a U-ovest / scale a L-ovest 1°P.								
Rimozione di pavim. in quadretti di cem.	107,40	X scale a L 1°P.								
F.P. scala metallica a L	7.600,00	X X X X	X X X X X X X X							
F.P.Facciata metalliche a U	20.000,00			A	X X X X X X X X