

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 356 DEL 17.10.2016

---

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON RECUPERO AREA EX MAGLIFICIO BOGLIETTI - AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE ED AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A SCORRERE LA GRADUATORIA A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

---

L'anno duemilasedici il diciassette del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**LAVORI PUBBLICI - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON RECUPERO AREA EX MAGLIFICIO BOGLIETTI – AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE ED AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A SCORRERE LA GRADUATORIA A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con deliberazione di G. C. n. 213 del 07/08/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “*Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex maglificio Boglietti*” per una spesa complessiva di Euro 5.500.000,00;
- con determinazione B1 n. 223 del 02/04/2015 si aggiudicavano i lavori di cui sopra all’Impresa Alvit S.r.l. con sede in Strada Comunale da Bertolla all’Abbadia Stura, 207 - 10156 Torino;
- in data 25/06/2015 è stato stipulato il contratto tra il Comune di Biella e l’impresa Alvit S.r.l. con Rep. n. 6901 registrato in Biella il 25/06/2015 al n. 3010, per un importo di € 3.047.144,18 oltre IVA al 10%;
- con deliberazione di G.M. n. 211 del 13/06/2016 si è disposta, ai sensi dell’art. 136, comma 3 del D. L.vo 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, la risoluzione del contratto d’appalto stipulato in data 25/06/2015 Rep. n. 6901 registrato in Biella il 25/06/2015 al n. 3010 con l’impresa Alvit S.r.l. con sede legale in Torino (TO) strada da Bertolla all’Abbadia di Stura 207, per i lavori in oggetto.

Dato atto che:

- in data 05/08/2016 è stato redatto lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, con relativa contabilità;
- tali atti non sono stati firmati dal contraente né dal curatore fallimentare, come da verbale di constatazione del 06/10/2016 approvato con Determinazione n. 741 del 12/10/2016.
- l’art. 140 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo ai sensi degli artt. 135 e 136, le stazioni appaltanti hanno facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori.

Rilevato che si rende necessario riassegnare i lavori in tempi stretti;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

## **DELIBERA**

1. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed al Responsabile del Procedimento di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, per l'individuazione del nuovo contraente a cui affidare il completamento dell'opera;
  2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento e procedere al completamento dell'opera.
-