



Settore: Lavori Pubblici

Servizio/Ufficio: Ufficio Edilizia Residenziale

Oggetto: EPU - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE DI STABILI COMUNALI DIVERSI 2021/2022 - MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 C. 12 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG: 8681879133

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3448 DEL 01/12/2021

Il Dirigente

Premesso che:

-con D.D. n. 1619 del 01/06/2021 venivano affidati i lavori a oggetto: “Accordo quadro di Manutenzione Edile di stabili comunali diversi a2021/2022” all’operatore economico “Impresa Edile IACACCIA s.r.l. con sede a Borriana (BI) in Via Roma n 32 – da eseguirsi nelle forme dell’Accordo Quadro, per una spesa presunta per lavori di €44.500,00 + € 1.500,00 oltre Iva 22% ed un quadro economico complessivo di € 56.120,00;

-già fin dall’invito a produrre offerta era evidenziato che, come previsto nei documenti di progetto, nel corso di durata dell’appalto, la Stazione Appaltante si riservava di ricorrere alla modifica contrattuale prevista all’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora ne ricorressero le condizioni.

Preso atto che:

-con l’inizio della stagione autunnale/invernale sono pervenute all’Ufficio Edilizia Pubblica numerose richieste di intervento dovute ad infiltrazioni di acqua meteoriche in stabili comunali;

-a seguito dell’apertura dell’anno scolastico in presenza sono emerse delle criticità di tipo edilizio che compromettono le normali attività didattiche e sanitarie.

-le risorse all’oggi disponibili sull’appalto in discorso non permettono di provvedere con continuità ad una serie di interventi manutentivi, ai quali si deve provvedere con solerzia, tra i quali quelli sopra evidenziati;

Tenuto conto che:

-sussistono le condizioni per ricorrere alla modifica contrattuale prevista all’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 sopra citata;

-il RUP, nel proporre l’adozione del presente atto, dichiara che:

-la ditta aggiudicatrice eseguirà i lavori pari al quinto dell’importo contrattuale previsto nell’ art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016;

- ha verificato la sussistenza della regolarità contributiva dell'operatore economico stesso con procedura on-line, agli atti del settore;

- permangono le condizioni di efficacia ed economicità già evidenziate nella precedente proposta n. 1619 del 01/06/2021, che con la presente si intende integralmente richiamata;

- a tali precedenti condizioni, si aggiunge la possibilità di eseguire con continuità contrattuale – e pertanto con la necessaria tempestività - le lavorazioni ora necessarie e con minori costi operativi, avendo già un contratto in corso;

Dato atto che:

-l'importo occorrente per la prevista modifica contrattuale, pari ad €8.900,00+ € 300,00 per oneri della sicurezza per un importo complessivo di € 9.200,00 oltre IVA 22% € 2.024,00 per un totale di € 11.224,00 trova copertura finanziaria al cap. 103010530141/0 esercizio 2021, impegno 1896/2021, esigibilità 2021;

-la somma complessiva di € 9.200,00 risulta contenuta non soltanto al di sotto della soglia di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, ma altresì della soglia di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

-risulta a carico del RUP l'aggiornamento del CIG n. 8681879133 relativo all'affidamento effettuato con la succitata D.D. n. 1619 del 01/06/2021;

-permangono, quali elementi essenziali del contratto, quelli di cui al contratto in essere con il medesimo operatore economico;

- sorge ora la necessità che tali ulteriori lavorazioni vengano eseguite unitamente con lavorazioni di carattere impiantistico, di prossimo affidamento, con priorità su alcuni edifici scolastici, sotto il coordinamento dell'arch. Penna e con la collaborazione diretta, in fase esecutiva, del geom. Muraro e del p.e. Saracco;

-permane, altresì, la figura di D.L., già individuata a suo tempo nel geom. E. Vola;

-ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

-sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 nonché il D.Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) Di approvare le premesse, quali elementi motivazionali per l'assunzione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

2) Di procedere, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, con la modifica del contratto ad oggetto: "Accordo quadro di Manutenzione Edile di stabili comunali diversi a2021/2022", per l'importo di €8.900,00+ € 300,00 per oneri della sicurezza oltre IVA 22% € 2.024,00 per un totale di € 11.224,00;

3) di affidare, pertanto, all'Impresa Edile IACACCIA s.r.l. le ulteriori lavorazioni di cui al precedente punto 2);

4) Di impegnare la spesa complessiva di € 11.224,00 come segue:
cap. 103010530141/0 esercizio 2021, impegno 1896/2021, esigibilità 2021;

5) di dare atto che:

- la somma complessiva di € 9.200,00 risulta contenuta non soltanto al di sotto della soglia di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, ma altresì della soglia di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- il Responsabile Unico del Procedimento permane l'Istruttore Direttivo geom.Gianni Tiboldo, il quale provvederà all'aggiornamento del CIG n. 86818779133 relativo all'affidamento effettuato con la D.D. n. 1619 del 01/06/2021;

- ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di aver preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

- ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 gli elementi essenziali del contratto sono tutti contenuti nel contratto in essere con l'Operatore economico Impresa Edile IACACCIA s.r.l. con sede a Borriana (BI) in Via Roma n 32";

- permane l'obbligo, a carico del suddetto operatore economico, della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, e che la violazione di tale obbligo è causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

6) Di dare inoltre atto che:

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore Finanziario;

- i dati relativi al presente atto saranno inseriti, a cura del RUP, sul sito Internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", il quale provvederà altresì, al fine di garantire l'informazione, a garantire la pubblicazione di copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

7) di disporre che tali ulteriori lavorazioni, da eseguire unitamente con lavorazioni di carattere impiantistico, di prossimo affidamento, vengano effettuate con priorità su alcuni edifici scolastici, sotto il coordinamento dell'arch. Penna e con la collaborazione diretta, in fase esecutiva, del geom. Muraro e del p.e. Saracco;

8) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.

267/2000 e s.m.i.

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

- Capitolo: 103010530141/0
- Impegno: 1896/2021
- Importo: € 11.224,00
- Fattore produttivo: 2120107008
- Cod. V liv.: 1030209008
- CIG: n. 8681879133
- Centro di costo: 0121
- Codice fornitore: 44481

DICHIARA

1) di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

3) di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Arch. Simona Maria Anglesio)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Visto, si attesta l'avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa