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PREMESSA

TERMINI ED ABBREVIAZIONI

Per una maggiore definizione e per rendere agevole e rapida la lettura del presente
documento, vengono qui di seguito elencate una serie di abbreviazioni (acronimi)
convenzionali, riferite a termini e definizioni, presenti nel piano:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
- Piano Operativo di Sicurezza (POS)
- Responsabile dei Lavori (ResLav)
- Progettista Esecutivo (PEM)
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
- Direttore Tecnico di Cantiere (DTC)

- Direzione dei Lavori (DL)

- Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

OGGETTO E SCOPO DEL PIANO DI SICUREZZA

Il presente documento ¢ il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 91 del D.
Lgs. 81/08 e s.m.i..

Gli oneri relativi all’applicazione del piano (Oneri della Sicurezza), evidenziati in apposito
capitolo del presente documento, non sono soggetti a ribasso d’asta. In nessun caso le
eventuali integrazioni proposte dalle imprese aggiudicatarie possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Le prescrizioni stabilite nel presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento formano
parte integrante del contratto d’appalto.

Ai sensi dell’art. 100 comma 5 del D.Lgs 81/2008, le Imprese esecutrici, prima dell’inizio
dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare al Coordinatore per 'Esecuzione
dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’'lmpresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.

Le gravi e ripetute violazioni da parte dellappaltatore delle disposizioni del presente
piano, e delle sue eventuali integrazioni o del POS qualora approvati dal Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto.
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COMPITI E RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA

Al fine di evitare di appesantire il presente documento con indicazioni legislative per gli
obblighi delle varie figure professionali che sono presenti nei cantieri mobili e temporanei
si rimanda al D.Igs. 81/08 e s.m.i. ( testo unico della sicurezza e relativi allegati)

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA E GESTIONE SICUREZZA

Di seguito si daranno alcune indicazioni in merito all’organizzazione che si richiede debba
avere il cantiere al fine di poter operare in conformita alla normativa vigente in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ma soprattutto per provvedere un controllo
continuo dello stesso da parte dei preposti anche in assenza del CSE.

[ Responsabili Tecnici di Cantiere ]

( CAPI CANTIERE ] N

[ PREPOSTI IMPRESE ] CSE

— MAESTRANZE )

| responsabili tecnici di cantiere delle varie imprese affidatarie dei singoli appalti e/o i
relativi capi cantiere dovranno provvedere a verificare regolarmente, mediante appositi
giri ispettivi, che le misure di sicurezza in cantiere siano rispettate, soprattutto per quanto
concerne le misure per la prevenzione dalla dei rischi previsti all'allegato XI del D.Lgs.
81/08 (caduta dall’alto; rischio di sprofondamento, elettrocuzione, ecc.) e non dovranno
far cominciare i lavori in assenza e/o rimozioni di parapetti, ripari e/0 opere provvisionali
di qualunque genere (tale controllo dovra riguardare anche il buono stato di ancoraggio e
di conservazione di tali sistemi, compresi i ponteggi, anche a seguito di fenomeni
atmosferici avversi). Tale controllo deve essere ripetuto in modo sistematico ad ogni
variazione della fase operativa e/o interruzione prolungata del lavoro.
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DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

INTERVENTI DI PROGETTO

L’ascensore inclinato oggetto della presente progettazione si inserisce nelllambito della
riqualificazione dell'esistente sistema urbano di trasporto realizzato con la funicolare
“Biella Piano — Biella Piazzo”, costruita nel 1885 e successivamente piu volte
ammodernata fino allimpianto attualmente in esercizio che & stato messo in servizio a
seguito della visita di ricognizione effettuata nei giorni 27 e 28 Maggio 1975. Oggi
limpianto funicolare & prossimo alla scadenza temporale della seconda revisione
generale del 40° anno..

L’esistente impianto funicolare, in considerazione dellimportanza funzionale che riveste
nell’ambito della rete di trasporti urbani cittadina, in occasione della imminente revisione
generale, richiederebbe oltre alle attivita di controllo ed adeguamento tecnico propri della
revisione generale, anche degli interventi di ammodernamento.

Le esigenze di ammodernamento hanno indirizzato le valutazioni tecniche prestazionali
verso nuove tipologie d’'impianti quali gli ascensori inclinati, che per altro negli ultimi anni
hanno sempre piu trovato applicazioni in ambiti di trasporto urbano.

Pertanto la scelta di indirizzare l'intervento di miglioramento della qualita del servizio
verso la sostituzione dell’attuale funicolare con impianti ad ascensore inclinato, €& stata
anche molto agevolata dalle analogie tecniche tra le due tipologie di impianto.

Le caratteristiche prestazionali scelte per i nuovi ascensori mantengono sostanzialmente
invariata la situazione attuale, poiché le cabine sono state previste con capacita di 18
persone e con velocita pari a 2,00 m/sec; entrambi valori analoghi a quelli dell'impianto
funicolare esistente. Anche la massima portata oraria per ciascun senso di marcia dei
nuovi impianti & sostanzialmente invariata ed é pari a 290 persone/ora.

Di seguito si riportano gli elaborati di progetto principali atti a illustrare gli interventi
previsti, comunque I'impresa esecutrice dovra fare riferimento alla documentazione di
progetto con relativi elaborati grafici.

Per quanto sopra esposto, l'intervento deve essere inquadrato all’interno di un
rinnovo tecnologico di un impianto esistente.
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4. CANTIERE

4.1. ANAGRAFICA E RELATIVI RESPONSABILI

4.1.1. Dati Generali
Individuazione della Stazione Appaltante - Committente:

Comune di Biella
Via Tripoli, 48 — 13900 BIELLA

Natura dell'opera:

Aggiornamento tecnologico delle vie di corsa della funicolare

Indirizzo del cantiere:

Comune di BIELLA (BI) — Linea funicolare - Biella Piano — Biella Piazzo
Responsabile dei lavori - Committente:

Comune di Biella

Ufficio Arredo Urbano

Via Tripoli, 48 — 13900 BIELLA

R.U.P.: Arch. Raffaella Penna

Durata lavori presunta (giorni solari): Si rimanda al cronoprogramma
Numero imprese e lavoratori autonomi presenti (presunte): >2
Numero di lavoratori impiegati (presunto): 6

14160_S1001_PDO00.doc Rev.:.00 14/158



4.1.2.

4.1.3.

- PROGETTO DEFINITIVO -

Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite
ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati
“BIELLA PIANO - BIELLA PIAZZO"

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

Fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP):
Cognome: PETRELLA

Nome: Ing. MARCO

Societa: DIMENSIONE INGENIERIE S.r.l.
Corso Orbassano 416/10 — 10137 TORINO
P.IVA: 00565020070

Fase di realizzazione

Direttore dei lavori:

DA NOMINARE

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE):
DA NOMINARE

Impresa Appaltatrice:

Impresa: Datore di lavoro dell'lmpresa Appaltatrice
Indirizzo Sede: Cognome:
P.IVA: Nome:
Residenza:
Direttore tecnico di cantiere: Capo cantiere:
Cognome . Cognome
Nome: Nome:
Residenza: Residenza:
C.F. C.F.

Imprese subappaltatrici:

1) Subappalto opere: Ragione Sociale:

Titolare: Responsabile dei lavori:

2) Subappalto opere: Ragione Sociale:

Titolare: Responsabile dei lavori:

N.B.: il completamento dell’anagrafica di cantiere potra avvenire non appena sara nota

limpresa appaltatrice delle opere in oggetto, compresi i propri responsabili e gli addetti
del servizio di prevenzione e protezione, nonché le eventuali imprese subappaltatrici ed i
relativi responsabili.
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CARATTERISTICHE GENERALI AREE DI CANTIERE

Aspetti geo-morfologici

Nulla da segnalare - L'opera oggetto dappalto non ha alcuna implicazione
geomorfologica

Aspetti sismici

Nulla da segnalare

Aspetti geomeccanici

Nulla da segnalare - L'opera oggetto dappalto non ha alcuna implicazione
geomeccanica.

Aspetti idrogeologici

Nulla da segnalare - L’opera oggetto d’appalto non ha alcuna implicazione idrogeologica.

Vincoli territoriali

Nulla da segnalare.

Accessibilita ai luoghi oggetto di intervento

L'impianto € una funicolare terrestre a due vetture, tra di loro collegate dalla sola traente
e con movimento a va e vieni; gli azionamenti e le apparecchiature sono poste alla
stazione superiore.

L'impianto € ubicato nel centro urbano di Biella (Bl) e collega la Localita Piano, la cui
stazione é posta nell'angolo sud della Piazza Curiel, con il Borgo storico del Piazzo; la
stazione superiore € anche individuabile dal numero civico dell'ingresso, Via Avogadro n°
14, pertanto i mezzi possono raggiungere ' area di cantiere della stazione di valle e di
monte dalla normale viabilita stradale.
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CARATTERISTICHE PARTICOLARI AREE DI CANTIERE

Premessa

In generale si rileva che le aree di cantiere si collocano all'interno di zona urbana ove
sono presenti attraversamenti di terreni privati e della viabilita stradale.

Alberi

Nulla da segnalare

Manufatti interferenti

La funicolare attraversa oltre ad una serie di terreni su proprieta private anche la strada
comunale denominata “Costa del Piazzo” e di cui occorre tener conto nelle misure di
protezione. Naturalmente tra i manufatti interferenti occorre tener conto della stessa
funicolare, NATURALMENTE DURANTE L’INTERA ESECUZIONE DEI| LAVORI
OGGETTO D’APPALTO LA FUNICOLARE NON POTRA’ EFFETTUARE SERVIZIO.

Manufatti esistenti su cui intervenire

Non presenti.

Linee aeree e sottoservizi

Non si segnalano linee aree e/o sottoservizi che possano incidere sulla sicurezza degli
addetti durante I'esecuzione dell’'opera.

Viabilita
Il cantiere che si estende praticamente per tutta la linea della funicolare sara accessibile

sia dalla stazione di valle che da quella di monte, le quali risultano raggiungibili mediante
la viabilita ordinaria.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E RELATIVE AREE

Individuazione aree e organizzazione generale

Data la naturale delimitazione del cantiere delimitato dalla stessa linea di corsa della
funicolare e dalla possibilita di utilizzo di tutta la logistica gia presente nelle stazioni
funiviarie (wc, spogliatoi, uffici, ecc.) non si ritiene necessario predisporre una apposita
planimetria di cantiere (recinzione, baraccamenti ecc.) ma solo una planimetria della zona
di lavoro con le indicazioni ritenute utili.

Visto quanto sopraindicato la ditta esecutrice dei lavori dovra predisporre:
1) Stazioni di monte e di valle
- Una cassetta di Pronto Soccorso, in ogni stazione, conforme al D.M. 388/03;

- Un numero adeguato di estintori (almeno due per ogni stazione) da mettere a
disposizione degli addetti durante le operazioni comportanti rischio incendio (es.
taglio e saldatura);
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- Predisposizione di opportune aree per il deposito di materiali che non possano
interferire con la normale attivita degli addetti alla funicolare all'interno delle stazioni.

Recinzioni, accessi e segnaletica
Recinzioni

Poiché I'area di cantiere é delimitata dalle stazioni funiviarie e 'accesso alla linea non pud
avvenire in alcun altro modo, pertanto la delimitazione generale del cantiere avviene
direttamente mediante le strutture di stazione, inoltre la ditta esecutrice dovra provvedere
a segnalare le zone di accesso alla linea sia da valle che da monte mediante apposita
segnaletica indicante lavori in corso e divieto di accesso ai non addetti oltre ai cartelli
monitori e di prescrizione previsti sia nel presente PSC che dall’analisi dei rischi effettuata
dalla ditta esecutrice. Particolare cura invece dovra essere data alla parte di linea
sovrastante le strade pubbliche al fine di impedire che oggetti possano cadere sui
passanti

Accessi
Direttamente dalle stazioni.

Segnaletica
° Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli
allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. n° 81/08.

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimita del
pericolo ed in luogo ben visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena
sia terminato il rischio a cui lo stesso di riferisce.

Di seguito verranno inserite due foto su cui sara facilmente individuabile la cartellonistica
minima da prevedere per il cantiere in oggetto e il posizionamento indicativo. Il
responsabile della ditta esecutrice dovra integrare la stessa con la cartellonistica che
riterra piu opportuna per I'informazione da fornire ai propri addetti. Comunque proprio per
il compito a cui la cartellonistica deve adempiere € vietato inserire cartellonistica che non
ha alcuna attinenza con il cantiere in oggetto in quanto ridurrebbe il reale intento
informativo (ad esempio inserire il cartello di divieto di arrampicarsi sui ponteggi in
assenza di ponteggi serve solo a confondere cartelli che invece hanno a che fare con i
reali rischi di cantiere)
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La cartellonistica di divieto di accesso puo essere collocata direttamente sugli ingressi
alla linea mentre la cartellonistica nel primo punto visibile anche subito dopo I'ingresso in
linea (verificare direttamente sul posto e con il CSE una collocazione visibile ma che non
dia fastidio alle lavorazioni)
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) Cartello di identificazione del cantiere

Il cartello di identificazione del cantiere, di dimensioni adeguate, sara collocato in sito ben
visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi;
di seguito si riporta lo schema tipo di tale cartello, da adattare alle specifiche esigenze.
L’onere di tale installazione & a carico dell'appaltatore.

AMMINISITAZIONE CENITAIE........ciiiiii et
UTFICIO COMPELENTE. ....eeiiiiiiie ettt e s b e e e
Titolo geNerale deI'OPEIA. .. ..cciiie i e e s e e e e e e e
Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quando tecnicamente possibile):

Titolo del 1avoro iN APPAIO.........c.ueii it
Immagini e/o grafici illustrativi del lavoro in appalto (quando tecnicamente possibile):

Estremi della legge 0 del PIanO..........uuueieiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeeveee e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeees
CoNCESSIONANO AEIIOPEIA. ....eiiiiiiiie ittt

Impresa / e esecutrice / i ( compresi i dati di iscrizione all'’A.N.C. per categorie ed importi di
ISCHZIONE @l C.C.LALAL) et et e e

Importo complessivo dei lavori .......coovvvvviiiiiii

Data di CONSEgNa di JAVOFi..........ciiiiiiiiiiiii e
ProgettiSta gENEIAIE ..........uvuiiiiiiiiiiiiiiieiiiiie e
Progettista degli IMPIaNnti ..........ooiiiiiiiii e
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ..............eeeeeeeevveeeeeeeeeeeeeenininnnnnnn,

ASSISTENTE TECNICO. ... eetiieiie ettt e et e e e e e e e s bbb e e e e e e e e s snnneneeas
Direttore del Cantiere...........ooooiiiii
DIrettore deI AV ...ccci i e e e

[gTo [T o [T (=0T o Lo
Coordinatore per la sicurezza in fase di €SeCUZIONE .........ccccoeeviiiiiiiiiii e,

Subappaltatore/i (compresi i dati di iscrizione allA.N.C. per categorie ed importi oppure di
iscrizione alla C.C. LA A.) .

Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico :

NOTA: Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso I'Ufficio competente
(specificare per esteso anche con l'indirizzo della sede)
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Localizzazione delle baracche di cantiere
Ubicazione

NON SONO PREVISTI BARACCAMENTI DI CANTIERE E SI POTRANNO UTILIZZARE
| SERVIZI IGIENICI PRESENTI SULL'IMPIANTO.

Dovra essere cura della ditta appaltatrice stipulare opportune convenzioni con gli
albergatori e/o ristoranti della zona per il servizio di vitto e alloggio dei propri addetti.
Servizi sanitari e mezzi antincendio

Cassette di pronto soccorso e pacchetti di medicazione

L’Appaltatore dovra prevedere almeno 2 cassette di_pronto soccorso, conformi a
guanto disposto dal D.M. 388/03, collocate una in corrispondenza delle stazioni.

Nei pressi dei luoghi dove saranno tenuti i presidi sanitari di primo soccorso dovra essere
posta apposita segnaletica con croce bianca su fondo verde e dovranno essere tenute le
istruzioni per l'uso dei prodotti.

Prevenzione incendi

Le Imprese Appaltatrici, in relazione alla tipologia e alla dislocazione delle attrezzature
che prevedono di impiegare, alle aree da adibire a deposito, alla natura dei materiali e dei
luoghi, ecc., dovranno conformemente a quanto indicato all’art. 6 e 7 del D.M. 10/03/1998
provvedere alla designazione di un congruo numero di addetti al servizio antincendio
debitamente formati.

Le imprese dovranno prevedere in cantiere un numero di estintori adeguato (almeno due
per ogni stazione e comunque uno per ogni postazione con uso di fiamme libere e/o
cannello ossiacetilenico, verificandone la congruita con il carico di incendio effettivo e la
tipologia dei materiali presenti; tutti gli estintori dovranno essere soggetti ai controlli
semestrali previsti per legge e indicati sull’apposito certificato.

Gli estintori saranno collocati nei punti strategici di facile e rapida individuazione. Qualora,
in caso di necessita, si dovesse far uso dei mezzi di estinzione a disposizione degli
addetti allimpianto funiviario, previa comunicazione alla D.L., dovranno essere
immediatamente ripristinati a cura della ditta appaltatrice.

Aree per il deposito di materiali
Stazioni

In accordo con la D.L. e il CSE sara individuata una zona in cui depositare le proprie
attrezzature e i materiali da utilizzarsi per 'esecuzione dell’opera.

Aree per il deposito di materiali e mezzi

Data la tipologia di attivita la ditta esecutrice dei lavori dovra fare in modo da limitare al
minimo possibile il deposito di materiale, depositando solo quanto strettamente
necessario alla giornata lavorativa e/o alla lavorazione specifica o comunque
concordando con la committenza eventuali zone di deposito materiali all'interno delle
stazioni, che comunque dovranno essere a rischi NULLO dal punto di vista incendio ed
esplosione (divieto di deposito bombole ossiacetileniche o simili all'interno delle stazioni)
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Impianti fissi di cantiere
NON PREVISTI

Impianti elettrici e di protezione di cantiere

Impianto elettrico

La fornitura dell’energia elettrica necessaria a soddisfare le esigenze di cantiere verra
fornita direttamente dall'impianto elettrico della funicolare, naturalmente dovra essere
cura della ditta appaltatrice verificare la compatibilita con quanto richiesto dalle sue
attrezzature e del fattore di contemporaneita delle stesse ed eventualmente provvedere
autonomamente mediante opportuna richiesta all’ente distributore o proprio gruppo
elettrogeno.

Impianto di terra

Data la tipologia di cantiere e la necessita di effettuare saldature I'area deve essere
considerato luogo conduttore ristretto e pertanto vi € I'obbligo di utilizzo di attrezzature
idonee per a tale scopo.

Ove non dovessero verificarsi le condizioni sopra riportate appare evidente che le uniche
soluzione possibili sono:

a) collegamento all'impianto di terra esistente e pertanto & onere della ditta esecutrice far
effettuare una verifica dellimpianto da parte di elettricista abilitato (copia della verifica
deve essere fornita al CSE);

b) Utilizzo di piccolo gruppo elettrogeno con sistema elettrico isolato da terra che non
richiede impianto di terra.

Qualungue soluzione venga scelta dalla ditta installatrice, tali interventi non
verranno computati nei costi della sicurezza in quanto fanno parte dei costi per la
realizzazione dell’opera inclusi nei costi di intervento stesso.

La ditta esecutrice dovra indicare nel proprio POS le soluzioni che intende adottare.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
NON PREVISTO.

Approvvigionamento idrico e scarichi fognari
Area di valle
Non previsti in quanto si utilizzano i servizi della stazione della funicolare.

Area di monte

Non previsti in quanto si utilizzano i servizi della stazione della funicolare.

Modalita di stoccaggio di materiali e attrezzature

Stoccaggio di materiali ed attrezzature

Lo stoccaggio dei materiali sara effettuato in maniera tale da non recare intralcio alla
circolazione delle persone e dei mezzi.

Le eventuali cataste avranno altezza e conformazione atte ad evitare possibili,
intempestivi spostamenti e la ripartizione dei carichi sui piani di appoggio dovra essere
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realizzata in modo adeguatamente correlato al tipo ed alla consistenza della superficie
d’appoggio.

Dovra essere vietato costituire depositi di materiali presso i bordi della linea funiviaria, e
dovranno _essere date opportune istruzioni affinché le parti smontate o _da montare
vengano debitamente distribuite sulle pedane presenti sulla stessa. Pur se saranno
predisposte apposite reti di protezione occorre limitare al minimo _possibile la caduta di
oggetti, sia per la possibilita che gli stessi attraversino maglie rotte o lacerino le stesse sia
per la difficolta di recupero delle parti cadute.

Deposito di materiali pericolosi

Non é possibile effettuare deposito di materiale pericoloso a nessun titolo. Allo stato
attuale l'unico possibile deposito prevedibile € quello delle bombole ossiacetileniche
utilizzabili dai fabbri per il lo smontaggio e la saldatura dei binari ove posizionare i corpi
illuminanti (la formazione del foro & prevista in officina ma potrebbe essere necessario
tale attrezzatura anche per lavori da effettuare in loco) e pertanto si prescrive IL DIVIETO
ASSOLUTO DI TALE DEPOSITO, GLI STESSI DOVRANNO TRASPORTARSI DI
VOLTA IN VOLTA LO STRETTO NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI,
RIPORTANDOSI VIA L'ATTREZZATURA AL TERMINE DELLA GIORNATA
LAVORATIVA.

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura

Come precedentemente indicato non vi & alcuna difficolta per I'accesso dei mezzi di
fornitura mediante la viabilita ordinaria, tra I'altro non sono previste forniture di elementi di
grandi dimensioni e comportanti la verifica della viabilita.

Modalita di gestione dei rifiuti

| materiali devono essere raccolti separatamente sul luogo di produzione, suddivisi nelle
seguenti frazioni:

a) carta, cartone leggero e cartoni da imballaggio;
b) legno;

c) metalli;

d) nylon;

e) plastica;

f) polistirolo e simili;

g) vetro.

Tali materiali devono essere conferiti direttamente a ditte private specializzate nel ramo
del riciclaggio di materiali recuperabili.

I materiali non recuperabili devono essere conferiti ad una discarica controllata.
Dovra sempre essere rispettato quanto contenuto nel D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

| deposito di rifiuti dovra essere effettuato e delimitato in maniera tale da evitare la
dispersione degli stessi ad opera del vento o di eventuali precipitazioni atmosferiche e in
modo da facilitare le operazioni di rimozione sempre in base ai disposti di legge suddetti.

Si riportano di seguito alcune procedure per la gestione dei rifiuti in cantiere, la
rispondenza delle stesse alla normativa vigente dovra essere accuratamente verificata da

DIMENSIONE

INGENIERIE
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parte delle ditte appaltatrici, segnalando al CSE azioni migliorative e/o correttive (ad
esempio sia i codici CER che le quantita indicate possono subire continue variazioni nel
tempo)

3JDIMENSIONE
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4.4.12.1. Requisiti per il deposito temporaneo dei rifiuti in cantiere

Non devovono contenere 5 Diossine non comuni
> o?ngantrz@bom bg' 2,5 ppm i - Sintesi chimiche e organiche
pliodorodibenzociosang P _ Scarti di laboratorio
polidorodibenzofurani . R .
DEFOSTO TEVIPORANED polidiorodibenzofenol - Scorie & polveri di impianti di incenerimento
NEL LUOGO DI
FPRODUZIONE
Non devovono conlenere concentrazion| Utlizzati In passato per _
P = di 25 pom PCE noliclorobifenile P - Fluidi dielettrici in trasformazione
policlorotrifenile - Fluidi in condensatori elettrici
v - Isolanti elettrici
Messuna richiesta di
Autorizzazione
Anche per quelii pericolosi non .. MODALITA" DI STOCCAGGIO PER IL RISPETTO DEI
pitl obbligo di comunicazione in REQUISITI DI LEGGE
Frovincia
A4 v
PERICQOLOSI NON PERICOLOSI
v

PER TIPI OMOGEMEI

PER TIFI OMOGENEI
- nel rispetto della normaliva tecnica

nel rispelto della normativa tecnica

\ J DIVIETO ASSOLUTO MISCELAIZONE CON
RIFIUTI PERICOLOS
DIVIETO ASSOLUTO DI MISCELAZIONE
Deroga alla miscelazione ai sensi arl. 28 al fine di

rendere pid sicuri Il recupero & lo smaltimento 4 v
v Deposito < 20 me Deposito = 20 mo
Rispetto NORME DI DEPOSITO
Rispetio NORME DI IMBALLAGGIO v A J
Rispetio NORME DI ETICHETTATURA Termine durata

Awviati con cadenza

deposio 1 anno almeno imestrale o a

v \ 4 raggiungimento di 20 me
Deposito < 10 me Deposito = 10 me
h J v

Termine durata

i Awviali con cadenza
deposito 1 anno

almeno bimestrale o al
raggiungimento di 10
mc
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4.4.12.2.

RACCOLTA
il rifiuto esce dal cantiere

v
TRASPORTO RIFIUTI

A 4
IN CONTO PROPRIO

A 4
RIFIUTINON PERICOLOSI

v
CASO1 per quantits di rifiut
girnalira = 30 kg deve essare
compilato il Formulario di
identificazione rifiuto
CASO 2 per quantita giornaliera
dirifiuti <a 30 kg non necessita il
formulario di identificazione

CER dei rifiuti per la quale si

SUFFICIENTE
- Formulario di identificazione rifiuto

AFFIDAMENTO A TERZI
P A soggetto autorizzato al trasporto
recupero o smaltimento dei rifiuti

A 4
AFFIDAMENTO A SERVIZIO v
PUBBLICO Richiedere alla societa
frasportatrice una copia dellatto
\ 4 diiscrizione all'Albo Nazionale
Verffica della presenza Gestori Rifiut
nel'autorizzazione dei Codici v

Werifica della presenza
nellautorizzazione dei Codici
4 CER dei rifiuti per la quale s
richiede il trasporto

richiede il trasporto

v
RIFIUTI PERICOLOSI
050100 residui oleosi {catrami, morchie)
080100 pitture e vernici (solventi)
080400 sigillanti {solventi per impermeabilizzazione)
130100 oli esaurifi (motori, freni ece.)
160600 batterie e accumulator {metalli pesanti)
160700 pulizia serbatoi (ol e chimici)
170601 isolanti contenenti amianto

v
NECESSARIO OBBLIGATORIAMENTE
- Tenuta del registro di carico e scarico
- Formulario di identificazione rifiuto

h J
RIFIUTI PERICOLOSI

A4
CAS01 per quantita di rifiut
girnaliera > 30 kg:
- lserizione allAlbe Gestori Rifiut
- deve essere compilato i
formulario di identificazione rifiuto
- Tenuta del Registro di carico e
Scarico
CASO 2 per quantita giomaliera
di rifiuti <a 30 kg non necessita:
- Iscrizione al'Albo Gestori Rifiuti
- la compilazione del formulario d
identificazione rifiuto
- Tenuta del Registro di carico e
Scarico

<«
\a

v
DESTINAZIONE FINALE
IMPIANTO DI SMALTIMENTO O RECUPERD
AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEL RIFIUTO

14160_S1001_PD00.doc Rev.:00

Procedura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cantiere

RIFIUTI NON PERICOLOSI

17 00 00 Rifivti d costruzioni & demolizioni
{compresa la cogtruzione di strade)

17 01 00 cemento, maton, mattondle, ceramiche e
materidi in gesso

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramica

17 01 04 materidi da codruzione a base di gesso
17 01 05 materidi da codruzione a base di amianto
17 02 00 legno, vetro e pladlica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 pladica

17 03 00 asfdto, catrame e prodotti catramos
17 03 01 addto mntenente catrame

17 03 02 addto (non contenente ctrame)

17 03 03 carame e prodotti caramos

17 04 00 metdli (induse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 dluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e amiao

17 04 06 gago

17 04 07 metdli midi

17 04 08 cani

17 05 00 terra e materidi di drageogo

17 05 01 terraeroose

17 05 02 terra di dragaggo

17 06 00 materide isolante

17 06 02 dtri materidi isolanti

17 OF 00 rifiuti migti di costruzioni e demolizioni
17 OF 01 rifiuti migti di costruzioni & demolizioni

v
SUFFICIENTE
- Formulario di identificazione rifiuto
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4.4.12.3. Procedure per la gestione degli spargimenti accidentali

Lo spargimento accidentale per il cantiere in oggetto ha una possibilitd di accadimento
praticamente remota salvo per quanto di seguito indicato:

1) Spargimento per perdite e/o trafilamenti durante la movimentazione dei mezzi e/o
per guasti ai mezzi stessi.

. Occorre spargere materiale assorbente, da conservare sui mezzi, sul
materiale fuoriuscito e quindi prelevare, tramite pala, il materiale inquinato e
riporlo all'interno di un sacco di plastica, quest’'ultimo andra quindi posizionato
all'interno del rispettivo bidone di stoccaggio.

. Conferimento del rifiuto a ditta autorizzata;

N.B. La riparazione e/o manutenzione dei mezzi dovra avvenire presso officine
autorizzate o comunque aree attrezzate della ditta appaltatrice, non e
ammesso utilizzare le aree di cantiere a tale scopo.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASI , SOTTOFASI LAVORATIVE E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Si rimanda ad apposito documento di progetto

5JDIMENSIONE
#"INGENIER| Ja/158
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ANALISI DEI RISCHI

PREMESSA

Di seguito verra eseguita I'analisi dei rischi delle attivita di lavoro, la stessa sara suddivisa
in due parti, la prima legata ai rischi generali, cioé che riguardano in genere tutte le
attivita o piu attivita di cantiere, mentre nella seconda parte saranno presi in
considerazione i rischi legati alle fasi lavorative che necessitano una piu dettagliata
valutazione dei rischi e/o descrizione di misure di prevenzione e protezione. Pertanto
nella seconda parte potranno essere prese in considerazione una o piu fasi e/o sottofasi
di progetto sia in termini generali che particolari, naturalmente le stesse saranno
esaminate solo qualora non si ritenesse sufficiente quanto descritto nell’analisi dei rischi
generali.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione dei rischi si utilizza in linea di massima una matrice di rischio tratta da
autorevoli fonti di cui si forniscono di seguito le indicazioni relative agli indici utilizzati (la
parte della tabella evidenziata & da considerarsi zona critica). A parere degli scriventi la
valutazione numerica oltre a non essere sempre facilmente esprimibile potrebbe risultare
per molti aspetti poco affidabile ed addirittura fuorviante in quanto potrebbe deviare
'attenzione, dei vari utilizzatori, dai rischi con indice basso e pertanto ad una
sottovalutazione degli stessi. Pertanto la valutazione numerica € da considerarsi
puramente indicativa e ove si riterra inutile verra espressamente omessa, lasciando alle
singole imprese una valutazione dettagliata dei rischi segnalati in base alle effettive
modalita operative dei propri addetti

MATRICE DI VALUTAZIONE

PROBABILITA

0 1 2 3 4

0 0 0 0 0 0
<
l_

- 1 0 1 2 3 4
>
<

o 2 0 2 4 6 8
o

3 0 3 6 6 12

4 0 4 8 12 16
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MATRICE DEL RISCHIO PER LA VALUTAZIONE DELLA CRITICITA'
Probabilita Indice Definizione
Nulla 0 Praticamente impossibile
Bassissima 1 Puo esservi danno per concomitanza di eventi poco
probabili ed indipendenti. Il verificarsi del danno suscita
incredulita
Medio bassa 2 Puo esservi un danno per circostanze fortuite. I
verificarsi dell’evento suscita grande sorpresa
Medio alta 3 E’ possibile un danno correlato al rischio. Il verificarsi
dell’evento suscita un po’ di sorpresa
Elevata 4 Vi e sicura correlazione col rischio. Il verificarsi del
danno non suscita sorpresa
Gravita Indice Salute/Sicurezza
Impossibile 0 Infortunio impossibile
Trascurabile 1 Infortuni con effetti rapidamente reversibili
Modesta 2 Infortuni con effetti reversibili
Notevole 3 Infortuni con effetti di invalidita parziale non reversibile
Ingente 4 Infortuni con effetti letali o di invalidita totale non
reversibile
Indice rischio Rischio Azioni/Provvedimenti
R=1 Molto basso | Eventuali interventi migliorativi
2<R<3 Basso Interventi migliorativi a medio termine
A<R<8 Medio Interventi urgenti
R>8 Alto Interventi immediati

14160_S1001_PDO00.doc
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RISCHI DERIVANTI DA FATTORI ESTERNI

Stabilita del terreno:

P G R

0 0 0
Le lavorazioni oggetto d’appalto non prevedono alcuna attivita in merito

Esondabilita:

P G R

0 0 0
Non vi € la presenza di fiumi e/o corsi d’acqua che possano comportare tale rischio.

Rischio da fulminazione:

P G R

1 1 1
Il rischio risulta molto basso in base a quanto detto al punto 4.4.8.3.

Rischio meteorologico e altitudine:

P G R Descrizione
2 3 6 Condizioni meteo
1 1 1 Altitudine

Le condizioni meteorologiche particolarmente rigide che possono manifestarsi, anche
improwvisamente, nel corso dei lavori, possono influire sulla salute dei lavoratori. La
normativa vigente non prevede una specifica sorveglianza sanitaria, € comunque
obbligatorio 'uso di mezzi personali di protezione, che devono essere forniti in dotazione
personale (abbigliamento idoneo), nonché stabilire metodi di lavoro o interventi di
emergenza qualora si verificassero condizioni meteorologiche pericolose. Inoltre I'idoneita
alla mansione degli addetti deve tener conto di tale tipologia di rischio, pertanto il datore
di lavoro con l'ausilio del medico competente deve tenerne conto all'interno della propria
valutazione. Per il rischio altitudine si precisa che lo stesso risulta molto basso in quanto
la quota massima corrisponde a circa 500 m s.I.m., comunque dovra essere cura di ogni
responsabile aziendale tener conto, insieme al proprio medico, di tale fattore in base alle
condizioni fisiche del singolo lavoratore.

Accessibilita dei luoghi

P G R

1 1 1

L’accessibilita del luogo non presenta particolari problemi in quanto i luoghi di lavoro sono
facilmente raggiungibili mediate la viabilita ordinaria.

Presenza utenti impianto funiviario.
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P G R

0 0 0
IL SERVIZIO DOVRA’ ESSERE CHIUSO PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE.

Investimento da parte delle vetture funicolare

P G R

0 0 0
IL SERVIZIO DOVRA’ ESSERE CHIUSO PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE.

Investimento da parte delle vetture sulla viabilita ordinaria

P G R

4 4 12

Durante l'allestimento e/o lo smantellamento del cantiere e dei ponteggi in particolare gl
addetti possono trovarsi sulla viabilita ordinaria e pertanto a rischio di investimento,
pertanto oltre a prevedere i necessari contatti con gli enti preposti gli addetti dovranno
essere dotati di giubbotti ad alta visibilta e se necessario di palette per la
regolamentazione del traffico .

RISCHI TRASMESSI ALL’ESTERNO

Viabilita:
P G R
0 0 0

Il cantiere non influenzera minimamente la viabilita ordinaria.

Rumore e vibrazioni:

P G R Descrizione
2 3 6 Rumore
2 2 4 Vibrazioni

Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle attivita di cantiere, qui di seguito si riporta
quanto stabilito dall’art. 1, comma 4 del DPCM del 1° marzo 1991:

“Le attivita temporanee, quali cantieri edili (...) qualora comportino I'impiego di macchinari
ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate, anche in deroga ai limiti del presente
DPCM, dal Sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare
linquinamento acustico sentita la competente ASL".

Data la posizione del cantiere si ritiene necessario richiedere la citata deroga al sindaco
del comune qualora si utilizzassero attrezzature rumorose che possano far superare i
limiti imposti dalla normativa vigente (dovra essere cura del responsabile della ditta
esecutrice provvedere a tale valutazione e se necessario richiedere la prescritta deroga,
prima dell’inizio dei lavori.
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Le attrezzature di possibile utilizzo non possono avere effetti dannosi trasmissibili
all’'esterno

Polveri:
P G R
0 0 0

Non vi sono attivita con possibile emissione di polvere.

Rifiuti:
P G R
2 2 4

| rifiuti che via - via verranno prodotti dovranno essere smaltiti in conformita al D.Lgs.
152/06 ed in base alla Leggi Regionali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Il deposito rifiuti dovra essere ridotto al minimo provvedendo giornalmente al loro
smaltimento e comunque va effettuato in maniera tale da evitare la dispersione degli
stessi ad opera del vento o di eventuali precipitazioni atmosferiche, e da facilitare le
operazioni di rimozione dei rifiuti sempre in base ai disposti di legge suddetti.

Pericolo di incendio ed esplosione:

P G R

1 1 1

Data I'assenza di lavorazioni a rischio in luoghi chiusi o con possibile propagazione si
ritiene che il rischio incendio ed esplosione é ridotto al minimo (tutte le attrezzature per le
saldature dovranno essere conformi alla normativa vigente e regolarmente mantenute).
Nel rischio di incendio occorre tener conto delle scintille e eventuali colature prodotte
durante le saldature e dissaldature in quanto potrebbero rovinare le reti di protezione,
creare dei danni ai mezzi e/o persone passanti sotto le zone di lavoro con addirittura
propagazione di incendi in caso di presenza di materiali infiammabili (sterpaglie). Pertanto
le zone di saldatura dovranno essere opportunamente schermate e le bombole
opportunamente ancorate

Calore - Fiamme

P G R

2 2 4

Nei lavori di saldatura o di taglio termico che possono provocare la formazione di scintille
€ necessario allontanare preventivamente dalla zona interessata tutti i materiali
facilmente infiammabili. E' comunque opportuno tenere a disposizione un adeguato
numero di estintori portatili nelle immediate vicinanze. Gli addetti alla lavorazione devono
utilizzare i DPI protettivi (guanti, indumenti protettivi , calzature di sicurezza, maschera di
protezione del viso). Si raccomanda l'uso di opportuni accorgimenti (es. barriere) per
impedire al calore e alle scintille di creare problemi a terzi e/o danneggiare le reti di
protezione

Caduta di oggetti:

DIMENSIONE

NGENIERIE
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P G R

4 4 16

RISCHIO ALTO: Poiché le lavorazioni per larga parte del percorso saranno effettuate su
zone di possibile passaggio sia pedonale che veicolare occorre predisporre adeguate
misure di contenimento di tale rischio mediante la predisposizione di opportune reti di
contenimento.

Occorre premettere che la rete di protezione prevista nel presente PSC non ha lo
scopo di proteggere gli addetti dalla caduta dall’alto, per il qual rischio invece e
stato previsto I'uso di parapetti (per i quali si rimanda ad apposito capitolo), ma
solo di proteggere dalla eventuale caduta di oggetti sulla sottostante viabilita
pertanto a tale scopo non risultano totalmente applicabili le linee guida e le norme
UNI previste per le reti di protezione collettiva e relative valutazioni dei rischi.

Per ridurre tale rischio dovranno essere applicate per tutta la larghezza della linea e per
tutta la sua lunghezza ad esclusione delle parti che si trovano su terrapieno e/o ove é
possibile impedire I'accesso direttamente dal basso (ad esempio accordi con i privati e
quindi relativa delimitazione dell’area sottostante la zona di lavoro) due tipologie di reti di
protezione e precisamente:

La tipologia di rete normalmente utilizzata per la protezione della caduta degli operatori
viene messa in opera in posizione orizzontale per proteggere i lavoratori in caso di
caduta. Il fissaggio di queste reti ai punti di sospensione o di ancoraggio, generalmente
posti ad una distanza di 2.5 m. é effettuato con cavi di sospensione con o senza occhielli,
moschettoni o maniglie (nella figura vi € un esempio di normale utilizzo come sistema di
protezione anticaduta).

Esempio di sistema di protezione utilizzabile per cavalcavia

Nel nostro caso, data la diversa funzione a cui deve assolvere la rete, e sufficiente
fissare la stessa direttamente ai montanti dei parapetti mediante nodi e alle tavole in
legno con apposite graffette (la metodologia esatta di fissaggio dovra essere stabilita
direttamente dal responsabile della ditta esecutrice in base alla tipologia di rete presente
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sul mercato comunque dovra essere garantita la perfetta tenuta rispetto agli oggetti da
contenere) e/o al ponteggio.

Infatti la tipologia di rete da utilizzarsi deve essere di maglia tale da contenere la caduta
di piccoli oggetti quali cacciaviti, piccoli utensili, bulloni ecc., ma di resistenza tale da non
subire strappi e lacerazioni durante il montaggio e/o la caduta di oggetti taglienti.

In base agli elementi disponibili alla data di esecuzione del presente PSC si potrebbe
ritenere sufficiente I'utilizzo di due reti differenti e precisamente:

- Rete a tessitura indemagliabile, in monofilo di polietilene ad alta densita, stabilizzata
UV, con asole incorporate per la legatura, ideale per protezione e contenimento
materiali di piccole dimensioni (normalmente utilizzata in edilizia)

- Rete con funzione strutturale, in treccia di nylon alta tenacita, stabilizzata UV con
maglie piu larghe (massimo 100x100 mm.) ma con maggiore resistenza per una
funzione di contenimento di oggetti di maggiori dimensioni. (hormalmente utilizzata
in edilizia)

Il tutto legato come indicato in precedenza al parapetto lungo linea.

N.B. Non si procede al calcolo della freccia massima consentita alla rete per tener conto
dello spazio libero per la raccolta del lavoratore in quanto, come gia detto, la rete deve
avere come unico scopo quello di proteggere dalla caduta di oggetti di dimensioni
variabili.
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N.B. Naturalmente per il montaggio e lo smontaggio delle reti di protezione e dei montanti
dovranno essere utilizzati idonei sistemi anticaduta ancorati alla linea vita posizionata
lungo tutta la via di corsa oppure, ove possibile, dal basso mediante l'uso di
ponteggi/trabattelli ben ancorati.

FINO AL TERMINE DELL’ALLESTIMENTO IL RISCHIO DI CADUTA DI OGGETTI
COMPRESI PARTI DI PONTEGGIO IN ALLESTIMENTO E’ DA CONSIDERARSI ALTO
PERTANTO DOVRA' ESSERE RICHIESTA LA TEMPORANEA CHIUSURA DELLA
STRADA O PREVEDERE LA PRESENZA DI MOVIERI.

RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Come indicato in premessa di seguito saranno date indicazioni in merito ai rischi che
normalmente riguardano piu fasi lavorative e che pertanto assumono un’importanza
generale per quanto riguarda la sicurezza. Ove necessario saranno inserite indicazioni
utili per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione alle quali tutti gli
appaltatori e lavoratori autonomi dovranno attenersi ed eventualmente implementare in
base alle effettive e personali procedure di lavoro.

Cadute dall’alto

P G R

2 4 8

Circa il 70% (circa 130 m. ) della linea (lunghezza totale circa 176 m.) si trova in una
posizione sopraelevata superiore a 2 m. pertanto dovranno essere previsti i sistemi di
protezione per la caduta dall’alto.

Per l'opera oggetto d’appalto si potrebbe prevedere di utilizzare una linea vita che
percorra tutta la linea posizionata in modo che non crei intralcio ai lavori e in modo che
con l'uso di cordini anticaduta regolabili ogni addetto possa sempre trovarsi in sicurezza.
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6.5.2.

¥

WGEGNERIA PER
LA MONTAGNA

Naturalmente I'accorgimento € un suggerimento in quanto sia la valutazione del rischio
che le misure di prevenzione e protezione da adottare devono essere previste nel
dettaglio nel POS della ditta esecutrice.

oggetti sugli eventuali passanti ma nello stesso tempo di dover eseguire lavorazioni sui
bordi esterni della via di corsa (ad esempio durante lo smontaggio e rimontaggio dei
binari/traversine), comunque prima di ogni attivita andranno montate le reti e i parapetti
lungo linea.

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni

P G R

DIMENSIONE

INGENIERIE
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3 3 9

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o
ridotte anche attraverso una adeguata organizzazione del lavoro e limpiego di
attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego
manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando
non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in
contenitori_o_assicurati_al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di
passaggio o di lavoro. | depositi di materiali (anche di risulta) in cataste, pile e mucchi
devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e
agevole movimentazione.

DPI indispensabili: Guanti, scarpe di sicurezza

Punture - tagli - abrasioni

P G R

2 3 6

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni; ad esempio _durante il carico lo scarico ed il
trasporto_dei _materiali, con particolare riferimento ai profilati metallici e gli scalini da
forare, &€ necessario che i lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione (es.: calzature
di sicurezza, guanti, ecc.).

DPI indispensabili: Guanti, scarpe di sicurezza, tute da lavoro

Vibrazioni
P G R
2 3 6

Tutti gli utensili e le attrezzature elettriche capaci di trasmettere vibrazioni al corpo
dell'operatore devono essere dotate delle soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione
dei lavoratori (manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere
mantenute in stato di perfetta efficienza.

Qualora dalla valutazione del rischio specifico da parte della ditta appaltatrice (in base
alle caratteristiche delle proprie attrezzature) i lavoratori superino i valori previsti dalla
normativa vigente gli stessi devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve
essere valutata |' opportunita di adottare la rotazione tra operatori. Se necessario occorre
fornire ai lavoratori appositi guanti antivibranti.

Scivolamenti - Cadute a livello

P G R

3 3 9

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere
scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano
persone.

Particolare cura dovra essere adottata per limitare il deposito di materiali lungo la
linea in quanto potrebbe essere causa di inciampi e cadute. Pertanto a meno di reale

ENIERIE
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impossibilita occorre distribuire il materiale in modo che resti sempre spazio per il
passaggio pedonale. | percorsi devono sempre essere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.
Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro é
necessario individuare la via di fuga piu vicina.

DPI indispensabili: Scarpe con suola antiscivolo

Calore - Flamme

P G R

2 2 4

Nei lavori di saldatura o di taglio termico che possono provocare la formazione di scintille
€ necessario allontanare preventivamente dalla zona interessata tutti i materiali
facilmente infiammabili. E' comunque opportuno tenere a disposizione un adeguato
numero di estintori portatili nelle immediate vicinanze. Gli addetti alla lavorazione devono
utilizzare i DPI protettivi (guanti, indumenti protettivi , calzature di sicurezza, maschera di
protezione del viso).

Radiazioni non ionizzanti

P G R

2 2 4

Le operazioni di taglio e saldatura da effettuarsi lungo linea vanno opportunamente
segnalate in modo da evitare I'esposizione a radiazioni da parte dei non addetti ai lavori.
Gli addetti devono fare uso di occhiali e/o schermi facciali per la protezione degli occhi.

Rumore
P G R
2 2 4

Nella scelta delle attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita
d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita
alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il
funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute
chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Durante le operazioni che comportano
una elevata rumorosita gli addetti devono fare uso dei DPI (cuffie, tappi) in conformita alle
indicazioni del rapporto di valutazione del rumore. Il personale non indispensabile deve
essere allontanato.

In ogni caso, allinterno di ciascun POS, ogni impresa esecutrice & tenuta a redigere il
rapporto di valutazione per il rischio rumore per le proprie maestranze e per i propri lavori,
indicando inoltre i livelli di emissione delle macchine/attrezzature rumorose utilizzate.

DPI indispensabili: Otoprotettori (cuffie e/o tappi secondo quanto concordato con i
lavoratori e previsto nella propria valutazione del rischio rumore).

Movimentazione manuale dei carichi

P G R
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2 2 4

La movimentazione manuale dei carichi si presenta durante il trasporto dei materiali lungo
la linea, pertanto occorre che la ditta esecutrice adotti per quanto possibile ogni
accorgimento atto a ridurre al minimo tale rischio. Poiché non & possibile I'utilizzo di
sistemi di sollevamento e/o trasporto date le dimensioni e la distribuzione dei pezzi da
movimentare (dimensioni e pesi ridotti a qualche chilo e distribuiti lungo tutta la linea)
appare chiaro che l'unico rimedio prevedibile & quello di limitare la frequenza sia la
frequenza che la magnitudo del possibile danno effettuando una regolare rotazione degli
addetti al trasporto dei materiali. La movimentazione manuale dei carichi deve essere
ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del
personale addetto. In ogni caso €& opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la
movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve
essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare
lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. In
relazione alle caratteristiche ed entitd dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale
deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e
formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute
degli addetti. La demolizione manuale deve avvenire con l'ausilio di utensili che riducano
al minimo possibile lo sforzo fisico dei lavoratori, quali binde e palanchini.

6.5.10. Rischi di cui all’allegato Xl del D.Lgs. 81/08

P G R Descrizione Note

2 4 8 | Seppellimento/Sprofondamento  oltre | Non presente
1.5m.(*

3 4 12 | Caduta da altezze superiori a 2 m. (*) Gli addetti devono operare con
l'ausilio di ponteggi per tutte le
lavorazioni, al di sopra di 2 m.
Ove questi sono di difficile
utilizzo occorre prevedere I
uso di sistemi anticaduta e se
necessario apposita linea vita

2 4 8 | Lavori che espongono i lavoratori a | Gli addetti adibiti alle saldature
sostanza chimiche o biologiche che | dei binari devono essere
presentano rischi particolari per la | qualificati, sottoposti a
sicurezza e la salute dei lavoratori | sorveglianza sanitaria
oppure che comportano I'esigenza
legale di sorveglianza sanitaria

0 4 0 | Lavori con radiazioni ionizzanti che | Non previste
esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite
dalla normativa vigente in materia di
protezione  dei lavoratori  dalle
radiazioni ionizzanti

3 4 | 12 | Lavori in prossimita di linee elettriche | La struttura metallica di linea
aeree a conduttori nudi in tensione deve essere considerata luogo
conduttore ristretto pertanto
durante le saldature elettriche
devono essere allontanati tutti i
non addetti alla lavorazione
specifica e prese tutte le
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necessarie misure cosi come
previsto dalla normative
tecniche di riferimento

0 4 0 | Lavori che espongono ad un rischio di | Non previsti

annegamento
0 4 0 | Lavori subacquei con respiratori Non previsti
0 | Lavori in cassoni ad aria compressa Non previsti
4 4 | 16 | Lavori di montaggio o smontaggio | Per il montaggio dei binari la
elementi prefabbricati pesanti ditta esecutrice dovra
predisporre un piano

dettagliato di montaggio con
indicate le fasi sequenziali
delle attivita e relative misure
di sicurezza, compresi i mezzi
di sollevamento utilizzati e i
relativi sistemi di sicurezza che
impediscono lo slitamento a
valle e/o la caduta sotto la

linea dei binari movimentati

(*) aggravati dalla natura dell’attivita o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o
dell’'opera

Macchine/attrezzature

Premessa

le macchine e le attrezzature che saranno utilizzate in cantiere dovranno essere conformi
alle relative norme di prodotto, al DPR 459/96 decreto di recepimento della Direttiva
Macchine 89/392/CEE, alla Direttiva 73/23/CEE, alla Direttiva 89/336/CEE ed alle norme
vigenti applicabili in materia. Esse, se del caso in base DPR 459/96, dovranno essere
muniti di Marcatura CE.

Prescrizioni generali-macchine ed attrezzature
Documentazione allegata

L’attrezzatura deve essere accompagnato, oltre che dalle normali informazioni di
carattere strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e
manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa
in funzione e [lutilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio
(smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione
deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sullemissione di potenza sonora e sulle
vibrazioni prodotte.

Protezione e sicurezza delle macchine.

Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno
essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

Ogni qualvolta il lavoratore si accinga ad iniziare una lavorazione, dovra preventivamente
accertarsi del corretto posizionamento di tutte le protezioni da organi mobili

Divieti
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Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza di attrezzature, macchinari e mezzi d’opera non
devono essere rimossi se non nei casi di assoluta necessita o per operazioni di
manutenzione espressamente previste nelle istruzioni fornite dal produttore. Qualora
debba provvedersi alla loro rimozione (previo permesso preventivo del preposto o del
datore di lavoro), dovranno adottarsi contemporaneamente misure atte a mettere in
evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva. Il ricollocamento
nella sede originaria delle protezioni o dei dispositivi di sicurezza rimossi, dovra avvenire
non appena siano cessate le ragioni che ne hanno reso necessaria la loro temporanea
rimozione.

Non e consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire qualsiasi
operazioni di registrazione o di riparazione di attrezzature, macchinari o mezzi
d’opera qualora siano in funzione.

Prescrizioni generali-apparecchiature elettriche
Cavi di alimentazione: prolunghe.

Per portare lalimentazione nei luoghi dove non & presente un quadro elettrico,
occorreranno prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata in
funzione della potenza richiesta. E’ vietato approntare artigianalmente le prolunghe:
andranno utilizzate, pertanto, solo quelle in commercio realizzate secondo le norme di
sicurezza. Il cavo da utilizzare é quello per posa mobile.

Cavi di alimentazione: disposizione.

| cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i posti di
lavoro o passaggi, € non diventare oggetto di danneggiamenti: a questo scopo €&
necessario che venga ridotto al minimo lo sviluppo libero del cavo mediante l'uso di
tenditori, tamburi avvolgicavo con prese incorporate o altri strumenti equivalenti; in
nessun caso, comungue, € consentito depositare bidoni, attrezzi o carichi in genere allo
scopo di tenderne la parte in esubero. In particolare, per quanto possibile, i cavi dovranno
essere disposti parallelamente alle vie di transito. Inoltre, i cavi di alimentazione non
devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio né sottoposti a torsione, né
agganciati su spigoli vivi o su materiali caldi o lasciati su pavimenti sporchi di cemento, ol
0 grassi.

Cavi di alimentazione: utilizzazione.

Prima di utilizzare un’apparecchiatura elettrica, bisognera controllare che i cavi di
alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti
logore nellisolamento. Qualora il cavo apparisse deteriorato, esso non deve essere
riparato con nastri isolanti adesivi, ma va subito sostituito con uno di caratteristiche
identiche ad opera di personale specializzato. L’'uso dei cavi deteriorati € tassativamente
vietato.

Il cavo elettrico, i suoi attacchi e I'interruttore devono essere protetti adeguatamente e si
dovra sempre evitare di toccarli con le mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato.

Dopo l'utilizzazione i cavi di alimentazione (dellapparecchiatura e/o quelli usati per le
derivazioni provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli
isolamenti in plastica ed in gomma si deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi.

Quadri elettrici: arresto automatico.

Qualora un dispositivo di protezione (interruttore) sia intervenuto aprendo il circuito, prima
di ridare tensione all'impianto occorrera individuare e riparare il guasto che lo ha
provocato e mai dare di nuovo tensione escludendo dal circuito linterruttore che ne

DIMENSIONE

INGENIERIE
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impedisce la chiusura. E' assolutamente vietato mettere fuori uso i dispositivi di
sicurezza, togliendo, bloccando, sostituendo valvole, interruttori automatici, molle, ecc.
con altri di diversa taratura o peggio ancora utilizzando sistemi di fortuna.

Manutenzione di prese e spine: verifiche e controlli.

Gli spinotti delle spine, cosi come gli alveoli delle prese, vanno tenuti puliti e asciutti:
prima di eseguire i controlli e la eventuale manutenzione, provvedere a togliere la
tensione all'impianto.

Le prese e le spine che avessero subito forti urti, andranno accuratamente controllate,
anche se non presentano danni apparenti: tutte quelle che mostreranno segni anche lievi
di bruciature o danneggiamenti, dovranno essere sostituite facendo ricorso a personale
gualificato.

Allaccio apparecchiature elettriche.

Non devono mai essere inserite o disinserite macchine o utensili su prese in tensione. In
particolare, prima di effettuare un allacciamento, si dovra accertare che linterruttore di
awvio della macchina o utensile sia “aperto” (motore elettrico fermo) e che linterruttore
posto a monte della presa sia “aperto” (assenza di tensione alla presa).

Sospensione delle lavorazioni.

Durante le interruzioni di lavoro deve essere tolta I'alimentazione all'apparecchiatura
elettrica.

Al termine della giornata di lavoro occorre disinserire tutti gli interruttori e chiudere i
guadri elettrici a chiave.

Dispositivo contro il riavviamento automatico.

Tutte le apparecchiature elettriche, trapani, flessibili, ecc., che possono presentare
pericolo per l'operatore con la rimessa in moto al ristabilirsi della tensione di rete dopo
una interruzione, devono essere prowviste di dispositivo contro il riavviamento automatico.

Targhetta.

Tutte le apparecchiature elettriche (fisse, mobili, portatili o trasportabili) devono essere
corredate di targhetta su cui, tra I'altro, devono essere riportate la tensione, I'intensita ed
il tipo di alimentazione prevista dal costruttore, i marchi di conformita e tutte le altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Luoghi conduttori ristretti.

Dal punto di vista elettrico le passerelle della via di corsa della funicolare possono essere
considerate luogo conduttore ristretto in quanto si possono verificare situazioni in cui
l'operatore si trova a stretto contatto, su larga parte del corpo, con superfici conduttrici.
Questo pud avvenire qualora i supporti delle lampade invece di essere imbullonati
venissero per qualche motivo saldati alla struttura, pertanto in tal caso si ricorda che
possono essere utilizzati apparecchi ed utensili elettrici, mobili e portatili, di classe Il
(doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica
singola (trasformatore di isolamento);

Interruttore di avvio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato
nell'incastellatura, che consenta di eseguire con facilita e sicurezza la messa in moto e
larresto.
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Tensione di lavoro.

Gli utensili elettrici portatili utilizzati per lavori all’aperto devono:

essere alimentati con tensione non superiore a 220 Volt verso terra e con tensione non
superiore a 50 Volt (25 nei cantieri) verso terra o da trasformatori di isolamento, qualora
si lavori in luoghi bagnati o molto umidi o entro grandi masse metalliche.

Doppio isolamento.

Gli apparecchi elettrici portatili alimentati con una tensione superiore a 25 V devono
disporre di un isolamento supplementare detto doppio isolamento (classe Il): esso e
riconoscibile dal simbolo, applicato sull'involucro dell'utensile, del doppio quadratino
concentrico ed € accompagnato dal simbolo dellistituto (marchio del laboratorio) di
omologazione che ne attesta l'idoneita. Gli apparecchi con doppio isolamento non devono
essere collegati a terra in quanto il doppio isolamento € una garanzia maggiore della
messa a terra.

Alimentazione con trasformatore.

Se l'alimentazione degli utensili elettrici che operano allaperto o in luoghi molto umidi &
fornita mediante rete a bassissima tensione attraverso un trasformatore, questo dovra
avere l'avvolgimento primario separato ed isolato perfettamente dall’avvolgimento
secondario. Il trasformatore dovra essere collocato in modo che I'operatore non venga in
contatto con la presa relativa alla sua alimentazione.

6.5.11.4. Verifiche

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle verifiche delle attrezzature, tratte dal
D.Lgs. 81/08, evidenziando le possibili verifiche di interesse delle ditte esecutrici,
comunque le stesse sono tenute a verificare quali di queste attrezzature sono utilizzate in
cantiere e a procedere a quanto previsto dalla normativa vigente:

Si riporta di seguito una tabella, riassuntiva e non esaustiva, delle verifiche delle
attrezzature, estratta dal D.Lgs. 81/08, comungue le stesse sono tenute a verificare quali
di queste attrezzature sono utilizzate in cantiere e a procedere a quanto previsto dalla
normativa vigente:

ATTREZZATURA INTERVENTO/PERIODICITA’
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo
mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: Verifica annuale

costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo
mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non Verifica biennale
antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo
mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione Verifiche annuali
antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo
fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, Verifiche annuali
portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo
fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, Verifiche biennali
portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo
fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo
fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 Verifiche triennali
anni

Verifiche biennali

Verifica di funzionamento:

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. n. 93/2000, art. 3) biennale
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Recipienti/insiemi classificati in 1ll e IV categoria, recipienti contenenti gas
instabili appartenenti alla categoria dalla | alla 1V, forni per le industrie
chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi
dall'acqua

Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. n. 93/2000, art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in | e Il categoria

Verifica di funzionamento:

Verifica di integrita: decennale

quadriennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. n. 93/2000, art. 3)
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, 11 e Il
categoria

Verifica di funzionamento:

Verifica di integrita: decennale

quinquennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. n. 93/2000, art. 3)
Tubazioni per liquidi classificati nella |, Il e Ill categoria

Verifica di funzionamento:

Verifica di integrita: decennale

quinquennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. n. 93/2000, art. 3)
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, Il e Il categoria

Verifica di funzionamento:

Verifica di integrita: decennale

quinquennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. n. 93/2000, art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori
diversi dal vapor d'acqua classificati in Il e IV categoria e recipienti di vapore
d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla | alla IV

Verifica di funzionamento:

Verifica di integrita: decennale

triennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. n. 93/2000, art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori
diversi dal vapor d'acqua classificati in | e Il categoria

Verifica di funzionamento:

Verifica di integrita: decennale

quadriennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. n. 93/2000, art. 3)
Generatori di vapor d'acqua

Verifica di funzionamento:

Visita interna: biennale

biennale

Verifica di integrita: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. n. 93/2000, art.
3)% 3500°C
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. n. 93/2000, art. 3)

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella Ill categoria,
aventi TS > 350 °C

Verifica di integrita: decennale

Verifica di funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrita: decennale

6.5.12. Scavi di sbancamento e di fondazione

Quanto detto vale, ove applicabile, per tutte le situazioni simili che possono riscontrarsi
nelle varie parti del cantiere ad esempio per le opere civili sia di monte che di valle. Nella
pluralita dei casi, nelle opere oggetto d’appalto, si trattera di scavi incassati e a sezione
ristretta. Dovranno essere considerati come scavi di fondazione, e quindi con I'adozione
delle necessarie misure di sicurezza, anche quelli eseguiti per dar luogo allo scavo di
linea.

Attivita contemplate

Preparazione, delimitazione e sgombero area
Predisposizione e posa sostegni contro terra
Movimento autocarri € macchine operatrici
Deposito provvisorio materiali di scavo
Carico e rimozione materiali di scavo

Formazione rilevati, cassonetti e costipatura

Rischi, pericoli, situazioni LA,
Seppellimento per franamento delle pareti di scavo 16
Cedimento strutture adiacenti 12
Intercettazione di sottoservizi 12
Intercettazione materiale bellico 12

5 JDDIMENSIONE
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Presenza o sviluppo di gas nello scavo 8

Rovesciamento dei mezzi meccanici (escavatori, pale ecc.) 16

Investimento del personale da parte dei mezzi operativi 16
Caduta materiali dall’alto 12
annegamento (in presenza di corsi d'acqua) 0

polveri, fibre 12

Istruzioni per gli addetti

Nei lavori scavo le pareti dei fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato
tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Si fa riferimento
allangolo di natural declivio del terreno che rappresenta I'angolazione naturale che il
terreno tende ad assumere a seconda della sua composizione e del contenuto d’acqua.
Si puo ritenere stabile uno scavo che presenta una “scarpa” inferiore all’angolo di natural
declivio.

Nel giudizio di stabilita occorre considerare anche I'eventuale azione disgregante causata
da cicli di gelo/disgelo e la presenza nel cantiere o nelle sue vicinanze di fonti di vibrazioni
che normalmente non si possono escludere (transito mezzi pesanti, uso strumenti vibranti
ecc.).

Quando si procede manualmente la parete del fronte di attacco non deve comunque mai
superare l'altezza di m.1.5, percid occorre procedere a gradoni. Inoltre & vietato il sistema
di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

Sia nel caso di trincee sia nel caso di splateamento, quando i vincoli progettuali non
consentono di operare secondo la natura del terreno (angolo di natural declivio) o per
altre cause esterne come piogge, infiltrazioni, gelo o disgelo siano da temere frane o
scoscendimenti deve essere provveduto allarmatura o al consolidamento del terreno
(naturalmente in questo caso € necessario predeterminare la spinta del terreno per
dimensionare correttamente la struttura di sostegno, che deve essere posta man mano
che lo scavo progredisce.

Pertanto qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da una analisi del terreno che
in relazione alle caratteristiche del lavoro dovra portare a determinarne i fattori di stabilita.

Tutte le attivita di scavo comportano la verifica preventiva da parte del responsabile
tecnico di cantiere sentito il direttore dei lavori.

Gli scavi devono preferibilmente essere eseguiti con mezzi meccanici e comunque €
vietato eseguire gli scavi manuali ad una profondita superiore a 1.5 m. Pertanto per lo
scavo della nuova fossa per ii meccanismi nella stazione di valle si applica tale divieto.

Il responsabile dell’attivita deve accertarsi che per scavi di profondita superiore a 1.5 m. o
comunque in caso di pericoli di franamento si proceda ad un adeguata armatura.

Segnalare con nastro segnaletico posto almeno a due metri dal bordo la presenza degli
scavi e per scavi superiori a 1.5 m. di profondita predisporre adeguati parapetti normali
con tavole fermapiede e appropriata segnaletica di pericolo.

A seguito condizioni atmosferiche avverse il preposto procede ad un sopralluogo per la
verifica della tenuta del fronte di scavo e se necessario provvede alle hecessarie misure
di sicurezza.
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Le persone non devono sostare o transitare 0 comunque essere presenti nel campo di
azione dell'escavatore, ne alla base o sul ciglio del fronte di attacco;

Il ciglio superiore deve essere pulito e spianato;

Le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarita ed evitare eventuali
distacchi di blocchi o di sassi (disgaggio);

Prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori,
armature comprese, quando previste;

Si deve sempre fare uso del casco di protezione;
| mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo;

Non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimita del ciglio dello
scavo. E' buona norma arretrare convenientemente i parapetti al fine di evitare sia i
depositi che il transito dei mezzi meccanici in prossimita del ciglio superiore.

Qualora fosse necessario avvicinarsi con mezzo meccanico al fronte dello scavo,
'addetto al mezzo dovra accertarsi prima di iniziare il lavoro che I'area di appoggio dei
cingoli sia sufficientemente solida e atta a sostenere il peso del mezzo meccanico.
Disporsi con il cingolo del mezzo meccanico sempre perpendicolarmente al fronte di
scavo. In caso di franamento improwviso della parete, si potra retrocedere rapidamente
verso la parte di terreno solida e togliersi da una situazione pericolosa che puo causare |l
rovesciamento del mezzo meccanico nello scavo stesso (fig. 1 e 2.)

L’addetto al mezzo meccanico non dovra scavare eccessivamente la base delle pareti
degli scavi. Il materiale sovrastante potrebbe cadere improvvisamente sul mezzo stesso
danneggiandolo o addirittura seppellendolo (fig. 3)

Fig. 1

Per permettere il passaggio ad esempio tra i due lati di una trincea o tra bordo scavo e
struttura di fondazione occorre provvedere alla realizzazione di andatoie o passerelle con
larghezza minima di 0.60 m se destinate al solo passaggio di persone e di 1.20 m. se
destinate anche al trasporto di materiali. Tutte le andatoie e le passerelle devono essere
munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede.

Fig. 2

Dispositivi di Protezione Individuale
DIMENSIONE

INGENIERIE
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In generale sono da prendere in considerazione:
casco

guanti

protettore auricolare

calzature di sicurezza

maschere per la protezione delle vie respiratorie
indumenti ad alta visibilita

indumenti protettivi

Procedure di emergenza

Franamenti delle pareti:

nel caso di franamenti delle pareti &€ necessario attuare le procedure di emergenza che
comprendono; l'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la definizione della zona di
influenza della frana, l'intervento eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne,
la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo.

Allagamento dello scavo:

nel caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di
corsi d'acqua limitrofi. o da infiltrazioni di condutture in pressione & necessario attuare le
procedure di emergenza che comprendono l'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la
delimitazione dell'area "a rischio" anche di smottamenti conseguenti, lintervento
eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne, I'eventuale attivazione di idonei
sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori, dovra essere condizionata da una
valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi protettivi
per garantirne la stabilita.

Opere di sostegno negli scavi
e  Strutture classiche in legno

Le strutture classiche sono realizzate in legno e devono sporgere di almeno 30 cm dello
scavo.

Sulle caratteristiche del legname da impiegare nella realizzazione di armature la
normativa italiana non fornisce indicazioni precise ma a scopo indicativo si riporta
quanto previsto da un’ordinanza emanata dal Consiglio Federale Svizzero:

— Tavole di 4.00 m. di lunghezza spessore minimo di 4 cm
— Tavole di 5.00 m. di lunghezza spessore minimo 4.5 cm
— Tavole di 6.00 m. di lunghezza spessore minimo 5 cm

Gli sbatacchi devono avere dimensioni proporzionate alla loro lunghezza ed alla
pressione sopportata.

La stessa ordinanza ci viene in aiuto per stabilire la larghezza degli scavi e dei pozzi,
eseguiti a parete verticale. Dovendo risultare tale da permettere la costruzione di
armature solide la citata ordinanza stabilisce che devono essere rispettate le
seguenti larghezze minime:

— fino a 1.00 m. di profondita larghezza dello scavo libera
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— fino a 1.50 m. di profondita larghezza dello scavo 0.65 m.
— fino a 2.00 m. di profondita larghezza dello scavo 0.75 m.
— fino a 3.00 m. di profondita larghezza dello scavo 0.80 m.
— fino a 4.00 m. di profondita larghezza dello scavo 0.90 m

— oltre i 4.00 m. di profondita larghezza dello scavo 1.00 m

| dati sopra riportati non possono assumere carattere legale ma rappresentano comunque
un utile riferimento come una qualsiasi norma di buona tecnica.

6.5.14. Strutture in c.a. tradizionali

Attivita contemplate, situazione considerata, scenario

preparazione delimitazione e sgombero area
movimento macchine operatrici

formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro
preparazione e posa casserature
approvvigionamento, lavorazione e posa ferro
protezione botole e asole

getto calcestruzzo

sorveglianza e controllo della presa

disarmo delle casserature

pulizia e movimentazione delle casserature
ripristino viabilita

Rischi, pericoli, situazioni 1A

cadute dall'alto 12
urti, colpi, impatti, compressioni

punture, tagli, abrasioni

8
8
vibrazioni 4
scivolamenti, cadute a livello 8
elettrici 4
rumore 8
caduta materiale dall’ alto 12
investimento (da parte dei mezzi meccanici) 16
movimentazione manuale dei carichi 12
polveri, fibre

getti, schizzi

allergeni

Istruzioni per gli addetti

HINGENIERIE
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le scale a mano, se in legno, devono avere i pioli incastrati nei montanti e devono essere
provviste di tiranti sotto i due pioli estremi

€ vietato utilizzare scale a mano improvvisate in cantiere, con tavole chiodate sui montanti
le scale che presentano pioli rotti od altre anomalie non devono essere utilizzate

le scale a mano metalliche sono ammesse, purché integre e provviste di dispositivi
antisdrucciolevoli

le scale a mano, durante l'uso, devono essere fissate in modo da evitare pericolosi
sbandamenti o oscillazioni accendiate, oppure essere tenute al piede da altra persona

per le operazioni di getto delle strutture isolate & necessario utilizzare appositi trabattelli,
provvisti di regolare parapetto e che offrano garanzie di stabilita

€ vietato arrampicarsi lungo i casseri e sostare con i piedi sulle "cravatte" o su tavole
disposte fra i tiranti, per eseguire le operazioni di getto

nei punti non protetti dai ponteggi esterni occorre approntare passerelle di circolazione e
parapetti

le passerelle e i parapetti possono anche essere realizzati assieme con le armature o le
casseforme (ad esempio: per le travi orizzontali, impalcati dei ponti, ecc.)

le armature devono essere fatte seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la
verticalita dei puntelli, il loro ordine, la riparazione del carico al piede, il fissaggio degli
elementi fra loro, la corretta registrazione

non appena completale le casseforme, prima delle operazioni di preparazione del solaio
(posa del ferro) e del getto, si deve provvedere a verificare la presenza di regolari
parapetti su tutti i lati aperti delle superfici di getto

maturato il getto, l'asportazione dei puntelli e delle casseforme va effettuato
gradatamente

se le protezioni contro la caduta dall'alto fanno parte delle armature, prima di rimuoverle
si deve provvedere a sostituirle con protezioni fisse sui lati che risulterebbero aperti verso
il vuoto

va impedito che tavole e pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante
sbarramenti od altri opportuni accorgimenti

guesta & una delle operazioni in cantiere che piu richiede l'uso del casco da parte degli
addetti

la zona di disarmo deve essere convenientemente sbarrata al fine di evitare I'accesso ai
non addetti alle operazioni

particolare cura deve essere posta nella pulizia dopo il disarmo; le tavole devono essere
pulite dai chiodi e le "mascelle" raccolte in appositi gabbioni

il disarmo e la fase ove maggiore € il rischio di puntura ai piedi, quindi devono essere
utilizzate le calzature di sicurezza

le aperture lasciate nei solai per scopi diversi devono essere protette al momento stesso
del disarmo al fine di evitare la caduta di persone attraverso le medesime

coloro che operano a terra o comunqgue ad un livello inferiore al piano di carpenteria sono
esposti al rischio di caduta di materiale dall'alto. Pertanto devono fare sempre uso di
casco perla protezione del capo
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le zone di transito e di accesso devono essere delimitate e protette con robusti impalcati
(parasassi)

durante le operazioni di disarmo nessun operaio deve accedere nella zona ove tale
disarmo € in corso

in tale zona di operazioni non si deve accedere fino a quando non sono terminate le
operazioni di pulizia e riordino, al fine di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con
chiodi, etc.

Dispositivi di Protezione Individuale

In generale sono da prendere in considerazione:
per tutti i lavoratori addetti:

casco

guanti

calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e soletta antiforo
otoprotettori (monouso)

in relazione alle specifiche attivita svolte
maschere per la protezione delle vie respiratorie
occhiali

indumenti protettivi

gambali

imbracatura, di sicurezza

Procedure di emergenza

Collassi delle strutture durante la fase di armatura, di getto del calcestruzzo o durante il
disarmo delle carpenterie:

durante queste fasi € indispensabile la presenza di un preposto con specifica competenza
in materia al fine di valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o
cedimenti repentini delle strutture e di disporre i conseguenti interventi di rinforzo delle
armature provvisorie o lI'evacuazione immediata delle zona pericolosa. In cantiere devono
essere facilmente reperibili elementi di armatura di rimpiazzo o di rinforzo.
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6.5.15. Fornitura CLS

La fornitura del cls pud essere gestito dalla ditta esecutrice senza la richiesta di uno
specifico POS unicamente qualora si utilizzi la procedura e le indicazioni di seguito
riportate (procedura facoltativa e sostitutiva alla fornitura del POS che comunque deve
contenere quanto previsto dal D:Lgs. 81/08 e le procedure di seguito riportate e
applicabili al cantiere in oggetto:

RICHIESTA DI FDRN'ITU@

r
INVIO CONTRATTOE DOCUMENTO
ALLEGATO DA PARTE DELL'IMPRESA
FORNITRICE

r

SCAMBIO DI DOCUMENTAZIONE
TRA LE IMPRESE

r

FORNITURA N CANTIERE - FASE
OPERATIVA DEL COORDINAMENTO

Y Y
PROCEDURE PER GLI OPERATORT g PR%EE%%;‘APER
DELLIMPRESA FORNITRICE > Rt
A \ 4 A J
AUTOBETONIERA | | AUTOBETONPOMPA AUTOBETONIERA E POMPA | | CONTROLLO SUL PRODOTTO

Figura 1 - Schema a blocchi dei rapporti fra impresa esecutrice e impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato
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Attivita di coordinamento traimprese esecutrici ed impresa

Nel momento in cui un’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo
preconfezionato il datore di lavoro dellimpresa fornitrice di calcestruzzo scambia con |l
cliente tutte le informazioni necessarie affinché lingresso dei mezzi deputati alla
consegna del calcestruzzo e l'operazione di consegna avvengano in condizioni di
sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese.

A tal fine il fornitore di calcestruzzo preconfezionato invia allimpresa esecutrice un
documento (doc. 1) che contiene le seguenti informazioni :

o tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati;
o numero di operatori presenti e mansione svolta;
o rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere

Inoltre di seguito viene riportato un facsimile di documento (doc. 2) indicante le
informazioni che l'impresa esecutrice & obbligata a trasmettere al fornitore di calcestruzzo
preconfezionato ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L’'impresa esecutrice pud desumere tali informazioni dai PSC (Piano di Sicurezza e
Coordinamento) o PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nhonché dai POS
redatti ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g) del D .Lgs. 81/08 e s.m.i. e del punto 3
dell'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere
limpresa fornitrice di calcestruzzo dovra consegnare agli stessi trasportatori sia il
documento inviato all'impresa esecutrice con le informazioni sui rischi legati alla
consegna del prodotto in cantiere (doc. 1) sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con
le informazioni sul cantiere (doc. 2).

Y

N.B. La documentazione indicata non € obbligatoria ma comunque & da considerarsi
come linea guida per lo scambio di informazioni tra la ditta esecutrice e la ditta fornitrice
del CLS.
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Doc. 1

INFORMAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA FORNITRICE DI CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO

Notizie generali del fornitore

Ragione sociale
Indirizzo via [n. | cap
Citta Prov.

Datore di lavoroe
Telefono/fax/e-mail | |

Tipologia dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per la fornitura nello specifico cantiere di consegna e

caratteristiche tecniche:

Mezzolattrezzatura | Estensione | Lunghezza Raggio Carico su Peso Livellidi | Pendenza
braccio max (m); di singolo max a rumore max
{m) Larghezza | sterzata pneumatico pieno (dB(A))
max (m): (m) {tonn) carico
Altezza (tonn)

max (m)

Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo

operatori

Rischi connessi all'attivita svolta (circolazione, stazionamento ed vso delle attrezzature):

Attiviti Rischi connessi
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INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'IMPRESA ESECUTRICE
Di seguito si riporta la scheda contenente le informazioni minime, necessarie all’ingresso in
sicurezza dei mezzi e degli addetti alla consegna del calcestruzzo, da richiedere all’impresa

esecutrice.
. . E’" presente il PSC di cantiere?
Piano di P
Sicurezza e 31 NO
Coordinamento | in ral caso allegare la  planimerria di
(PSC) cantiere e le procedure di gestione delle
EMErgenze.
AREA Industriale Urbana Urbana Agricola |
T artigianale [ | normale | congestionata
Facili Difficoltosi
ACCESSI AL Cause:
CANTIERE
VIABILITA® DI | Fondo buono | | Fondo cedevole | Strade sconnesse |
CANTIERE Strettoie | Forti pendenze
Sicura e di facile | Manovre di Vicinanza di scavi: | Presenza di
manovra in retromarcia linee elettriche:
retromarcia | complesse | con distanza di

per presenza di: | sicurezza 1:1 aeree

senza distanza di

s sicurezza 1:10J sotterranee |
POSTAZIONI DI

GETTO

In prossimita della zona di scarico del calcestruzzo sono presenti:

SICUREZZA (POS)

zone di deposito | sostanze rfiuti [ | zone di deposito di
di attrezzature e pericolose | materiali con pericolo di
di stoccaggio dei incendio o di esplosione |
materiali
LAVAGGIO Sito predisposto Mancanza di sito apposito
FINALE
RIFERIMENTI Nome e Cognome Telefono
DEL
RESPONSABILE
DI CANTIERE
RIFERIMENTI J Nome e Cognome Telefono

DEL
COORDINATOR
E IN FASE DI
ESECUZIONE
{se previsto)

ELEMENTI DEL PSC INTEGRATI CON ELEMENTI DEL PIANO OPERATIVO DI
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Procedure di sicurezza per la fornituradi CLS

&.1. Accesso e transito dei mezzi in cantiere
FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE

Accesso e o Investimento di persone |1l lavoratore  dell'impresa|Il  dirigente/preposto o un

transito s Schiacciamento o fornitrice deve: lavoratore incaricato

dei mezzi intrappolamento per - Fermare il mezzo davanti|dell’impresaesecutrice deve:

in ribaltamento del mezzo all’ingresso (freni|- assistere il  lavoratore

cantiere meccanici e pneumatici dell'impresa fornitrice nelle

bloccati) e presentarsi al
dirigente/ preposto 0
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice, i
cul nominativi sono stati
indicati  nella  scheda
riportata in allegato 2, per
chiedere istruzioni.

Ottenere informazioni
circa la viabilita del
cantiere, le modalita di

accesso, le vie di
circolazione, i luoghi piu
idonei dove far passare e
dove posizionare il mezzo
per effettuare la consegna,
evitando zone con terreni
cedevoli o acquitrinosi e
con pendenze non
compatibili con le
caratteristiche del mezzo.

Segnalare I’ operativita del

MEZZO mediante il
girofaro.

Stare a distanza di
sicurezza  dagli  scavi,
seguendo le indicazioni

ricevute .
Verificare costantemente
la visibilita dei percorsi di

transito e della
cartellonistica.

Segnalare  acusticamente
la propria presenza ad
eventuali altri mezzi o
persone.

Non accedere al cantiere
quando c¢’¢ pericolo di
ingorgo ed anche quando

sue attivitd, indirizzando il

Mezzo, con segnali
manuali convenzionali,
fino al termine delle
manovre  necessarie  al
posizionamento nel punto
dello  scarico o nella
piazzola appositamente
predisposta.

assicurare la wviabilita del
cantiere, intesa  come

adeguatezza delle vie di
transito e delle sue aree di
manovra a sostenere il
peso dei mezzi in transito
al fine di evitare cedimenti.
Particolare attenzione deve
essere posta all’eventuale
presenza di terreni  di
riporto  che possono
inficiare la stabilita del
terreno ed alla eventuale
non transitabilita sopra
tubazioni softerrance e a
linee elettriche interrate.
mantenere le vie di transito
pulite € sgombre da residui
o materiali che possono
costituire un pericolo per il
passaggio.

Impedire  I'ingresso  del
mezzo quando ¢’ pericolo
di ingorgo.

Indossare gli idonei DPI
(ad esempio gilet ad alta
visibilita).
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FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
la manovra richiesta &
pericolosa.

- Adeguare la velocita del
mezzo ai limiti stabiliti in
cantiere e transitare a

passo d'uomo in
prossimita dei posti di
lavoro.

- Prestare attenzione a non
sostare ed operare con i
mezzi sulle piste di
servizio.

e Urti e schiacciamentill lavoratore dell'impresa|Il dirigente/preposto o un
connessi con la caduta di| fornitrice non deve scendere | lavoratore incaricato
materiale dall’alto dal mezzo fino all’arrivo nel |dell’'impresa esecutrice deve

punto  di  scarico  del|indossare i DPI necessari:

calcestruzzo. Nel caso in cul, |calzature di sicurezza, casco,
per motivi organizzativi, sia|gilet ad alta visibilita.
necessaria la discesa dal

MEeZZo, i lavoratori

dell’impresa fornitrice devono

utilizzare 1 seguenti DPL
calzature di sicurezza, casco,
gilet ad alta visibilita.

e (Caduta dall’alto Il lavoratore  dell'impresa(ll dirigente/preposto o il

fornitrice non deve ammettere | lavoratore incaricato

a bordo del mezzo persone |dellimpresa esecutrice non

non autorizzate. Non deve [deve salire sul mezzo di

trasportare persone |consegna del calcestruzzo per

posizionate all’esterno  della |accompagnare " autista.
cabina di guida o su parti della

macchina non attrezzate a

questo scopo.
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FASE

RISCHI

PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE

PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA
ESECUTRICE

* Elettrocuzione

Il lavoratore  dell'impresa

fornitrice deve:

- rispettare le indicazioni
fornite dal
dirigente/preposto o dal
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice
sulla collocazione  del
mezzo tale da assicurare
I'assenza di contatto con
le linee elettriche in
tensione.

- riscontrare la presenza di
eventuali linee elettriche
aeree nelle aree in cui si

opera.

I dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve
rispettare  almeno una delle
seguenti precauzioni (art. 117
del D. Lgs. 81/08 e s.m.1L):

a) mettere fuori tensione ed in
sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi
che impediscano
I'avvicinamento  alle  parti
attive;

c) tenere in permanenza,

lavoratori, macchine
operatrici, ~ apparecchi  di
sollevamento, ponteggi ed
ogni altra  attrezzatura a

distanza di sicurezza.

La distanza di sicurczza deve
essere tale che non possano
avvenire contatti  diretti o
scariche pericolose per le
persone tenendo conto del tipo
di lavoro, delle attrezzature
usate ¢ delle tensioni presenti e

comungque non deve essere
inferiore  ai limiti di cul
all’Allegato  IX del D.Lgs.

81/08 e s.m.i. 0 a quelli delle
pertinenti norme tecniche.

* Esposizione a polvere

I  lavoratore  dell'impresa
fornitrice deve utilizzare gli
idonei DPI (ad esempio
maschere protettive).

I dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve:

- adottare misure
organizzative atte a ridurre
I'emissione di polvere (ad
esempio bagnare l'area di

lavoro)

- utilizzare idonei DPI (ad
esempio maschere
protettive).
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PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

FASE

RISCHI

PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE

PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA
ESECUTRICE

Operazioni
preliminari
allo scarico

¢ Schiacciamento
intrappolamento

O
per

ribaltamento del mezzol
o cedimento del terreno

Il lavoratore  dell’impresa

fornitrice deve:

posizionare la macchina su

terreno non cedevole e

sicuro; azionare il freno di

stazionamento ed applicare

i cunei alle ruote. In fase

di pompaggio il mezzo

deve essere stabilizzato sul

ferreno e messo in piano
perfettamente  utilizzando
gli stabilizzatori, tenendo
presente che, presso i punti

di staffatura, 1l carico & di

tipo concentrato e pud

arrivare  (ad  esempio)
anche a 1000 kN/mgq.

- Richiedere I'intervento di
dirigente/preposto o
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice per
eseguire le manovre in
spazi ristretti o quando la
visibiliti & incompleta.

I dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve:

- scegliere  come  luogo
deputato  allo  scarico
un’ area che abbia
pendenza adeguata alle
caratteristiche del mezzo
(cfr. allegato 1).

- predisporre la piazzola per
lo  scarico del mezzo
consolidata, livellata e
sgombra da materiali che
possano costituire ostacolo
o disturbo alla visibilita ed
alla manovra di
posizionamento del
MEZZO0.

¢ Scivolamento

Il lavoratore  dell’impresa
fornitrice  deve  indossare
idonei DPI (ad esempio
calzature di sicurezza) prima

di scendere dal mezzo.

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve:
indossare  idonei DPI (ad
esempio calzature di
slcurezza).

¢ Urti e schiacciamenti

materiale dall alto

connessi con la caduta di

Il lavoratore dell’impresa
fornitrice  deve  indossare
idonei DPI (ad esempio casco
di  sicurezza) prima di
scendere dal mezzo.,

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve
indossare  idonei DPI (ad
esempio casco di sicurezza).

¢ Elettrocuzione

Il lavoratore  dell'impresa

fornitrice deve:

- rispettare indicazioni
fornite dal
dirigente/preposto o dal
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice
sulla  collocazione  del
mezzo tale da assicurare
I"assenza di contatto con le

le

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve
rispettare  almeno una delle
seguenti precauzioni (art. 117
del D. Lgs. 81/08 e s.m.L):

a) mettere fuorl tensione ed in
sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi
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FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
linee elettriche in tensione. |che impediscano
I'avvicinamento  alle  parti
attive:
¢) ftenere in permanenza,
lavoratori, macchine
operatrici,  apparecchi  di

sollevamento, ponteggi ed
ogni altra attrezzatura a
distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve
essere tale che non possano
avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le
persone tenendo conto del tipo
di lavoro, delle attrezzature
usate ¢ delle tensioni presenti
e comunque non deve essere
inferiore ai  limiti di cui
all’'Allegate  IX del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. o a quelli delle
pertinenti norme tecniche.

e Esposizione a polvere [l lavoratore  dell'impresa|Il  dirigente/preposte o il

fornitrice deve utilizzare gli |lavoratore incaricato
idonei DPI (ad esempio |dell'impresa esecutrice deve:
maschere protettive). - adottare misure

organizzative atte a ridurre
I'emissione di polvere (ad
esempio bagnare l'area di

lavoro)

- utilizzare idonei DPI (ad
esempio maschere
protettive ).

¢ Esposizione a rumore |1l lavoratore  dell’impresa |1l dirigente/preposte o il
fornitrice deve rispettare le |lavoratore incaricato

misure di  prevenzione e |dell'impresa esecutrice deve
protezione  previste  (cfr. [rispettare le  misure  di

Allegato 2). prevenzione e  protezione

previste.
¢ (Caduta dall’alto Il lavoratore  dell’impresa |1l  dirigente/preposte o il
fornitrice  deve prestare | lavoratore incaricato

attenzione nelle fasi di salita e |dell'impresa esecutrice deve
di discesa dalla macchina, |impedire la salita del
utilizzando le apposite | lavoratori dell’impresa
maniglie. esecutrice  sul  mezzo di
consegna del calcestruzzo.
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4.3.1 Operazioni di scarico con ATB
FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
Operazioni * Urti e schiacciamenti Il lavoratore dell’impresa |II  dirigente/prepostoc o il
di scarico connessi con la caduta di| fornitrice deve : lavoratore incaricato
(ATB) materiale dall’alto - seguire le indicazioni |dell’imprese esecutrice deve:

* Schiacciamento, fornite dal |- Evitare che i lavoratori
seppellimento o dirigente/preposte o dal dell’impresa esecutrice
intrappolamento per lavoratore incaricato stazionino  vicino  al
ribaltamento del mezzo dell'impresa esecutrice mezzo, assicurandosi che i
o cedimento del terreno attuando le misure di lavoratori non addetti alle

sicurezza evidenziategli e manovre rimangano a

verificando  direttamente distanza di sicurezza.

I'assenza  di  intralci |- Indicare all'impresa

(persone/cose). fornitrice le procedure di
- Nello scarico in vicinanza sicurezza da  seguire

di scavi, a causa delle durante ['operazione di

vibrazioni trasmesse dalla scarico.

macchina al terreno, deve |- Far posizionare il mezzo

posizionare il mezzo a lontano dal ciglio dello

distanza di  sicurezza sCavo.

adeguata dal ciglio dello

scavo, seguendo le

indicazioni fomite dal

dirigente/preposto o dal

lavoratore incaricato

dall'impresa esecutrice.

* [Lesioni corneo| Il lavoratore  dell’'impresa |II dirigente/prepostec o il
congiuntivali dovute g fornitrice deve: lavoratore incaricato
getti e schizzi di boiacca|- Indossare gli idonei DPI |dell'impresa esecutrice deve

(ad esempio occhiali). vietare il passaggio al di sotto
- Durante il getto deve |dellacanala.
evitare manovre brusche
ed improvvise che
possono  provocare  la
caduta di calcestruzzo.
Il lavoratore dell’impresa
fornitrice non deve transitare
al di sotto della canala.

e  Urto del capo Il lavoratore dell’impresa |II dirigente/preposto o il
fornitrice non deve transitare |lavoratore incaricato
al di sotto della canala. dell’impresa esecutrice deve

vietare il passaggio al di sotto
della canala.
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FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
¢ Cesoiamento delle dita |l lavoratore  dell’impresa |1l  dirigente/preposto o il
durante ['azionamento | fornitrice deve: lavoratore incaricato
della canala - indossare 1 guanti e |dell'impresa esecutrice deve
preparare la canala |vietare la partecipazione dei
facendo attenzione | lavoratori dell'impresa
durante I'apertura  del |esecutrice  all’azionamento
ribaltino o |della canala.
l'apertura/chiusura  della
canala telescopica.
- verificare 'integrita del
maniglione
anticesoiamento.
e Elettrocuzione I lavoratore  dell'impresa|Il dirigente/preposto o il
fornitrice deve: lavoratore incaricato
- rispettare le indicazioni |dell'impresa esecutrice deve
fornite dal |rispettare  almeno una delle
dirigente/preposto o dal | seguenti precauzioni (art. 117
lavoratore incaricato |del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):
dell’impresa esecutrice | a) mettere fuori tensione ed in
sulla  collocazione  del |sicurezza le parti attive per
mezzo tale da assicurare |tutta la durata dei lavori;
I’assenza di contatto con le | b) posizionare ostacoli rigidi
linee elettriche in tensione. |che impediscano
I'avvicinamento alle  parti
attive;
c) tenere in permanenza,
lavoratori, macchine
operatrici,  apparecchi  di
sollevamento, ponteggi ed
ogni altra attrezzatura a
distanza di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve
essere tale che non possano
avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le
persone tenendo conto del tipo
di lavoro, delle attrezzature
usate e delle tensioni presenti
e comunque non deve essere
inferiore ai limiti di cul
all’Allegate  IX del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. 0 a quelli delle
pertinenti norme tecniche.
¢ Scivolamento I  lavoratore  dell'impresa|ll dirigente/preposto o il
fornitrice deve indossare gli|lavoratore incaricato
idonei DPI (ad esempio|dell'impresa esecutrice deve
calzature di sicurezza). far indossare gli idonei ad
esempio { calzature di
P NGENIERIE
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FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
sicurezza).

e Esposizione a polvere [l lavoratore  dellimpresa |II  dirigente/preposte o il

fornitrice deve utilizzare gli |lavoratore incaricato
idonei DPI (ad esempio |dell'impresa esecutrice deve:
maschere protettive). - adottare misure

organizzative atte a ridurre
I'emissione di polvere (ad
esempio bagnare l'area di

lavoro)

- utilizzare idonei DPI (ad
esempio maschere
protettive).

¢ Esposizione a rumore |1l lavoratore  dell’impresa |1l dirigente/preposte o il
fornitrice deve rispettare le |lavoratore incaricato

misure di  prevenzione e |dell'impresa esecutrice deve
protezione  previste  (cfr. [rispettare  le  misure  di

Allegato 2). prevenzione e  protezione
previste.
¢ (Caduta dall’alto Il lavoratore dell'impresa |1l dirigente/preposto o il
fornitrice non deve ammettere |lavoratore incaricato
a bordo del mezzo persone |dell’'impresa esecutrice deve
non autorizzate. Il lavoratore |impedire ai lavoratori

dell’impresa fomitrice deve |dell'impresa esecutrice di
prestare attenzione nelle fasi |salire sul mezzo di consegna
di salita e di discesa dalla |del calcestruzzo.

macchina, utilizzando le
apposite maniglie.
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4.3.2 Scarico in benna o secchione
FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
Scarico in o Urti dovuti alle Il lavoratore  dell'impresa |1  dirigente/preposto o il
benna o oscillazioni del| fornitrice non deve |lavoratore incaricato
secchione secchione partecipare in nessun modo |dell’impresa esecutrice deve:
movimentato e Iesioni comneoalla  posa in opera del (- impartire le necessarie
da gru congiuntivali dovute a calcestruzzo e non  deve indicazioni al lavoratore
getti e schizzi di tenere e manovrare la benna o dell'impresa fomitrice per
boiacca il secchione. effettvare l'operazione di
e Urtodel capo Il lavoratore dell'impresa scarico in  benna o
fornitrice deve: secchione.

- richiedere l'intervento di |- mettere a disposizione del
lavoratori  del cantiere lavoratore dell'impresa
addetti alla fomnitrice personale che
movimentazione della collochi il secchione sotto

benna o del secchione;

seguire  le  indicazioni
impartite dal
dirigente/preposto o

lavoratore incaricato
dell’ impresa esecutrice.
Controllare 1l corretto
posizionamento della
benna o “secchione” nel
punto piir idoneo al carico
(sotto la canala) prestando
attenzione alle eventuali
oscillazioni  conseguenti
alle manovre di
abbassamento, traslazione
e sollevamento.

Evitare di caricare
eccessivamente la benna
in modo da non provocare
caduta di calcestruzzo
durante le manovre.

Non sostare sotto il raggio

Il

lavoratore

la canala.
dirigente/preposto o il
incaricato

dell’impresa esecutrice deve:

far posizionare la benna o
“secchione™ nel punto pil
idoneo al carico (sotto la
canala) prestando
attenzione alle eventuali
oscillazioni  conseguenti
alle manovre di
abbassamento, traslazione
¢ sollevamento.

Verificare che non venga
caricata eccessivamente la
benna in modo da non
provocare  caduta  di
calcestruzzo durante le
manovre di cui sopra.
Assicurarsi  che tutti i
lavoratori non stazionino
nelle vicinanze del mezzo
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6.3.3 Scarico direfto con canala
FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE

Scarico e Urti e schiacciamenti Tutte le manovre devono |1l  dirigente/preposto o il

diretto con connessi con la caduta di| avvenire seguendo le |lavoratore incaricato

tratti di materiale dall’alto indicazioni  impartite  dal |dell’impresa esecutrice deve:

canala * Schiacciamento, dirigente/preposto 0 |- Impartie le necessarie

agriuntiva seppellimento o lavoratore incaricato indicazioni al lavoratore

intrappolamento per

* Urto del capo
¢ Scivolamento

ribaltamento del mezzo
o cedimento del terreno

dell’ impresa esecutrice.

Il lavoratore dell'impresa

fornitrice deve:

- prima di
I'operazione di
assicurarsi  che
lavoratore stazioni
vicinanze.

- Nello scarico in
prossimita di scavi, a
causa delle  vibrazioni
trasmesse dalla macchina
al terreno, adottare la
regola empirica del 1:1,
indicata dall'impresa
esecutrice, mantenendosi
ad una distanza dal ciglio
di scavo almeno par alla
profondita dello stesso.

- Controllare
personalmente il punto in
cui si dovra effettuare lo
scarico del calcestruzzo.

- Porre cura nel maneggiare
e nell’agganciare i tratti di
canala aggiuntiva, non
aggiungendo di norma pit
di due sezioni.

- In caso di scarico con
ATE in movimento, non
effettuare l'operazione in
retromarcia e fissare la
canala, nonché 1 tratti
aggiuntivi.

In caso di

iniziare
scarico,
nessun

nelle

controllo  sul
prodotto  da  parte  del
tecnologo  far  sospendere
l'operazione di scarico dalla
canala.

dell'impresa fornitrice per
effettuare lo scarico.

- Far posizionare il mezzo
lontano dal ciglio dello
scavo, tenendo in
considerazione la natura

del terreno e l'avvenuta
compattazione dello
Stesso.

- Vietare ai lavoratori non

coinvolti direttamente nei
lavori di stazionare nelle
vicinanze del mezzo.

- Vietare che i lavoratori
dellimpresa  esecutrice
operino  sui  comandi

idraulici  della  canala
dell’ATB.

W INCENIERIE

NGEGNERIA PER
LA MONTAGNA
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6.3.4 Scarico in pompa
FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE

Scarico in Urti e schiacciamenti Tutte le manovre devono |II dirigente/preposto o il
pompa di connessi con la caduta di avvenire seguendo le |lavoratore incaricato

calcestruzzo materiale dall alto indicazioni  impartite  dal |dell'impresa esecutrice deve:
Schiacciamento, dirigente/preposto 0 |- Impartire le necessarie
seppellimento o lavoratore incaricato indicazioni al lavoratore

intrappolamento per
ribaltamento del mezzo
o cedimento del terreno
Urto del capo

dell’ impresa esecutrice.

I lavoratore dell'impresa

fornitrice deve:

- posizionare I'ATB in
modo da consentire lo
scarico  nella  vaschetta
della pompa e regolare il
flusso coordinandosi con
il pompista.

- Nella manovra di
avvicinamento in
retromarcia  agire  con

molta prudenza per non
urtare eventuali persone o
la pompa stessa.

- Verificare visivamente il
corretto posizionamento.

- Per controllare il flusso di
calcestruzzo nella
tramoggia della pompa, in
caso di ridotta visuale,
posizionarsi in luoghi di
lavoro espressamente
indicati dall'impresa
esecutrice.

- Non passare o
sotto il braccio
pompa.

- Non passare o sostare
sotto la canala di scarico.

sostare
della

dell'impresa fornitrice
sulle manovre da
effettuare.

- Vietare di sostare neil

pressi del canale di getto
della pompa nella fase
iniziale del getto stesso.

- In caso di necessita di

contattare 1l lavoratore
dell'impresa fornitrice
durante le  manovre,

avvicinarsi alla cabina da
posizione visibile e solo
previo cenno di assenso.

- Vietare di passare o
sostare sotto il braccio
della pompa.

- Vietare di passare o
sostare sotto la canala di
scarico.
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FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
Operazioni o Urti e schiacciamentill lavoratore dell'impresa |1l  dirigente/preposto o il
di connessi con la caduta di fornitrice non deve |lavoratore incaricato
pompageio materiale dall” alto partecipare in nessun modo |dell’impresa esecutrice deve:

{uso del
braccio di
ATBPF ¢
della
pompaj

e Urti del capo

alla posa in opera del
calcestruzzo, e non deve

tenere e  manovrare il
terminale in gomma della
pompa.

In caso di controllo sul
prodotto  da  parte  del
tecnologo durante le fasi di
getto, far sospendere
l'operazione di pompaggio.

Il lavoratore dell'impresa

fornitrice durante il

pompaggio deve:

- collocarsi in luoghi di
lavoro espressamente
indicati dal
dirigente/ preposto o
lavoratore incaricato
dell'impresa  esecutrice,
tali da poter garantire il

contatto  visivo con I
lavoratori dell'impresa
esecutrice  addetti  alla

posa del calcestruzzo.

- non sollevare pesi con il
braccio dell ATBP e della
pompa.

- Durante I'operazione di
estrazione del braccio e
relativo avvicinamento al
punto di scarico mediante
radiocomando,  prestare
attenzione a non urtare le
strutture  presenti  in
cantiere.

- Assicurarsi che nessun
lavoratore passi sotto il
braccio di distribuzione.

- impartire le necessarie
indicazioni al lavoratore
dell'impresa fornitrice
relativamente al corretto
posizionamento del
mezzo, tale da garantire il
contatto  visive tra gl
addetti.

- vietare la sosta ed il
transito nel raggio
d’azione del braccio ai
lavoratori che non
partecipano alle
operazioni di getto.

VA

NGEGNERIA PER
LA MONTAGNA

MENSIONE

GENIERIE
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FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
® Schiacciamento, Il lavoratore dell'impresa |1l dirigente/preposto o il
seppellimento of fornitrice durante il |lavoratore incaricato
intrappolamento per pompaggio deve dell’impresa esecutrice deve:

ribaltamento del mezzo o
cedimento del terreno

- collocarsi in luoghi di
lavoro espressamente
indicati dal
dirigente/ preposto o
lavoratore incaricato
dall'impresa  esecutrice,
tali da poter garantire il
contatto  visivo con i
lavoratori dell'impresa
esecutrice  addetti  alla
posa del calcestruzzo.

- Evitare I'impiego della
pompa in caso di velocita
del vento superiore ai
limiti imposti dal
fabbricante nel manuale
d’uso e manutenzione.

- mantenere 1  passaggi
sempre sgombri e puliti
da residui o materiali che
possono  costituire  un

pericolo per il passaggio.

o Uri

I lavoratore dell'impresa

fornitrice non deve
partecipare in nessun modo
alla posa in opera del
calcestruzzo, e non deve
tenere e  manovrare il

terminale in gomma della
pompa. Non deve sostare nei
pressi del canale di getto della
pompa nella fase del getto
stesso.

In caso di controllo sul
prodotto  da  parte  del
tecnologo durante le fasi di
getto, far sospendere
l'operazione di pompaggio.

Il lavoratore dell'impresa
fornitrice deve:

- durante il pompaggio
collocarsi in luoghi di
lavoro espressamente

indicati dall'impresa
esecutrice, tali da poter
garantire il contatto visivo
con gli addetti alla posa
del calcestruzzo.

- 1l dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa  esecutrice
deve impartire le
necessarie indicazioni al
lavoratore  dell'impresa
fornitrice.

- Impedire la sosta nei
pressi del canale di getto
della pompa nella fase
iniziale del getto stesso.

- Non consentire la sosta o
il passaggio nelle
immediate vicinanze delle
tubazioni: la pressione di
alimentazione pud
provocare forti
oscillazioni e spostamenti
con conseguente rischio
di urti e colpi violenti.

- Verificare che il
lavoratore  addetto  alla
tubazione flessibile non
lasci incustodito i
terminale in gomma per
prevenire eventuali

- Attenersi alle indicazioni contraccolpi  dovuti  a
fornite dall’impresa variazioni interne nella
14160_S1001_PDO00.doc Rev.:00
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FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE

esecutrice in merito alla
sosta nelle vicinanze delle
tubazioni per le
sovrappressioni  che  si
posSsono creare.

- Durante ['operazione di
estrazione del braccio e
relative avvicinamento al
punto di scarico, prestare
attenzione a non urtare le
strutture  presenti  in
cantiere e assicurarsi che
nessun lavoratore passi

pressione di erogazione
del calcestruzzo.

- Verificare che nel caso di
interruzione del getto, non
lasct  la  bocca della
tubazione della pompa
allinterno  del  getto
stesso.

Nell’eventualiti di

intasamento della tubazione

di getto, dovendo i lavoratori

dell'impresa fornitrice

effettuare  la  manovra di

sotto il braccio  di |“disintasamento”,

distribuzione. allontaneranno  la  parte
- Nell’eventualita di |terminale della tubazione dai

intasamento della |lavoratori dell'impresa

tubazione di getto,
effettuare la manovra di
“disintasamento”,

allontanando  la  parte
terminale della tubazione
dagli addetti alla posa,
affinché non siano
soggetti alle pericolose
conseguenze derivanti da
un eventuale “colpo di
frusta” a cui pud essere
soggetta la tubazione in
gomma a causa della
pressione immessa.

esecutrice addetti alla posa,
affinché questi ultimi non
siano soggetti alle pericolose
conseguenze derivanti da un
eventuale “colpo di frusta™ a
cui pud essere soggetta la
tubazione in gomma a causa
della pressione immessa.

Elettrocuzione

Il lavoratore  dell'impresa
fornitrice deve:
- rispettare le indicazioni

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve

fornite dal |rispettare almeno una delle
dirigente/preposto o dal | seguenti precauzioni (art. 117
lavoratore incaricato |del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):

dell’impresa esecutrice
sulla collocazione  del
mezzo tale da assicurare
I"assenza di contatto con le
linee elettriche in tensione.

a) mettere fuori tensione ed in
sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi
che impediscano
I'avvicinamento  alle  parti
attive:

c) tenere in permanenza,
lavoratori, macchine

operatrici,  apparecchi  di
sollevamento, ponteggi ed
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FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE

ogni altra attrezzatura a
distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve
essere tale che non possano
avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le
persone tenendo conto del tipo
di lavoro, delle attrezzature
usate ¢ delle tensioni presenti
¢ comunque non deve essere
inferiore ai limiti di cui
all’'Allegato  IX del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. o a quelli delle
pertinenti norme tecniche.

e (Caduta dall’alto Il lavoratore  dell'impresa |1l dirigente/preposto o il
fornitrice deve attenersi alle |lavoratore incaricato
indicazioni fornite dal | dell’impresa esecutrice:
dirigente/preposto o dal |- fornisce le indicazioni circa
lavoratore incaricato | l'utilizzo  delle misure di
dell'impresa esecutrice circa le | sicurezza adottate.

misure di sicurezza adottate. |- non autorizza le operazioni
In caso di controllo sul |di getto con la pompa quando
prodotto  da  parte del [la wvelocita del wvento &
tecnologo durante le fasi di |superiore a 30 ki/h.

getto, far sospendere
l'operazione di pompaggio.
¢ Movimentazione Il lavoratore  dell'impresa |1l  dirigente/preposto o il
manuale dei carichi. fornitrice deve: lavoratore incaricato
- Evitare di sollevare il|dell'impresa esecutrice

carico  effettuando  la|dispone di:
torsione o inclinazione del |- non sollevare 1l carico

tronco. effettuando la torsione o
- Effettuare il sollevamento inclinazione del tronco.
a schiena dritta. - Effettuare il sollevamento
- BEvitare movimenti a schiena dritta.
bruschi. - Evitare movimenti
- Mantenere il corpo in bruschi.
posizione stabile. - Mantenere il corpo in
- Prestare attenzione alle posizione stabile.
caratteristiche - Prestare attenzione alle
dell'ambiente di lavoro caratteristiche
(spazi a  disposizione, dell'ambiente  di  lavoro
pavimentazione sconnessa (spazi a disposizione,
o instabile, ecc.). pavimentazione sconnessa
o instabile, ecc.).
e Esposizione a polvere Il lavoratore  dell'impresa |1l  dirigente/preposto o il
fornitrice deve utilizzare gli |lavoratore incaricato

idonei DPI (ad esempio |dell'impresa esecutrice deve:
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FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
maschere protettive). - adottare misure

organizzative atte a ridurre
I'emissione di polvere (ad
esempio bagnare l'area di

lavoro)

- utilizzare idonei DPI (ad
esempio maschere
protettive ).

Py = — .
e Esposizione a rumore Il lavoratore  dell’impresa |1l  dirigente/preposte o il
fornitrice deve rispettare le |lavoratore incaricato

misure di  prevenzione e |dell'impresa esecutrice deve
protezione  previste  (cfr. [rispettare  le  misure  di

Allegato 2). prevenzione e  protezione
previste.

e Lesioni corneo- Il lavoratore  dell’impresa |1l  dirigente/preposte o il
congiuntivali dovute a fornitrice  deve  indossare |lavoratore incaricato
getti e schizzi di boiacca |idonei DPI  (ad esempio |dell'impresa esecutrice deve

occhiali). far indossare gli idonei DPI

(ad esempio occhiali).
In caso di controllo sul
prodotte  da  parte  del
tecnologo durante le fasi di

getto, far sospendere
l'operazione di pompaggio.
e Cadute a livello Il lavoratore dell'impresa |1l dirigente/preposto o il
e Inciampo fornitrice deve: lavoratore incaricato
- posizionare a terra in |dell'impresa esecutrice:
modo adeguato 1 tubi (in |-  verifica che nella zona di
ferro e gomma). posa non ci siano intralci
- Prestare attenzione alle e vieta il transito ai
tubazioni  supplementari lavoratori non
del braccio della pompa direttamente coinvolti
che wvengono da lui nelle operazioni di posa.
agganciate prima del |- non autorizza le
getto. operazioni di getto con la

pompa quando la velocita
del vento & superiore a 30
km/h.

W INCENIERIE
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6.5 Operazionifinali e uscita dal cantiere

FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA

Operazioni FORNITRICE ESECUTRICE
finali - Qualora si proceda alla pulizia |11~ dirigente/preposto o il
(riassetto del mezzo presso il cantiere di | lavoratore incaricato
del mezzo, consegna, il lavoratore | dell'impresa  esecutrice deve
pulizia/ dellimpresa fornitrice deve |indicare la  zona  dove
lavagsio) recarsi nella zona indicata dal |effettuare il lavaggio del
dirigente/preposto o dal |mezzo a fine consegna. Tale
lavoratore incaricato |zona dovra essere munita di

dell’impresa esecutrice, al fine | sistema di raccolta delle acque
di provvedere alle operazioni|dilavaggio e dei residui.

di lavaggio del mezzo,
seguendo le istruzioni ricevute
in merito agli scarichi delle
acque di lavaggio e ai residui.

e Lesioni corneo- |Attenersi  alle misure di|ll dirigente/preposto o il
congiuntivali dovute a |prevenzione e protezione e |lavoratore incaricato
getti e schizzi di |indossare gli idonei DPI. dell’impresa esecutrice deve
boiacca e di acqua in vietare 1'accesso all’area di
pressione lavaggio a soggetti non

¢ Urti e schiacciamenti autorizzati.

connessi con la caduta di
materiale dall’alto

¢ Esposizione ad agenti
chimici irritanti

¢ Scivolamento

e (Cesolamento

e Esposizione a polvere |l lavoratore  dell'impresa |1l dirigente/preposto o il

fornitrice deve utilizzare gli | lavoratore incaricato
idonei DPI (ad esempio|dell'impresa esecutrice deve:
maschere protettive ). - adottare misure

organizzative atte a ridurre
I'emissione di polvere (ad
esempio bagnare l'area di

lavoro)

- utilizzare idonei DPI (ad
esempio maschere
protettive ).

. - EE . .
¢ Esposizione arumore |Il  lavoratore  dell'impresa|Il  dirigente/preposto o il
fornitrice deve rispettare le |lavoratore incaricato

misure  di  prevenzione e |dell'impresa esecutrice deve
protezione  previste  (cfr. |rispettare  le  misure  di
Allegato 2). prevenzione e  protezione
previste.
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RISCHI

PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE

PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA
ESECUTRICE

* Elettrocuzione

Il lavoratore  dell’impresa
fornitrice non deve effettuare
il lavaggio del mezzo in
prossimita di linee elettriche
acree.

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve
collocare l'area di lavaggio dei
mezzi a distanza di sicurezza

dalle linee elettriche aeree.

FASE

RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE

Uscita dal

Vedi rischi della fase di accesso|Il  lavoratore  dell'impresa |1l  dirigente/preposte o il

cantiere al cantiere. fornitrice deve utilizzare le | lavoratore incaricato
informazioni  ricevute  dal |dell'impresa esecutrice deve
dirigente/preposto o  da|fomnire le indicazioni per
lavoratore incaricato | l'uscita del mezzo dal cantiere.
dellimpresa esecutrice per
uscire dal cantiere.
6.5.16. Sorveglianza sanitaria
Ogni lavoratore deve essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria prevista dalla
normativa vigente e deve possedere [lidoneitd alla mansione da svolgere, tale
documentazione dovra essere tenuta a disposizione delle autoritd competenti qualora
richiesta.
6.5.17. Informazione e formazione

Oltre alla formazione di base e/o specifica tutti i lavoratori devono essere informati sui
rischi delle singole lavorazioni e/o fasi e ricevere le istruzioni di competenza. |l

responsabile aziendale della ditta esecutrice dovra fornire almeno

la seguente

documentazione:

Dichiarazione di aver effettuato la formazione e linformazione prevista dalla
normativa vigente a tutti i lavoratori presenti in cantiere;

Attestati di formazione specifica per gli addetti antincendio presenti in cantiere;

Attestato di formazione specifica per gli addetti al primo soccorso presenti in
cantiere;
Attestato di formazione specifica per addetti al montaggio e smontaggio dei
ponteggi;

Attestati di formazione per lavori in quota (se previsto)
Attestati di formazione specifica nell’'uso di attrezzature speciali (gru, utogru, ecc.);

Attestati di qualifica per saldatori
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6.5.18. Dispositivi di protezione individuale

Le Imprese Appaltatrici dovranno dotare tutto il personale di DPI necessari in funzione dei
rischi presenti in cantiere, da usare a seconda dei casi previsti e comunque riportati nel
presente PSC. Tutti i DPI saranno dati in consegna ad ogni singolo addetto con la
raccomandazione di utilizzarli in tutti quei casi in cui le condizioni di lavoro lo imporranno.

La consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale ai lavoratori dovra essere
documentata con uno specifico modulo da allegare al POS di ogni azienda e/o tenere a
disposizione delle autorita di controllo.

I mezzi personali di protezione avranno i necessari requisiti di resistenza e di idoneita e
dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione.

Tutti i Dispositivi di Protezione Individuale devono risultare muniti di marcatura "CE"
comprovante l'avvenuta certificazione da parte del produttore del mezzo personale di
protezione.
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RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE

In questo capitolo saranno esaminati i rischi e le eventuali misure di prevenzione e
protezioni delle fasi di lavoro ritenute critiche per le quali non si ritengono sufficienti le
valutazioni e/o le misure generali, sempre in riferimento all’area, all’organizzazione
del cantiere, alle lavorazioni_interferenti ed ai rischi_aggiuntivi_rispetto a quelli
specifici propri delle attivita delle singole imprese.

Sara cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione aggiornare il presente
PSC se nel corso della realizzazione dei lavori emergessero delle nuove fasi, non
previste, ovvero vi fossero dei difetti di congruita tra il PSC ed i POS delle singole
imprese esecutrici.

Inoltre, &€ bene precisare che la discussione delle fasi di lavoro ha lo scopo di mettere in
evidenza le lavorazioni critiche e, quindi, di richiedere delle conseguenti procedure di
lavoro affinché le condizioni di sicurezza siano rispettate.

Pertanto, sara cura delle singole imprese esecutrici descrivere nel dettaglio, attraverso i
relativi POS, le proprie fasi di lavoro tenendo conto di quanto € previsto all'interno del
PSC per le operazioni che ovviamente li riguardano.

Per semplicita esecutiva ed in riferimento alle indicazioni di progetto le successive
valutazioni saranno eseguite riferendosi alle tre aree di cantiere:

- Stazione di monte
- Stazione di valle

- Tracciato di Linea

Attivita preliminari — Allestimento cantiere (valido per tutte le aree di lavoro)

La lavorazione consiste nell'allestimento dellarea di cantiere. La prima fase deve
prevedere la messa in opera della recinzione e degli apprestamenti di sicurezza, per
proseguire quindi con la posa della cartellonistica. | principali rischi dovuti dalla
lavorazione sono relativi all’utilizzo dell’attrezzatura necessaria e alla presenza dei mezzi
per l'approvvigionamento del materiale. Nellambito della lavorazione andra inoltre
identificato lo spazio da destinare al deposito del materiale/attrezzatura:

Area antistante la stazione di valle della Funicolare dopo il cancello d’ingresso
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Nel montaggio delle delimitazioni di cantiere prestare la massima attenzione in caso di
passaggio di persone estranee al cantiere. Durante le opere in linea prevedere la
chiusura della strada e/o dei passaggi pedonali (prendere i nhecessari accordi con i vicini
oppure presidiare la zona con appositi movieri). Eventualmente sospendere
temporaneamente i lavori per far passare i passanti che devono accedere alle loro aree
private e/o pubbliche.

3JDIMENSIONE
#7INGENIER 771158
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6.6.1.1. Sistemazione recinzioni e cartellonistica di cantiere
Descrizione sintetica attivita

Gli addetti provvedono a sistemare la cartellonistica di cantiere ed eventuali barriere di
delimitazione nelle stazioni al fine di impedire a personale non addetto ai lavori di entrare
nell’area di cantiere durante I'intera durata dei lavori.

A) Rischi relativi all’area e all’organizzazione di cantiere:

P G R Descrizione

3 3 9 Caduta dall'alto

3 3 9 Caduta a livello

3 3 9 Scivolamento sulle parti

metalliche lungo linea

8 Investimento
9 Ferite alle mani per
movimentazione materiali
3 3 9 Lesioni e contusioni

Prescrizioni e/o misure di prevenzione/protezione particolari

Per il rischio urti e schiacciamento si ritiene sufficiente quanto indicato nelle misure
generali , per la caduta dall’alto invece occorre che la recinzione iniziale sia almeno due
metri prima del bordo con pericolo di caduta dall’alto come indicato in apposito capitolo.
Pertanto i rischi sono legati alla conformazione del terreno e alla possibilita di andare in
linea con il pericolo di caduta dall’alto qualora i parapetti di linea dovessero essere
abbassati. Pertanto occorre:

1) Accertarsi dellimpossibilita di movimentazione della vettura e all’assenza di personale
funiviario

2) accertarsi che i parapetti di linea siano sempre alzati e che restino tali fino a che i
lavori non debbano riguardare i binari e/o le protezioni a bordo linea e pertanto
risulteranno inutili (comunque occorre abbassare solo quelli che saranno utilizzati per
'accesso alla zona binari e non in modo indiscriminato per tutta la linea in quanto gli
stessi sono comunque utili per aggrapparsi in caso di scivolamento dalla scala) a
meno che siano di impedimento alla lavorazione (da indicare sul POS);

3) Procedere alla sistemazione delle recinzioni di cantiere e al posizionamento della
relativa cartellonistica

4) Prima di procedere alla rimozione dei parapetti e dei cancelli perimetrali dell’area fossa
della stazione di monte occorre predisporre apposito impalcato lungo [intero
perimetro della fossa con il parapetto sporgente almeno un metro dal piano di
calpestio, tale ponteggio € utile sia a garantire il posizionamento degli addetti durante
le demolizioni delle murature e il rifacimento delle successive sia per la demolizione
del solaio della sala macchine. L'impalcato deve essere indipendente dalle opere da
demolire ed essere progettato per il montaggio su piano inclinato.
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Rimozione mancorrente

realizzazione nuove cordolo
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5) L’intervento comporta l'esposizione dei lavoratori ai pericoli insiti della lavorazione
pertanto legati all'utilizzo dell’attrezzatura necessaria. |l personale dovra pertanto

operare indossando tutti i D.P.l. necessari.

6) Le operazioni di posizionamento del materiale dovranno essere attuate con personale
dotato di idonei DPI per la protezione del capo e ponendo particolare attenzione a
non permettere ad altro personale, oltre a quello interessato dalla lavorazione, di
transitare nelle vicinanze dell’autocarro con gru. Verificare le cinghie per il

sollevamento.

7) Sara compito dell'impresa ridurre al minimo il transito degli autocarri. Si dovranno
utilizzare capi ad alta visibilita.

Caduta accidentali:

79/158
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8) L’'area di cantiere dovra essere mantenuta sgombra ed in ordine per evitare cadute
accidentali.

B) Lavorazioni interferenti:

La ditta esecutrice potra far entrare i propri addetti dopo aver ricevuto comunicazione da
parte della societa e/o dal direttore di esercizio dell’avvenuta sospensione dello stesso e
quindi la relativa consegna dell’'area mediante apposito verbale redatto con il direttore dei
lavori. Pertanto non si prevedono interferenze.

C) Rischi aggiuntivi rispetto a quelli relativi alle singole attivita:

Data I'assenza di interferenze

D) DPI aqgiuntivi dovuti all’area/organizzazione e/o alle interferenze

° calzature di sicurezza con suola antiscivolo

. Casco

° Indumenti ad alta visibilita

° Cinture di sicurezza in caso di accesso alla linea

Montaggio e smontaggio ponteggi

Nel presente PSC sono stati considerati e quindi computati i seguenti ponteggi (sara cura
della ditta esecutrice, in base alle proprie procedure di lavoro e valutazione dei rischi
valutare nel dettaglio I'eventuale uso di ulteriori ponteggi ) :
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3 5
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B xaatpit 34| Rimozione tornello
-1 P Sm
localt

SCALA| DI $OCCPRSQ E MANUTENZIONE| 51
_ T e — — — — 'PONTEGGIO 1

:V\:l I:": _ASCENSORE n.1 i,'
imozi mantnrrama 14;'

""‘l

ii:;: I 4r“ —‘liél‘h'ﬁi '32 ':izrx:?:;: "‘

I
r [ ‘ Rimozione tornello
Demolizione
&1482,36
soletta 48350
Demolizione per 483, i
Tealizzazione NUave cordelo

(A5

7 O19931LNOd

14160_S1001_PDO00.doc Rev.:.00 80/158



- PROGETTO DEFINITIVO -

Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite
ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati
“BIELLA PIANO - BIELLA PIAZZO"

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

| ! T e N L T e A T T T S ST S R G s I T S R |
! | I |

"fﬁ;gng

14160_S1001_PDO00.doc Rev.:.00 8 1/158



- PROGETTO DEFINITIVO -

Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite
ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati
“BIELLA PIANO - BIELLA PIAZZO"

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

Stazione di valle

L2y ¥
= Lo W o)

'//////// _
s
// /,7 :

.

2

7

i 7 J /
G s 7
Nuova fossa meccanismi Nuovd parete vetrata
Nuova pa_wim!n_ta_ziune .
con travi e grigliato metallico £0427 % ) Realizzazione nuova

archifrave ingresso in stazione

0N

NN

7

Retiots
|

Valutazione del rischio

Caduta dall’'alto

P G R
3 4 12
Caduta oggetti dall’alto

P G R
3 4 12

Movimentazione manuale carichi

P G R
2 4 8

Urti e schiacciamenti

P G R
3 3 9

Interferenze con persone esterne

P G R
4 4 16

Misure di prevenzione € protezione

La ditta esecutrice dovra tenere a disposizione del CSE e delle autorita competenti un
piano di montaggio e smontaggio dei ponteggi con indicazioni precise sia sulle procedure
che sul personale qualificato utilizzato (PIMUS) come previsto dalla normativa vigente.

W INCENIERIE
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Comunque occorre tener conto delle seguenti indicazioni:
Prescrizioni per I'esecuzione dei ponteqqi

Le operazioni di montaggio, smontaggio e uso dei ponteggi con relative verifiche
dovranno avvenire in conformita dei disposti di cui all’allegato XIX D.Lgs 81/08 ed il
personale adibito a tale scopo dovra essere qualificato.

| ponteggi devono essere montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un
preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata
alle operazioni previste, cosi come previsto dal D.Lgs. 81/08, la documentazione
attestante la specifica formazione deve essere conservata in cantiere a disposizione del
coordinatore in fase di esecuzione e delle autorita preposte.

In particolare:

1. i ponteggi metallici possono essere impiegati solo se hanno ottenuto
l'autorizzazione del Ministero del Lavoro;

2.  tale documentazione dovra essere tenuta sempre in cantiere, unitamente al disegno
esecutivo firmato (per accertata conformita allo schema tipo autorizzato dal
responsabile di cantiere) e se del caso, alleventuale relazione di calcolo.

3. si ricorda che [lautorizzazione ministeriale garantisce comunque e soltanto
situazioni “assodate” in cui, per condizioni normali di impiego, la stabilita della
struttura € assicurata.

4.  pertanto, se il ponteggio in esecuzione non rispondera anche ad una soltanto delle
condizioni per cui e stata rilasciata ed ha validita I'autorizzazione ministeriale, esso
non garantira il livello di sicurezza che & presupposto dall’autorizzazione ministeriale
stessa.

5. ne consegue che se il ponteggio sara realizzato fuori dagli schemi - tipo sara
obbligatorio stendere una specifica verifica di calcolo e la redazione del disegno
esecutivo, redatti e firmati da ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della
professione.

6. in questo caso, oltre alla prima documentazione, in cantiere dovra essere tenuta
anche la seconda documentazione di cui al punto precedente.

7. e vietato montare sul ponteggio, tabelloni pubblicitari, graticciati, teloni, reti o altre
schermature, a meno che non si siano prese le necessarie cautele costruttive
(aumento degli ancoraggi, ecc.) sulla base di un calcolo firmato, in relazione
all'azione del vento presumibile per la zona dove il ponteggio € installato.

8. in considerazione del fatto che il ponteggio sara installato in zona con possibilita di
forti raffiche di vento, l'ipotesi di cui al punto precedente &€ da non considerare ed
anzi dovra essere valutato se il carico vento considerato dallo schema - tipo sia
compatibile con le condizioni meteorologiche previste nella zona di installazione del
cantiere.

9.  sugli elementi del ponteggio metallico dovra comparire, inciso o in rilievo, il nome o
il marchio del fabbricante.

10. le caratteristiche strutturali - dimensionali principali del ponteggio devono essere le
seguenti:

. i montanti di una stessa fila devono essere posti ad una distanza di 1,8 m da asse
ad asse;
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l'altezza dei montanti deve superare di almeno 1,2 m 'ultimo impalcato o il piano di
gronda;

gli ancoraggi siano previsti almeno ogni 22 m2;
gli ancoraggi, se non conformi allo schema - tipo, dovranno essere calcolati;

la distanza massima tra due traversi consecutivi puo arrivare fino a 1,8 m a patto
che si utilizzino tavole da ponte di dimensioni 4 x 30 cm oppure 5 x 20 cm;

le tavole da ponte dovranno risultare sovrapposte, in corrispondenza dei traversi di
almeno 40 cm;

se i ponteggi non potranno essere montati a filo delle facciate dell’edificio, i
parapetti dovranno essere applicati anche verso l'interno, tra ponteggio e facciata;

solo per i lavori di finitura, i parapetti verso la facciata dell’edificio non sono
necessari se il ponteggio dista a meno di 20 cm dalla facciata stessa;

il parapetto sia interno che esterno dovra avere un corrente posto ad 1 m dal piano
di calpestio ed uno intermedio posto circa a meta tra i primo ed il piano. Inoltre,
dovra essere previsto un arresto al piede (tavola) alto non meno di 20 cm. Lo spazio
tra il mancorrente e la tavola ferma piede non dovra risultare superiore a 60 cm;

si ricorda che correnti e tavola ferma piede vanno sempre applicati dalla parte
interna dei montanti o degli appoggi sia quando fanno parte dell'impalcato di un
ponteggio sia in qualungue altro caso.

durante le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio dovranno essere
eseguite le seguenti disposizioni:

presenza continua di un preposto che sorvegli le operazioni di persona e dia le
opportune indicazioni ai montatori, assicurandosi che il ponteggio venga
assemblato conformemente allo schema - tipo e/o al progetto ed alla regola
dell’arte;

il personale deve essere dotato di attrezzi appropriati da riporre in apposita custodia
e dotati di eventuali dispositivi contro la caduta accidentale;

devono essere usati mezzi personali di protezione, elmetto, scarpe
antinfortunistiche (antiscivolo, flessibili, robuste), cintura di sicurezza, guanti. Non é
da ritenersi idonea la cintura semplice di trattenuta. Deve essere con bretelle e
cosciali (imbracatura di sicurezza) ed essere eventualmente integrata con sistemi
pratici di aggancio (tipo “pinze”) le cui caratteristiche di resistenza allo strappo siano
garantite da apposita certificazione rilasciata da un istituto, preposto, legalmente
riconosciuto;

gli elementi del ponteggio da utilizzare devono essere controllati prima del loro
impiego allo scopo di eliminare quelli che presentano deformazioni, rotture e
corrosioni pregiudizievoli per la resistenza del ponteggio. Gli elementi
insufficientemente protetti contro gli agenti atmosferici non devono essere
impiegati;

rispetto della successione delle fasi di montaggio cosi come é indicato dal
costruttore al Capo VI dell’'autorizzazione ministeriale;

nel corso del montaggio si deve costantemente verificare che i vari elementi del
ponteggio siano installati in base allo schema - tipo e/o progetto di calcolo;
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movimentazione sicura dei carichi (elementi del ponteggio, tavole di legno, ecc.)
con idonea imbracatura, onde evitare lo svincolo e la caduta accidentale;

per l'accesso ai vari piani del ponteggio, gli operatori dovranno servirsi di scale
prefabbricate, poste I'una non in prosecuzione dell’altra;

le scale devono essere piu lunghe di 1 m rispetto al piano di sbarco anche
ricorrendo al prolungamento di un solo montante ed essere vincolate contro gli
sbandamenti;

le aperture di passaggio delle scale dovranno essere adeguatamente protette
tramite I'adozione di traversi, opportunamente collocati onde evitare la caduta
accidentale, o di botole idonee all'impiego medesimo;

sui ponteggi, devono essere affissi cartelli di divieto alla sosta sotto i carichi
sospesi;

deve essere fatto divieto di salire o scendere lungo i montanti;
deve essere fatto divieto di gettare, dall’alto, elementi del ponteggio;

delimitazione della zona di montaggio, per evitare danni a cose e persone estranee
al cantiere;

nel caso in cui venga utilizzato un montante per l'installazione della carrucola per il
sollevamento degli elementi del ponteggio, tale montante dovra essere calcolato (&
vietato sollevare carichi a mano sporgendosi o0 poggiandosi sulle strutture e/o
parapetti dei ponteggi (se necessario montare argano a bandiera).

una volta eretto il ponteggio, in base a quanto indicato dall’autorizzazione
ministeriale, secondo uno schema - tipo o attenendosi alle indicazioni di progetto, il
ponteggio va conservato in buone condizioni.

ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche il ponteggio va
revisionato sotto il diretto controllo del responsabile di cantiere;

Di seguito sono individuati i fattori di rischio specifico durante il montaggio e lo
smontaggio dei ponteggi (le procedure operative sono solo indicative in quanto le stesse
devono essere esaustivamente contenute nel PIMUS che dovra essere redatto dalla ditta
esecutrice degli stessi)

Tipologia di rischio Procedure esecutive
Movimentazione manuale dei carichi: | Informazione e formazione sulla movimentazione manuale dei
- elementi di ponteggio a telai carichi e qualora essi superassero i 30 kg oppure risultino non
prefabbricati; agevoli da condurre dovranno essere movimentati da due o piu
- attrezzi ed utensili vari. lavoratori.

Sorveglianza sanitaria ai sensi D.Lgs. 81/08, a carico del datore di
lavoro delle imprese appaltatrici dei lavori.

Rischio di cadute dall’alto dei Prima di eseguire il montaggio degli elementi di ponteggio ad
lavoratori un’altezza superiore a 2 m deve essere predisposta una fune tesa

tra i montanti del ponteggio, allestita in corrispondenza del traverso
inferiore, a circa 20 cm dalla tavola, ed in modo tale che essa non
si sfili da montante stesso.

La fune e tutti gli elementi costituenti 'imbracatura devono avere
sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti dall’eventuale
caduta dell’'operatore.

Gli operatori una volta indossata l'imbracatura di sicurezza,
dovranno assicurarsi alla suddetta fune tramite I'ausilio di una fune
di trattenuta in grado di limitare la caduta a non oltre 1,5 m. La
fune di trattenuta dovra essere ancorata allimbracatura ed alla
fune tesa tramite opportuni ganci di sicurezza. L’imbracatura di
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sicurezza dovra risultare conforme alla norma UNI 7562.

Mai e per nessun motivo i lavoratori, durante le operazioni di
montaggio e smontaggio del ponteggio, potranno fare a meno
dell’imbracatura di sicurezza.

Rischio di cadute dall’alto dei materiali | Sul ponteggio lato strada dovranno essere eseguite le mantovane
e degli attrezzi da lavoro onde evitare che l'accidentale caduta dei materiali dall’alto possa
recare danno alle persone che transitino nella sottostante strada.
Occorre inserire un apposito cartello che obblighi i pedoni a
transitare sul lato opposto. Inoltre, se necessario, occorre
predisporre appositi marciapiedi protetti.

Al fine di evitare la caduta degli attrezzi di lavoro, i lavoratori
dovranno assicurare tali attrezzi tramite opportune corde o
adottare un idoneo contenitore porta utensili.

Lesioni Utilizzo dei DPI e verifica continua dell’efficienza degli stessi da
Punture parte dei lavoratori. Da parte del datore di lavoro dovra essere
Lacerazioni periodicamente verificata la presenza dei DPI e ['utilizzo degli
Contusioni stessi da parte dei lavoratori.

Rischio di interferenze con passanti Tutta la zona interessata deve essere adeguatamente recintata al

fine di impedire qualunque accesso a persone estranee. Nel
PIMUS dovranno essere individuate e delimitate apposite aree per

il deposito dei materiali

| LAVORI POTRANNO COMINCIARE SOLO DOPO CHE IL PONTEGGIO F’
TOTALMENTE TERMINATO E IL RESPONSABILE DEI MONTAGGI HA PROVVEDUTO
A RIMUOVERE LE DELITAZIONI E IL CARTELLO PONTEGGIO IN ALLESTIMENTO.

Montaggio e smontaggio parapetti lungo linea
Descrizione sintetica attivita

Gli addetti specializzati provvedono sistemare la linea vita lungo tutta la linea o utilizzare
punti di ancoraggio temporanei ancorati alle strutture lungo linea fino al completamento
dei parapetti e delle reti lungo linea.

A) Rischi relativi all’area e all’organizzazione di cantiere:

P G R Descrizione
3 3 9 Caduta dall'alto

3 3 9 Caduta a livello
3 3 9

Scivolamento sulle parti
metalliche lungo linea

4 4 16 Caduta oggetti dall’alto
Prescrizioni e/o misure di prevenzione/protezione particolari

Durante il montaggio della linea vita e/o delle reti/parapetti di protezione rischio di caduta
dallalto risulta alto proprio per I'assenza delle protezioni che si stanno inserendo,
pertanto tutti gli addetti dovranno procedere a tale montaggio solo dopo aver alzato i
parapetti in dotazione all'impianto (se entrambi i lati) e restando sempre all'interno degli
stessi. Qualora fosse necessario uscire dalla scalinata di linea occorre utilizzare i
dispositivi anticaduta. Non risulta necessario prevedere punti di attacco specifici lungo la
linea in quanto ve ne sono su tutto il percorso. In figura vengono indicati quelli
maggiormente in vista e a cui fare principalmente riferimento.
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Punti di facile accesso
per [l'ancoraggio della
longe dotata di
moschettone e parapetti
sollevabili presenti su
tutta la linea ed utilizzabili
come aggancio per le
imbracature di sicurezza

N.B. dovra essere cura del responsabile della ditta esecutrice verificare prima di utilizzare
tali punti di aggancio la reale utilizzabilita e tenuta e adottare qualora ritenuto necessario
misure alternative da indicarsi nel POS.

Qualora fosse necessario far operare degli addetti al di sotto del piano di montaggio dei
parapetti gli stessi dovranno indossare il casco di protezione.

Durante tali operazioni esiste anche il pericolo che alcuni elementi (morse, tavole o altro)
possa cascare nel sottostante terreno e/o strada, pertanto occorre predisporre:

~

- Per i tratti di linea sovrastante i terreni privati € sufficiente che una persona, non
impegnata nelle lavorazioni si accerti che nessuno transiti sotto la zona di lavoro e se
necessario blocchi gli stessi;

- Per il tratto sovrastante la strada con transito di pedoni e mezzi occorre procedere al
blocco del traffico e al passaggio pedonale (richiedendo le necessarie autorizzazioni al
comune di Biella) oppure I'uso di movieri dotati di indumenti ad alta visibilita

N.B. Poiché tale aspetto vale sia per questa lavorazione che per il montaggio delle reti al
fine di non ripetere le stesse indicazioni si rimanda, per questo argomento, a quanto
indicato nel punto successivo.

B) Lavorazioni interferenti:

Allo stato attuale lintera area di cantiere dovrebbe risultare segregata e senza la
possibilita di ingresso di addetti esterni. Non sono prevedibili lavorazioni in fase
coordinata pertanto non si prevedono interferenze.

C) Rischi aggiuntivi rispetto a quelli relativi alle singole attivita:

Non previsti

D) DPI aqggiuntivi dovuti all’area/organizzazione e/o alle interferenze
o calzature di sicurezza
. Casco
o Cinture di sicurezza complete
o Giubbotti ad alta visibilita
o Palette per la regolamentazione del traffico
3JD|MEN5|ONE
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6.6.1.4. Sistemazione delle reti di protezione
Descrizione sintetica attivita

Gli addetti debitamente ancorati alla linea vita o0 posizionati su apposito ponteggio dopo
aver sistemato i montanti e le traversine di ancoraggio reti provvederanno a far passare
le reti sotto le parti sopraelevate della linea e quindi fissarle ai punti di ancoraggio.

B) Rischi relativi all’area e all’organizzazione di cantiere:

P G R Descrizione

3 3 9 Caduta dall'alto

3 3 9 Caduta a livello

3 3 9 Scivolamento sulle parti

metalliche lungo linea
4 4 16 Caduta di oggetti dall’alto

Prescrizioni e/o misure di prevenzione/protezione particolari

Pur se tale opera dovra essere eseguita solo dopo aver predisposto i parapetti ed averne
verificato il corretto fissaggio appare chiaro che un eventuale errore in tale situazione
potrebbe portare ad una rovinosa caduta dall’alto da parte degli operatori (che devono
sporgersi per pilotare i bordi della rete e/o per fissarla) , pertanto anche in questo caso si
prescrive:

- L’utilizzo delle cinture di sicurezza secondo quanto indicato al punto precedente;

- Utilizzare funi e/o appositi ganci per poter afferrare le reti in modo da limitare il piu
possibile 'allungamento delle longe delle cinture di sicurezza (che dovranno essere
regolate in modo che I'addetto non possa andare oltre i binari.;

Al fine di eliminare il rischio di investimento da parte dei mezzi transitanti sulla strada
sottostante la linea della funicolare occorre procedere al momentaneo blocco del traffico
durante le operazioni. Pertanto in via prioritaria la ditta appaltatrice dovra cercare di
ottenere la disponibilita di un congruo numero di vigili urbani che dirigeranno le operazioni
sino al cessato pericolo, qualora non fosse possibile allora due o piu persone dovranno,
indossati i giubbotti ad alta visibilita e le apposite palette, dovranno fermare il traffico fino
al completamento dell’operazione (naturalmente qualora la stessa richieda autorizzazioni
da parte delle autoritd competenti, dovra essere cura della ditta appaltatrice ottenerle).

Gli operatori che dovessero operare stando sotto la linea della funicolare dovranno
sempre indossare il casco di protezione.

Dispositivi di protezione individuale

. guanti
. calzature di sicurezza
. Casco

. Cinture di sicurezza complete di doppia longe
. Giubbotti ad alta visibilita (se necessario)

. Palette per la regolamentazione del traffico (se necessario)
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Opere lungo linea
PREVEDERE RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Descrizione sintetica attivita

Il tracciato di linea composto dai piloni di sostegno, dall'impalcato metallico, dal ponte
di sovrappasso sulla strada comunale e dalla scala centrale del percorso pedonale di
emergenza, hon sono oggetto di interventi di modifica ed adeguamento, tranne quelli
di seqguito descritti, funzionali all'inserimento delle componenti elettromeccaniche dei
due impianti di ascensore inclinato e di seguito elencati.

Allestimento area tecnica di cantiere, I'allestimento dell’area tecnica di cantiere e di
deposito dei materiali € possibile organizzarla presso l'area esterna attigua al
fabbricato della stazione a valle.  L’allestimento di cantiere alla stazione a valle dovra
tenere conto che i locali della stazione a destra rispetto all’atrio di ingresso, sono di
proprieta privata con diritto di accesso e passaggio durante le varie fasi di
cantierizzazione. Per tutte le attivita da svolgere lungo il tracciato di linea si dovra
tenere conto che i luoghi delle lavorazioni sono inserite all’interno di aree private su cui
insiste la servitl di passaggio ed accesso per le attivita di manutenzione dell’impianto
funicolare, inoltre prossima alla linea & presente un unita abitativa, pertanto tutte le
lavorazioni e gli interventi previsti dovranno svolgersi nel rispetto dei consueti orari di
lavoro. Eventuali lavorazioni e trasporti di materiali funzionali al’andamento del
cantiere dovranno sempre garantire il diritto di accesso e passaggio agli aventi diritto.

Rimozione armamento ferroviario, rimozione delle rotaie ferroviarie UNI-36 delle due
vie di corsa della attuale funicolare, compresi i dispositivi di attacco delle stesse
sullimpalcato metallico sottostante. Rimozione degli esistenti rulli guidafune e del
cavo elettrico per il circuito di sicurezza compresi tutti gli attacchi e supporti. Le
rotaie ferroviarie UNI-36, tagliate in spezzoni in corrispondenza delle giunzioni saldate
e comprensive dei dispositivi di attacco, devono essere rimosse con cura e su
indicazione della Direzione Lavori, devono essere trasportate e depositate nel piazzale
attiguo alla stazione a valle, a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale
destinazione delle stesse ad altro utilizzo. Le rimanenti componenti metalliche di
risulta dalle rimozioni dovranno essere smaltite, in ottemperanza alle Normative
vigenti. L’attivita di rimozione dell’armamento ferroviario, non deve comprendere |l
sottostante impalcato metallico con le traverse, il grigliato metallico, la scala centrale
del percorso pedonale di emergenza con i mancorrenti abbattibili e la canalina
metallica portacavi, che rimangono tutti in opera per il successivo riutilizzo con gli
impianti di ascensore inclinato. Nei lavori di rimozione dellarmamento ferroviario
esistente, porre la massima attenzione al mantenimento dell’integrita e funzionalita
dellimpianto di illuminazione artistica presente nelle alzate della scala pedonale
centrale.

Rimozione fune di trazione, rimozione della fune traente diam. 16 mm e smaltimento in
ottemperanza alle Normative vigenti.

Rimozione cabine funicolare, rimozione completa delle due cabine comprensive del
carrello e dei meccanismi con peso a vuoto di ciascuna cabina pari a 2.200 kg. Le
cabine della funicolare, devono essere rimosse per intero, con la massima cura ed
attenzione e su indicazione della Direzione Lavori, devono essere trasportate e
depositate presso un magazzino nell’area del Comune di Biella, a disposizione della
Stazione Appaltante per I'eventuale destinazione delle stesse ad altro utilizzo.
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Rimozione corpi illuminanti, rimozione degli esistenti corpi illuminanti lungo linea,
comprensivi del palo e della sfera superiore.

Nuovi attacchi per vie scorrimento ascensori, fornitura e posa in opera in
corrispondenza di ciascun pilone di sostegno dellimpalcato, con passo 8 m circa, delle
nuove traverse metalliche in sostituzione di quelle esistenti, conformate con geometria
idonea a realizzare i punti di attacco per le nuove guide di scorrimento degli ascensori.
L’installazione delle nuove traverse, prevede il preventivo smontaggio della traversa
esistente e linserimento della nuova struttura metallica impiegando, riutilizzando le
giunzioni bullonate esistenti sull'impalcato con della nuova bulloneria.

Nuove vie di scorrimento e meccanismi ascensori, fornitura e posa in opera delle
nuove rotaie di scorrimento della cabina di ascensore inclinato, composte per ciascun
impianto da due profili ad H, con punti di appoggio a passo 8 m circa, in
corrispondenza dei nuovi punti di ancoraggio realizzati sullimpalcato metallico
esistente. Le rotaie di scorrimento, continue su tutto il tracciato di linea, sono unite
con delle giunzioni bullonate, sono appoggiate assialmente sulla struttura di
fondazione della fossa alla stazione a valle e sono libere di scorrere assialmente su
tutti gli appoggi intermedi di linea. Gli appoggi intermedi lungo linea delle rotaie di
scorrimento della cabina ascensore, sono realizzati con steli bullonati idonei per
sostenere il carico trasmesso e per effettuare le regolazioni di allineamento. Le
rotaie di scorrimento sono unite con traverse a passo costante per il sostegno dei rulli
guidafune e per l'ancoraggio della rotaia di guida. Lungo il tracciato di linea &
presente anche la fune del dispositivo centrifugo di limitazione di velocita della cabina.

Cabine ascensore, fornitura e montaggio in opera delle due nuove cabine di
ascensore composte da un telaio inferiore, sormontato da una cabina panoramica
dimensionata per il trasporto di 18 persone e dotata sul fianco esterno di una porta
automatica di accesso dai piani imbarco e sul fianco interno (lato scala) di una porta
manuale di emergenza. Ciascuna cabina €& sinteticamente equipaggiata con i
comandi interni, con lilluminazione interna/esterna per il servizio notturno, con
l'impianto di condizionamento, con un sistema di comunicazione audio e con un
sistema di videosorveglianza interno.

Contrappeso ascensore, fornitura e montaggio in opera dei due contrappesi di
ascensore composti da un telaio metallico di contenimento delle zavorre metalliche e
scorrevole allinterno delle vie di scorrimento di ciascun ascensore sull'ala inferiore
della guida.

Funi ascensore, fornitura e montaggio in opera delle funi di sospensione e di
compensazione per la movimentazione delle cabine di ascensore.

Nuove pareti di segregazione tracciato a monte, fornitura e posa delle nuove strutture
metalliche/vetro per la realizzazione della segregazione tra il vano ascensori e le aree
esterne dei giardini poste nell’'ultimo tratto di percorso prossimo alla stazione a monte.
Le due nuove pareti di segregazione sono previste realizzate con un ossatura
metallica verniciata su cui sono fissare con attacchi puntuali le lastre in vetro
strutturale multistrato. L’ossatura metallica & fissata alla struttura del muro
perimetrale tramite piastre di ancoraggio e tasselli chimici. Tutte le strutture
metalliche devono essere verniciate con una mano di fondo e due mani a finire colore
grigio antracite RAL 7016.

Adeguamento illuminazione tracciato di linea, fornitura e posa dei nuovi dispositivi
illuminanti del tracciato di linea, realizzati con nuovi corpi illuminanti e paletto metallico
di sostegno, fissato allimpalcato metallico esistente. Tutte le strutture metalliche
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devono essere verniciate con una mano di fondo e due mani a finire colore grigio
antracite RAL 7016.  Cavi e corpi illuminanti, con prestazioni tecniche funzionali non
inferiori a quelle previste a progetto.

Adeguamento ed implementazione impianto illuminazione e f.e.m. area manutenzione,
appena a monte del pilone n. 1 di linea é presente la fossa di manutenzione, nella
quale & prevista limplementazione impiantistica con un nuovo impianto di
illuminazione e f.e.m. funzionale alle attivita manutentive previste. = L’alimentazione
elettrica é prevista dalla stazione a valle tramite un cavidotto metallico esterno e la
canalina portacavi di linea.  Cavi, corpi illuminanti, quadri presa ed apparecchiature,
con prestazioni tecniche funzionali non inferiori a quelle previste a progetto.

Assistenze edili per impianti, realizzazione dei passaggi tecnici e cavidotti per i nuovi
impianti elettrici, di trasmissione dati ed alimentazione delle utenze ascensoristiche
(porte di banchina e quadri elettrici azionamenti) e dei segnali di sicurezza.

Pulizia e ripristino tinteggiatura, pulizia complessiva delle strutture dell'impalcato di
linea e ripristino delle superfici ossidate con verniciatura.
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A) Rischi relativi all’area e all’organizzazione di cantiere:

P G R Descrizione

1 4 4 Caduta dall’alto

4 4 16 Caduta di oggetti dall’alto

4 4 16 Incendio/esplosione

4 4 16 Elettrocuzione

4 4 16 Schiacciamento durante la
movimentazione materiale

3 - ATTENZIONE |
CADUTA |

¥ MATERIALL |

3 DALL'ALTO |
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B) Lavorazioni interferenti:

Arrivati a tale fase operativa tutta I'area interessata dai lavori deve essere gia stata
opportunamente delimitata_e i ponteqgi/parapetti/reti_di_protezione gia completamente
sistemati in modo che nessun non addetto ai lavori possa entrare in nellarea e nessun
oggetto possa cadere al di sotto della stessa a meno che l'area sottostante non sia stata
recintata e/o & sorvegliata da appositi addetti.

Pertanto non si prevedono interferenze di lavorazione in quanto tutte le lavorazioni
previste, smontaggi, puliture, forature, sistemazione appoggi elastici ecc. fanno parte di
un’unica fase operativa da coordinare a cura della ditta esecutrice.

PN

N.B. Durante il montaggio dei binari vi é il forte rischio di caduta di bulloni e parti
metalliche nella zona sottostante la via di corsa pertanto &€ assolutamente necessario che
tutte le opere provvisionali previste in fase preliminare siano perfettamente installate.

Le traversine e le vetture dovranno, salvo diverso parere della ditta esecutrice che dovra
darne specifica indicazione nel POS, essere portate nella stazione di valle e con apposita
autogru posizionato nel cortile adiacente alla stazione dovranno essere prelevati e
posizionati direttamente su apposito automezzo per il trasporto nei luoghi di
discarica/smaltimento. Durante le operazioni di carico e scarico del materiale NON
DOVRANNO essere presenti addetti nelle aree sottostanti la zona di sorvolo della gru
tranne i soli addetti allaggancio/sgancio del carico che dovranno SEMPRE tenersi a
distanza di sicurezza dai carichi (uso di appositi ganci o funi guida carico). Comunque tali
aspetti essendo specialistici e di esclusiva competenza della ditta esecutrice dovranno
essere espressamente trattati nel POS.

Lo smontaggio e il rimontaggio dei paletti dei sostegni dell’illuminazione lungo linea
potranno essere eseguiti con apposito cestello nelle zone accessibili allo stesso (es.
tratto di linea sorvolante la strada pubblica) negli altri casi dovra essere utilizzata
possibilmente un trabattello o in subordine una scala dotata di sistema anticaduta (se
necessario ed in caso di impossibilita alluso delle citate opere provvisionali dovra essere
sistemato un punto di ancoraggio temporaneo sulle rotaie della funicolare dove I'addetto
posizionato sulla scala potra ancorarsi) anche tale aspetto dovra essere trattato nel POS
della ditta esecutrice.
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C) Rischi aggiuntivi rispetto a quelli relativi alle singole attivita:

Il rischio per gli addetti in fase coordinata e per eventuali passanti nella zona sottostante
le opere & che binari e parti dei componenti delle vie di corsa smontate e/o da montare
possano, in caso di caduta o crollo interessare lavoratori o passanti. Pertanto occorre
curare opportunamente la recinzione dell’area e le reti di protezione nonché le modalita di
sollevamento e spostamento dei binari che dovra avvenire stabilendo a priori le
attrezzature da utilizzare (martinetti, sollevatori specifici, ecc.), le misure di sicurezza
(braghe, ganci ecc.) nonché i punti di sollevamento e di posa dei materiali e I'eventuale
previsione di personale per la limitazione del traffico e/o dei passaggi (il tutto deve essere
chiaramente evidenziato nel POS e discusso nella riunione di coordinamento prima
dell'inizio delle lavorazioni) .

D) DPI aqggiuntivi dovuti all’area/organizzazione e/o alle interferenze

- Casco

- Giubbotti ad alta visibilita

- Palette per la regolamentazione del traffico

- Otoprotettori durante I'uso di attrezzi rumorosi;

- Cinture di sicurezza e dispositivi anticaduta (in assenza di opere provvisionali)

Opere nelle stazioni
VALLE

Allestimento area tecnica di cantiere, I'allestimento dell’area tecnica di cantiere e di deposito dei
materiali & possibile organizzarla presso l'area esterna attigua al fabbricato di stazione.
L'allestimento di cantiere alla stazione a valle dovra tenere conto che i locali della stazione a destra
rispetto all’'atrio di ingresso, sono di proprieta privata con diritto di accesso e passaggio durante le
varie fasi di cantierizzazione.

Rimozione parapetti e cancelli perimetrali area fossa funicolare, rimozione dei parapetti in
metallo che perimetrano la fossa di fermata delle due vetture dell'impianto funicolare, compresa la
rimozione dei due cancelletti motorizzati scorrevoli che realizzano 'accesso in vettura dai piani
imbarco. Nella rimozione dei parapetti in metallo che perimetrano la fossa, si € previsto |l
recupero funzionale delle greche metalliche a cerchi, caratteristiche dell'impianto ed il riutilizzo per
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quanto possibile, a giudizio dell’Appaltatore, nella realizzazione delle nuove pareti di segregazione
del vano fossa degli ascensori. La componente metallica dei parapetti, dopo la rimozione e su
indicazione della Direzione Lavori, sara depositata temporaneamente nel piazzale attiguo alla
stazione per I'eventuale recupero di alcune parti significative da parte della Stazione Appaltante.

Le strutture metalliche di segregazione attualmente presenti sul piano imbarco di stazione, poste
ortogonalmente alla linea, con funzione di delimitazione tra I'area di stazione ed il tracciato di linea,
non sono da rimuovere e vanno integrate con la nuova parete di chiusura del vano ascensore
prevista a progetto.

Rimozione cancelli accesso al piano imbarco, rimozione del cancelletto motorizzato scorrevole
e del tornello posti in corrispondenza del passaggio di ingresso/uscita della stazione.

Rimozione pavimentazione in pietra, rimozione della pavimentazione in pietra dell’attuale piano
imbarco funzionale alla realizzazione delle nuove opere strutturali per realizzare 'ampliamento del
vano fossa ascensori e per realizzare i cordoli di ancoraggio delle strutture in acciaio/vetro di
segregazione del vano ascensore.

Scavo a sezione obbligata ampliamento zona fossa, nell’area del piano imbarco di stazione, in
corrispondenza della zona posteriore alla fossa, fino al filo della parete interna del fabbricato, &
prevista la demolizione della esistente parete terminale della fossa ed il successivo scavo a
sezione obbligata con profondita massima pari a 3,80 m, fino al raggiungimento della parete interna
del fabbricato di stazione esistente. Lo scavo a sezione obbligata prevede le necessarie opere di
rinforzo, puntellamento e sottomurazione per evitare i cedimenti ed assestamenti delle opere
esistenti. La realizzazione dello scavo a sezione obbligata, deve essere prevista con piccole
macchine per evitare danneggiamenti alle strutture esistenti di stazione. . Il materiale di risulta
dallo scavo e demolizione opportunamente separato deve essere smaltito presso una delle

discariche autorizzate nell’area della Citta di Biella, in ottemperanza alle Normative vigenti.

Demolizione strutture per nuovi cordoli di ancoraggio zona fossa, nell’area del piano imbarco
di stazione, in corrispondenza dei lati della zona fossa, per tutta I'estensione della parete strutturale
in acciaio/vetro di segregazione del vano ascensori, si deve eseguire la demolizione di una
porzione di parete posta sotto il piano pavimento del piano imbarco, per realizzare un cordolo in
c.a. di ancoraggio delle strutture metalliche della parete di segregazione e per ancorare le nuove
porte automatiche di accesso alle cabine degli ascensori. . Il materiale di risulta dalla
demolizione deve essere smaltito presso una delle discariche autorizzate nell’area della Citta di
Biella, in ottemperanza alle Normative vigenti.

Cavidotto interrato per connessione rete dati, nellarea esterna della stazione a valle, si deve
eseguire uno scavo a sezione obbligata con la posa di un cavidotto elettrico intervallato da almeno
3 pozzetti di ispezione, idoneo al passaggio di fibre ottiche e cavi di rete per connettere alla rete
urbana della Citta di Biella le apparecchiature di controllo e supervisione presenti sull'impianto
ascensori. La realizzazione del cavidotto comprende le opere edili per attraversare il muro di
recinzione e per attestarsi all'interno del locale tecnico del fabbricato di stazione “ex biglietteria”,
oltre al rinterro ed alle opere di ripristino superficiale delle aree scavate.

Strutture in c.a. per ampliamento zona fossa, realizzazione della struttura in c.a. di fondazione
per la nuova fossa ascensori, composta dal plinto di base e dalle pareti laterali e posteriore, idonea
per I'appoggio ed ancoraggio delle rotaie di scorrimento degli ascensori e per l'attacco dei
dispositivi meccanici propri degli impianti ascensori. La struttura in c.a. nella zona sommitale
della fossa esistente realizza anche i due cordoli laterali posti sotto il piano pavimento, per
'ancoraggio delle strutture metalliche della parete di segregazione e delle porte automatiche di
accesso alle cabine degli ascensori.  Le nuove strutture in c.a. sono previste realizzate con CLS
con classe di resistenza minima a compressione C25/30, con classe di esposizione ambientale
XC2 / XC1 ed in fase esecutiva devono essere ancorate alle esistenti strutture della fossa e del
fabbricato con idonee connessioni metalliche.

Raccolta acqua in fossa, nella struttura in c.a. del plinto di fondo della fossa, si deve realizzare
una canalina trasversale ed a tutta larghezza di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla
linea. La canalina deve essere collegata tramite un filtro, all’attuale scarico delle acque gia
presente in stazione sul piano di fondo della fossa attuale.
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Nuovo solaio piano imbarco sopra vano tecnico fossa, realizzazione di una porzione di
pavimento a chiusura del vano tecnico di ampliamento della fossa ascensori, con funzione di
ripristino della preesistente area di accesso di stazione. Il pavimento, realizzato con un solaio
autoportante misto acciaio/calcestruzzo, interessa la larghezza complessiva del vano ascensori
nella parte posteriore della fossa ed & sostenuto posteriormente dalla nuova parete in c.a. del vano
fossa, mentre anteriormente appoggia su una nuova trame metallica ad “H”, rivestita sulla parte a
vista con una lattoneria di finitura verniciata. 1l nuovo solaio, ha una botola metallica a pavimento
con dimensioni 90x90 cm, idonea per I'accesso ai meccanismi della fossa ascensore. Tutte le
strutture metalliche devono essere zincate a caldo.

Nuovo plinto appoggio rotaie ingresso stazione, scavo e realizzazione della struttura in c.a. di
relativa al plinto di appoggio rotaie ascensori in corrispondenza del filo a monte del fabbricato di
stazione. La struttura in c.a. di appoggio € realizzata con una trave trasversale sulla cui sommita
appoggiano le quattro rotaie degli ascensori tramite un sistema di ancoraggio con tirafondi e
bulloneria di regolazione. La nuova struttura in c.a. & prevista realizzata in CLS con classe di
resistenza minima a compressione C25/30, con classe di esposizione ambientale XC2 / XC1.

Ripristino pavimentazione piano imbarco, posa della pavimentazione in pietra sulle aree di
intervento del piano, in corrispondenza del solaio posteriore sopra la zona fossa ed in
corrispondenza dei cordoli di ancoraggio laterali al vano ascensori. La pavimentazione da posare
e quella in pietra recuperata dalla precedente demolizione del pavimento, integrata con le porzioni
rotte o non piu idonee. La posa della pavimentazione in pietra deve essere eseguita con tessitura
e modalita di accostamento delle tessere analoga a quella gia esistente sul piano imbarco/sbarco
di stazione. Anche sulla superficie superiore della botola a pavimento per I'accesso al locale
fossa ascensori, deve essere finita con rivestimento in pietra analogo a quello dell’adiacente
pavimentazione.

Modifica struttura capriata ingresso stazione, rimozione e sostituzione delle strutture inferiori
dell’attuale capriata in struttura lignea in corrispondenza dell'ingresso stazione e sostituzione delle
porzioni rimosse con elementi metallici di pari funzione, con geometria differente per consentire in
maggior franco di passaggio per le nuove cabine ascensore.  Tutte le strutture metalliche devono
essere verniciate con una mano di fondo e due mani a finire colore grigio antracite RAL 7016.

Nuove pareti di segregazione vano ascensore su piano imbarco, fornitura e posa delle huove
strutture metalliche/vetro per la realizzazione della segregazione tra il vano ascensori e le aree del
piano imbarco/sbarco. La nuova parete di segregazione & prevista realizzata con un ossatura
metallica verniciata su cui sono fissare con attacchi puntuali le lastre in vetro strutturale multistrato.
L’'ossatura metallica ¢ fissata alla base tramite piastre di appoggio e tasselli chimici ancorati nelle
strutture in c.a. dei cordoli.  Per conferire maggiore rigidezza all’'ossatura metallica, i vari elementi
sono connessi tramite un motivo ornamentale metallico, realizzato con elementi circolari e
piattabanda posto a livello pavimento e su due livelli superiori intermedi.  Anche trasversalmente
alla linea ascensori, 'ossatura metallica & irrigidita da tre elementi ornamentali analoghi a quelli
posti sulle pareti.  La realizzazione dei nuovi motivi ornamentali prevede inizialmente il recupero
degli elementi gia presenti sulle strutture metalliche rimosse. Sulle pareti laterali del vano
ascensori l'altezza della parete di segregazione in vetro & di 3,5 m da piano imbarco, mentre sulla
parete di fondo I'altezza é ridotta a 2,5 m.  Nelle pareti di segregazione del vano ascensori, sono
inserite le due porte laterali scorrevoli a manovra automatica, per I'accesso alle cabine ascensore e
la porta manuale posteriore ad anta, per accedere al percorso pedonale di emergenza e
manutenzione, continuo su tutto il tracciato di linea.  Tutte le strutture metalliche devono essere
verniciate con una mano di fondo e due mani a finire colore grigio antracite RAL 7016.

Accesso al vano tecnico fossa, fornitura e posa di una botola a pavimento 90x90 cm, in struttura
metallica zincata, apribile in due meta e di una scala metallica di discesa, fissa, con mancorrente.
Sul fondo fossa all’arrivo della scala, fornitura e posa di un piano di calpestio orizzontale, realizzato
con grigliato in struttura metallica, fissato alle opere in c.a. di fondazione. Tutte le strutture
metalliche devono essere zincate a caldo.

Separazione tecnica fosse ascensori, la fossa di ciascun ascensore & separata da quella
adiacente tramite una chiusura in grigliato metallico conforme alle Norme Tecniche di settore, il cui
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accesso € regolamentato tramite una porta metallica con chiusura a chiave e controllo elettrico.
Tutte le strutture metalliche devono essere zincate a caldo.

Passerella di sbarco scala emergenza in linea, fornitura e posa di una passerella, in struttura
metallica con piano orizzontale e mancorrenti di sicurezza, per raccordare il percorso pedonale
lungo il tracciato di linea con il piano imbarco/sbarco di stazione. L’accesso dalla passerella al
piano imbarco/sbarco di stazione, avviene tramite una porta a vetri, con apertura ad anta, inserita
nella parete frontale a vetri, di segregazione del vano ascensori, chiusa con chiave e con controllo
elettrico di sicurezza. Tutte le strutture metalliche devono essere verniciate con una mano di
fondo e due mani a finire colore grigio antracite RAL 7016.

Nuove porte automatiche accesso ascensori da piano imbarco, fornitura e posa delle nuove
porte automatiche con ante scorrevoli per I'accesso nelle cabine di ascensore dal piano imbarco.
Le nuove porte, hanno luce netta di passaggio di 1000 mm, con altezza utile di 2150 mm e
I'apertura € realizzata con due ante scorrevoli a movimento automatico.  Le ante sono realizzate
con un telaio perimetrale in metallo chiuso all'interno con un vetro multistrato di sicurezza. La
struttura della porta é fissata al cordolo in c.a. perimetrale del vano fossa ed & ancorata alla
struttura della parete di segregazione.

Meccanismi ascensori in fossa, fornitura e posa dei sistemi di ancoraggio delle rotaie ascensori,
dei meccanismi, composti dagli ammortizzatori, dal sistema di tensionamento delle funi con la
massa di bilanciamento ed i meccanismi di rinvio delle funi e dai dispositivi di controllo elettrico
conformi alle Norme Tecniche di settore.  Tutti i meccanismi devono essere dotati delle protezioni
antinfortunistiche prevista dalla Normativa vigente.

Adeguamento ed implementazione power center, adeguamento ed implementazione
dell'esistente quadro elettrico power center con I'aggiornamento delle utenze e I'adeguamento
tecnico funzionale dei componenti non piu affidabili.

Adeguamento ed implementazione impianto illuminazione e f.e.m., adeguamento dell’esistente
impianto di illuminazione ed implementazione dellintensita di illuminamento nelle aree dei piani
imbarco/sbarco e del vano ascensori. Nuovo impianto di illuminazione ed f.e.m. in entrambe le
due zone fossa degli ascensori e locali tecnici. Cavi, corpi illuminanti, quadri presa ed
apparecchiature, con prestazioni tecniche funzionali non inferiori a quelle previste a progetto.

Installazione impianto videosorveglianza, installazione di un nuovo impianto di
videosorveglianza nelle aree dei piani imbarco/sbarco e di accesso dei Viaggiatori. Gestione
delle immagini con rack e invio a postazione remota tramite connessione con fibra ottica alla rete
dati della Citta di Biella.  Installazione nel locale tecnico “ex biglietteria” di un apparato rack per la
connessione alla rete. Cavi, fibre ottiche, telecamere ed apparecchiature, con prestazioni
tecniche funzionali non inferiori a quelle previste a progetto. Nel nuovo impianto di
videosorveglianza € compresa la connessione con fibra ottica nel cavidotto esterno, dal rack
interno stazione fino al pozzetto adiacente al cancello esterno della cortile di accesso alla stazione
a valle.

Predisposizione per impianto diffusione video e sonora, realizzazione dei passaggi tecnici e
cavidotti per la predisposizione ad un futuro impianto di diffusione video e sonora nell’area di
stazione.

Assistenze edili per impianti, realizzazione dei passaggi tecnici e cavidotti per i nuovi impianti
elettrici, di trasmissione dati ed alimentazione delle utenze ascensoristiche (porte di banchina) e dei
segnali di sicurezza.

Pulizia e ripristino tinteggiatura, pulizia complessiva delle superfici interne di stazione e ripristino
della tinteggiatura delle pareti, con il puntuale rispetto delle preesistenti scelte cromatiche.

Il fabbricato della stazione a monte e le aree esterne di accesso, non sono oggetto di interventi di
modifica ed adeguamento, tranne quelli di seguito descritti, funzionali allinserimento delle
componenti elettromeccaniche dei due impianti di ascensore inclinato e di seguito elencati.

MONTE
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Allestimento area tecnica di cantiere, I'allestimento dell’area tecnica di cantiere e di deposito dei
materiali € possibile organizzarla solamente all'interno dell’area della stazione della funicolare. |
cortile esterno ed il portico sono delle aree condominiali, il cui utilizzo anche temporaneo con
funzione di cantiere dovra essere autorizzato dal Condominio.  Per tutte le attivita da svolgere alla
stazione a monte si dovra tenere conto che le aree di lavorazione sono inserite all'interno di un
complesso condominiale con aree abitative limitrofe pertanto tutte le lavorazioni e gli interventi
previsti dovranno svolgersi nel rispetto dei consueti orari di lavoro. Eventuali lavorazioni e
trasporti di materiali funzionali allandamento del cantiere dovranno sempre garantire il diritto di
accesso e passaggio agli aventi diritto.

Rimozione parapetti e cancelli perimetrali area fossa funicolare, rimozione dei parapetti in
metallo che perimetrano la fossa di fermata delle due vetture dell’impianto funicolare, compresa la
rimozione dei due cancelletti motorizzati scorrevoli che realizzano I'accesso in vettura dai piani
imbarco.  Anche le pareti di segregazione poste a lato della cabina di comando devono essere
completamente rimosse.  Nella rimozione dei parapetti in metallo che perimetrano la fossa e delle
pareti di segregazione superiori, si & previsto il recupero funzionale delle greche metalliche a
cerchi, caratteristiche dell'impianto ed il riutilizzo per quanto possibile, a giudizio dell’ Appaltatore,
nella realizzazione delle nuove pareti di segregazione del vano fossa degli ascensori. La
componente metallica dei parapetti, dopo la rimozione e su indicazione della Direzione Lavori, sara
depositata temporaneamente nel piazzale attiguo alla stazione a valle per I'eventuale recupero di
alcune patrti significative da parte della Stazione Appaltante.

Rimozione cancelli accesso al piano imbarco, rimozione dei cancelletti di accesso e uscita posti
a lato della cabina di comando.

Rimozione cabina di comando, rimozione completa della struttura della cabina di comando e
delle apparecchiature elettriche presenti all’interno. Le apparecchiature elettriche funiviarie,
devono essere rimosse con la massima cura ed attenzione e su indicazione della Direzione Lavori,
devono essere trasportate e depositate presso un magazzino nellarea del Comune di Biella, a
disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale destinazione delle stesse ad altro utilizzo.

Rimozione rivestimento in legno su pareti laterali, rimozione completa del rivestimento in legno
sulle pareti dei due avancorpi laterali aggettanti verso il locale interno pubblico di accesso alla
funicolare.

Apertura vano finestra su avancorpo lato locali tecnici, demolizione di una porzione di parete
per realizzare una finestra di comunicazione tra il “posto operatore — punto informazioni” ed il locale
interno pubblico di accesso agli impianti ascensori.

Rimozione quadro funiviario di potenza, rimozione delle apparecchiature elettriche funiviarie
presenti nella nicchia a parete lato power center. A seguito della rimozione del quadro elettrico, si
deve procedere alla demolizione della parete di separazione con il retrostante locale ufficio tecnico
per poi ricostruire la parete come in origine. Le apparecchiature elettriche funiviarie, devono
essere rimosse con la massima cura ed attenzione e su indicazione della Direzione Lavori, devono
essere trasportate e depositate presso un magazzino nell’'area del Comune di Biella, a disposizione
della Stazione Appaltante per I'eventuale destinazione delle stesse ad altro utilizzo.

Rimozione dei macchinari d’argano, rimozione dell’argano funiviario composto dalle pulegge, dai
motori, dal riduttore e dalla centralina idraulica con le pinze freno e dalle strutture metalliche di
sostegno.  Gli interventi di rimozione in sala macchine, posta sotto il piano superiore di stazione,
possono essere eseguiti tramite I'accesso tecnico con la botola metallica posta davanti alla porta
principale di accesso in stazione. Le apparecchiature meccaniche funiviarie devono essere
smaltite nel rispetto delle vigenti Norme sullo smaltimento degli olii e grassi, il cui puntuale rispetto
deve essere certificato dall’Appaltatore, il solo motore elettrico, smontato la massima cura ed
attenzione, su indicazione della Direzione Lavori, deve essere trasportato e depositato presso un
magazzino nell'area del Comune di Biella, a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale
destinazione dello stesso ad altro utilizzo.

Demolizione porzione soletta piano superiore, nell’area superiore del piano di accesso di
stazione, per la larghezza complessiva della fossa, si deve demolire una porzione di soletta
funzionale allo spostamento del punto di fermata degli ascensori piu a monte ed alla quota del
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piano superiore di stazione, per abbattimento totale delle barriere architettoniche. Il materiale di
risulta dalla demolizione deve essere smaltito presso una delle discariche autorizzate nell’area della
Citta di Biella, in ottemperanza alle Normative vigenti.

Rimozione pavimentazione in pietra, rimozione della pavimentazione in pietra dell’attuale piano
superiore di stazione e di sbarco, funzionale alla realizzazione delle nuove opere strutturali per
realizzare lo spostamento a monte del punto di fermata dell'impianto di ascensore e per realizzare i
cordoli di ancoraggio delle strutture in acciaio/vetro di segregazione del vano ascensore. La
rimozione dell’attuale pavimentazione in pietra deve essere eseguita con la necessaria cura al fine
di consentire il riposizionamento delle lastre dopo la realizzazione delle opere edili e strutturali di
adeguamento tecnico funzionale.

Demolizione opere in c.a. locale macchine, demolizione delle porzioni di strutture in c.a.
emergenti dal piano pavimento nel locale macchine, per consentire I'installazione dei nuovi argani
di ascensore. Il materiale di risulta dalla demolizione deve essere smaltito presso una delle
discariche autorizzate nell’area della Citta di Biella, in ottemperanza alle Normative vigenti.

Scavo a sezione obbligata plinto locale macchine, per la realizzazione del nuovo plinto di
sostegno delle rotaie di ascensore e per I'ancoraggio dei nuovi argani motore degli ascensori, si
deve procedere con lo scavo e con la demolizione a sezione obbligata nell’area della preesistente
sala macchine per una profondita di 0,70 m ed a tutta larghezza fossa Lo scavo a sezione
obbligata prevede le eventuali necessarie opere di rinforzo e puntellamento per evitare i cedimenti
ed assestamenti delle opere esistenti. La realizzazione dello scavo a sezione obbligata, deve
essere prevista con piccoli sistemi meccanizzati per evitare danneggiamenti alle strutture esistenti
e per i ridotti spazi di movimento operativo. |l materiale di risulta dallo scavo e demolizione deve
essere smaltito presso una delle discariche autorizzate nellarea della Citta di Biella, in
ottemperanza alle Normative vigenti.

Demolizione strutture per nuovi cordoli di ancoraggio zona fossa, nell’area del piano imbarco
di stazione, in corrispondenza dei lati della zona fossa, per tutta I'estensione della parete strutturale
in acciaio/vetro di segregazione del vano ascensori, si deve eseguire la demolizione di una
porzione di parete posta sotto il piano pavimento del piano imbarco, per realizzare un cordolo in
c.a. di ancoraggio delle strutture metalliche della parete di segregazione, per realizzare i nuovi piani
imbarco/sbharco e per ancorare le nuove porte automatiche di accesso alle cabine degli ascensori.

Strutture in c.a. per plinto locale macchine, realizzazione della struttura in c.a. di sostegno rotaie
e fondazione, composta dal plinto di base e da un setto verso linea, idonea per I'appoggio delle
rotaie di scorrimento degli ascensori e per I'ancoraggio degli argani motore e dei dispositivi
meccanici propri degli impianti ascensori.  Le nuove strutture in c.a. sono previste realizzate con
CLS con classe di resistenza minima a compressione C25/30, con classe di esposizione
ambientale XC2 / XC1 ed in fase esecutiva devono essere ancorate alle esistenti strutture
addiacenti con idonee connessioni metalliche.

Nuovi piani imbarco/sbarco, sui due lati della fossa di stazione, in corrispondenza delle esistenti
scale di accesso tra I'esistente piano imbarco inferiore ed il piano di accesso superiore, si devono
realizzare due nuove banchine di imbarco/sbarco dalle cabine ascensori, poste alla stessa quota
del piano superiore di stazione.  Le due nuove banchine configurate con dimensioni geometriche
congruenti con la manovra di ingresso dei viaggiatori a ridotta capacita motoria, sono realizzate con
una struttura muraria perimetrale su cui si realizza un solaio misto in acciaio / calcestruzzo. La
parete che delimita le banchine sul lato fossa, € realizzata in c.a. e realizza un corpo unico
strutturale con il cordolo laterale posto sotto il pavimento, per I'ancoraggio delle strutture metalliche
della parete di segregazione. In corrispondenza della banchina, la parete in c.a. si estende per
consentire la formazione del cordolo per I'ancoraggio delle porte automatiche di accesso alle
cabine degli ascensori.

Ripristino pavimentazione piano imbarco, posa della pavimentazione in pietra sulle aree di
intervento dei due nuovi piani imbarco/sbarco realizzati in corrispondenza delle esistenti scale ed in
corrispondenza dei cordoli di ancoraggio laterali al vano ascensori. La pavimentazione da posare
e quella in pietra recuperata dalla precedente demolizione del pavimento, integrata con le porzioni
rotte o non piu idonee. La posa della pavimentazione in pietra deve essere eseguita con tessitura

"WDDIMENSION

U iNGENIERIE

14160_S1001_PDO00.doc Rev.:.00 99/158



¥

- PROGETTO DEFINITIVO -

Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite
ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati
“BIELLA PIANO - BIELLA PIAZZO"

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

e modalita di accostamento delle tessere analoga a quella gia esistente sul piano imbarco/sbarco
di stazione.

Nuove pareti di segregazione vano ascensore su piano imbarco, fornitura e posa delle nuove
strutture metalliche/vetro per la realizzazione della segregazione tra il vano ascensori e le aree del
piano imbarco/sbarco. La nuova parete di segregazione € prevista realizzata con un ossatura
metallica verniciata su cui sono fissare con attacchi puntuali le lastre in vetro strutturale multistrato.
L’'ossatura metallica & fissata alla base tramite piastre di appoggio e tasselli chimici ancorati nelle
strutture in c.a. dei cordoli.  Per conferire maggiore rigidezza all’'ossatura metallica, i vari elementi
sono connessi tramite un motivo ornamentale metallico, realizzato con elementi circolari e
piattabanda posto a livello pavimento e su due livelli superiori intermedi. La realizzazione dei nuovi
motivi ornamentali prevede inizialmente il recupero degli elementi gia presenti sulle strutture
metalliche rimosse.  Anche trasversalmente alla linea ascensori, 'ossatura metallica € irrigidita da
quattro elementi ornamentali analoghi a quelli posti sulle pareti. Sulle pareti laterali del vano
ascensori l'altezza della parete di segregazione in vetro & di 3,5 m da piano imbarco, mentre sulla
parete di fondo I'altezza ¢ ridotta a 2,5 m.  Nelle pareti di segregazione del vano ascensori, sono
inserite le due porte laterali scorrevoli a manovra automatica, per I'accesso alle cabine ascensore e
la porta manuale posteriore ad anta, per accedere al percorso pedonale di emergenza e
manutenzione, continuo su tutto il tracciato di linea.  Tutte le strutture metalliche devono essere
verniciate con una mano di fondo e due mani a finire colore grigio antracite RAL 7016.

Nuovi parapetti su piano imbarco, fornitura e posa delle nuove strutture metalliche/vetro per la
realizzazione dei parapetti delle nuove aree dei piani imbarco/sbarco. | nuovi parapetti sono
realizzati con un ossatura metallica verniciata su cui sono fissate delle lastre in vetro di sicurezza
multistrato.  L’ossatura metallica ¢ fissata alla base tramite piastre di appoggio e tasselli chimici
ancorati nelle strutture in c.a. dei nuovi piani imbarco/sbarco. Per conferire continuita visiva ai
nuovi parapetti si sono inseriti dei motivi ornamentali metallici, realizzati con elementi circolari e
piattabanda posti a livello pavimento e superiormente sotto il mancorrente. La realizzazione dei
nuovi motivi ornamentali prevede inizialmente il recupero degli elementi gia presenti sulle strutture
metalliche rimosse.  Tutte le strutture metalliche devono essere verniciate con una mano di fondo
e due mani a finire colore grigio antracite RAL 7016.

Nuovo posto operatore - informazioni, nell’esistente avancorpo che aggetta verso il locale
pubblico ascensori, lato locali tecnici, si deve realizzare una nuova postazione operatore con
funzioni di sorveglianza ed informazioni. La postazione é realizzata con una segregazione
realizzata con pareti mobili, con la realizzazione di un nuovo pavimento in piastrelle, con

l'installazione di due nuove porte e con I'arredamento funzionale alla destinazione operativa.

Separazione tecnica locale macchine ascensori, il locale macchine di ciascun ascensore &
separato da quello adiacente tramite una chiusura in grigliato metallico conforme alle Norme
Tecniche di settore, il cui accesso & regolamentato tramite una porta metallica con chiusura a
chiave e controllo elettrico.  Tutte le strutture metalliche devono essere zincate a caldo.

Passerella di sbarco scala emergenza in linea, fornitura e posa di una passerella, in struttura
metallica con gradini e mancorrenti di sicurezza, per raccordare il percorso pedonale lungo il
tracciato di linea con il piano imbarco/sbarco di stazione. L’accesso dalla passerella al piano
imbarco/sbarco di stazione, avviene tramite una porta a vetri, con apertura ad anta, inserita nella
parete frontale a vetri, di segregazione del vano ascensori, chiusa con chiave e con controllo
elettrico di sicurezza. Tutte le strutture metalliche devono essere verniciate con una mano di
fondo e due mani a finire colore grigio antracite RAL 7016.

Nuove porte automatiche accesso ascensori da piano imbarco, fornitura e posa delle nuove
porte automatiche con ante scorrevoli per I'accesso nelle cabine di ascensore dal piano imbarco.
Le nuove porte, hanno luce netta di passaggio di 1000 mm, con altezza utile di 2150 mm e
I'apertura € realizzata con due ante scorrevoli a movimento automatico.  Le ante sono realizzate
con un telaio perimetrale in metallo chiuso all'interno con un vetro multistrato di sicurezza. La
struttura della porta €& fissata al cordolo in c.a. perimetrale del vano fossa ed & ancorata alla
struttura della parete di segregazione.

Meccanismi ascensori locale macchine, fornitura e posa dei sistemi di ancoraggio delle rotaie
ascensori, dei meccanismi, composti dalla testata con le pulegge di deviazione, dal’argano motore,
DIMENSIONE

INGENIERIE
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dall’apparecchiatura elettrica di comando e potenza e dai dispositivi di controllo elettrico conformi
alle Norme Tecniche di settore. Tutti i meccanismi devono essere dotati delle protezioni
antinfortunistiche prevista dalla Normativa vigente.

Spostamento e rifacimento power center, spostamento nell’attiguo locale ufficio tecnico e
rifacimento dell’esistente quadro elettrico power center con I'implementazione delle utenze ai nuovi
servizi. Sostituzione del cavo elettrico di alimentazione tra il contatore ENEL posto nel locale
magazzino ed il nuovo power center.

Adeguamento ed implementazione impianto illuminazione e f.e.m., adeguamento dell’esistente
impianto di illuminazione ed implementazione dellintensita di illuminamento nelle aree dei piani
imbarco/sbharco e del vano ascensori. Nuovo impianto di illuminazione ed f.e.m. in entrambe le
due zone locale macchine degli ascensori e nei locali tecnici.  Cavi, corpi illuminanti, quadri presa
ed apparecchiature, con prestazioni tecniche funzionali non inferiori a quelle previste a progetto.

Installazione impianto videosorveglianza, installazione di un nuovo impianto di
videosorveglianza nelle aree dei piani imbarco/sbarco e di accesso dei Viaggiatori. Gestione
delle immagini con rack e invio a postazione remota tramite connessione con fibra ottica alla rete
dati della Citta di Biella. Installazione di un apparato rack per la connessione alla rete.  Cavi,
fibre ottiche, telecamere ed apparecchiature, con prestazioni tecniche funzionali non inferiori a
quelle previste a progetto. Nel nuovo impianto di videosorveglianza € compresa la connessione
con fibra ottica nella esistente canalina metallica lungo linea fino all'intestazione alla stazione a
valle.

Predisposizione per impianto diffusione video e sonora, realizzazione dei passaggi tecnici e
cavidotti per la predisposizione ad un futuro impianto di diffusione video e sonora nell’area di
stazione.

Assistenze edili per impianti, realizzazione dei passaggi tecnici e cavidotti per i nuovi impianti
elettrici, di trasmissione dati ed alimentazione delle utenze ascensoristiche (porte di banchina e
quadri elettrici azionamenti) e dei segnali di sicurezza.

Pulizia e ripristino tinteggiatura, pulizia complessiva delle superfici interne di stazione e ripristino
della tinteggiatura delle pareti, con il puntuale rispetto delle preesistenti scelte cromatiche.

Predisposizione per tornelli, realizzazione dei passaggi tecnici e cavidotti per la predisposizione
ad un futuro posizionamento dei tornelli di accesso. (oggi non previsti nel progetto)

Valutazione del rischio

La valutazione verra eseguita dando per scontato che tutte le opere provvisionali indicate
nell’allestimento del cantiere siano correttamente montate ed efficaci.

Cedimento strutture e/o parti di esse

P G R
3 4 12

Caduta materiale dall’alto

P G R
3 4 12

Movimentazione manuale carichi
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Esposizione a polveri durante la demolizione

P G R

3 3 9

Rumore e vibrazioni

P G R
3 3 9

Elettrocuzione

P G R
3 4 12

Caduta nello scavo

P G R
3 4 12

Seppellimento nello scavo

P G R
4 12

Misure di prevenzione e protezione

Caduta di oggetti: La recinzione di cantiere deve essere tenuta alla distanza massima
possibile, compatibilmente con le esigenze di passaggio dalle strutture in modo da evitare
che eventuali oggetti possano cascare al di la della recinzione e coinvolgere personale
esterno. Tutti gli addetti devono indossare le scarpe di sicurezza e il casco e deve essere
impedito I'accesso al personale non addetto mediante la delimitazione dell’area di lavoro.
Comunque tutti gli addetti in quota dovranno essere dotati si sacca porta attrezzi.

Caduta dall’alto: per I'esecuzione dellopera occorre o prevedere I'uso di opportune
opere provvisionali (ponteggi, trabattelli e ponte su cavalletti). Per le opere con rischio
caduta dall’alto & previsto e computato 'uso di un ponteggio (es. per lo smontaggio della
capriata in legno e la costruzione dei muri della nuova fossa)
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Ogni ditta esecutrice dovra fornire I'apposito PIMUS.

Si ricorda che i pone su cavalletti possono essere usati fino ad un’altezza massima di 2
m, mentre i trabattelli devono essere dotati di scale interne e di botole di accesso ai vari
piani.

Scavi: Si rimanda a quanto indicato nelle misure generali sottolineando che lo scavo
nella stazione di valle supera abbondantemente 1.5 metri pertanto dovra essere eseguito
con mezzo meccanico e con I'adozione delle necessarie opere provvisionali indicate in
precedenza. In fase di progetto sono state previste e computate idonee sottomurazioni
con relative puntellature.

Montaggio vetrate: Sia nella stazione di valle che nella stazione di monte & previsto il
montaggio di pesanti vetrate, allo stato attuale tale montaggio dovra avvenire con i
ponteggi sopraindicati ancora montati e di altezza tale da impedire la caduta degli addetti
al montaggio nelle fosse di stazione. La ditta esecutrice dovra eventualmente indicare nel
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proprio POS misure alternative piu consone all’attivita specifica atte ad impedire sia la
caduta degli addetti che la caduta delle stesse lastre. La movimentazione delle lastre
dovra avvenire con apposto sistema di sollevamento (se necessario studiato ad hoc per
scorrere sulle rotaie oppure posizionato sul terreno privato dei vicino previa necessaria
autorizzazione da chiedersi a cura della ditta esecutrice dopo aver attentamente
esaminato la situazione)

Demolizioni le opere provvisionali devono essere NON solidali con il manufatto da
demolire/rimuovere.

MAX 2 m K

Responsabile tecnico di cantiere:

. \Verifica le condizioni del manufatto da demolire e predispone se necessario le opere
di puntellamento necessarie ad evitare il verificarsi di crolli imprevisti;

« Verifica 'assenza di amianto nelle opere da demolire e in caso di sospetto sospende
il lavoro e procede a far eseguire le opportune analisi strumentali

. \Verifica 'assenza di personale non autorizzato e stabilisce le priorita di demolizione

partendo dai tramezzi e terminando con la pavimentazione;

Durante la demolizione si accerta che non vi sia alcuna lavorazione in fase coordinata

nella zona sottostante;

Si accerta personalmente che tutte le recinzioni siano in perfetto ordine e che i

necessari sezionamenti (impianto elettrico e idraulico) siano stati eseguiti (per i

sezionamenti elettrici richiede all’elettricista una verifica strumentale al fine di

verificare la reale assenza di tensione (data la vetusta dell'impianto e I'assenza di uno

schema elettrico non basta solo sezionare dall'interruttore ma occorre accertarsi

mediante tester della reale assenza di tensione)

Da disposizioni per la rimozione sistematica delle macerie per evitare accumuli

pericolosi sulle solette;

Verifica che gli addetti utilizzino i DPI in dotazione (casco, guanti, scarpe di sicurezza,

occhiali e mascherine);

Per l'abbattimento delle polveri da disposizione per lirrorazione con acqua le

murature e i materiali di risulta;

Qualora siano utilizzati canali di scarico dei materiali di risulta da disposizioni e

verifica che il caricamento ed il trasporto del materiale avvenga esclusivamente

quando le operazioni di scarico dall’alto siano terminate.

Durante la rimozione dei serramenti, telai e quantaltro richiede la presenza di

personale su trabattelli, ponti su cavalletti ecc. il capo cantiere si accerta che l'area

interessata alla possibile caduta di oggetti sia opportunamente delimitata con nastro

vedo e/o sistema analogo e che tutti gli addetti utilizzino il casco.

Personale:
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Usa i sistemi di protezione previsti (casco, guanti, scarpe di sicurezza, maschere
antipolvere, occhiali).

Si attiene alle disposizione del preposto e non accede alla zona interessata se non
autorizzato;

Provvede alla rimozione delle macerie in modo sistematico evitando accumuli di
macerie, trasportando le stesse nella zona di scarico mediante l'uso di mezzi
appropriati.

Prima della demolizione degli impianti (elettrico, idraulico, termico ecc.) si accerta lo
scollegamento delle utenze interessate, con particolare riferimento all'impianto
elettrico;

Durante le demolizioni non accede alle zone interessate se non strettamente
necessario ed autorizzato dal capo cantiere (con particolare riferimento alle
controsoffittature).
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6.6.3.1. Murature, tramezzi, tinteggiatura ecc.

¥

Tramezzature

Il rifacimento delle tramezzature deve essere realizzato mediante l'ausilio di ponti su
cavalletto e/o trabattello. Di seguito non verranno piu considerati i rischi legati alla
movimentazione dei materiali, gia ampiamente trattati nei paragrafi precedenti.

Valutazione del rischio

Caduta dall’'alto

P G R

3 4 12

Caduta materiale dall’alto

P G R

3 4 12

Movimentazione manuale carichi

P G R

2 3 6

Caduta nelle fosse di manutenzione

P G R

3 6

Misure di prevenzione e protezione

Capo cantiere:

Verifica che il ponte su cavalletti vanga usato solo per lavori al suolo o allinterno
dell’edificio;

Verifica che il ponte su cavalletti abbia altezza inferiore a 2 m.;

Verifica che i ponti su cavalletti non venga montato su impalcati dei ponteggi né sui
balconi;

Verifica che la distanza massima tra due cavalletti consecutivi sia inferiore a 3.6 m
qundo si utilizzino tavole con sezione trasversale 30x5 e lunghe 4 m. Se si utilizzano
tavole con sezione trasversale minore allora devono poggiare su tre cavalletti (il terzo
cavalletto € comunque sempre consigliabile);

Verifica che la larghezza dellimpalcato non sia inferiore a 90 cm e le tavole che lo
costituiscono, oltre a risultare ben accostate fra loro e non presentare parti a sbalzo
superiori a 20 cm., siano fissate ai cavalletti di appoggio;

Verifica che i piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e/o
diagonali, siano ben appoggiati su pavimento solido e ben livellato;

Interdice i passaggi sotto le zone con possibile caduta di materiale;

Si accerta che i trabattelli e/o i ponti su cavalletti siano montati secondo il manuale
d’'uso e manutenzione dello stesso e che siano presenti tutti i dispositivi di sicurezza
previsti;

"WDDIMENSION

/1 GENIERIE
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Personale

Utilizzano i ponti come previsto dal capocantiere e non costruiscono ponti su cavalletti
improvvisati;

Non usano ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con montanti costituiti da scale a
pioli

Non installa ponti su cavalletti ove non consentito (su ponteggi, balconi) e comunque
se non autorizzati dal capocantiere;

Non utilizzano appoggi di fortuna (mattoni, sacchi di materiale ecc.) per far sostenere
il peso delle tavole;

Non caricano il piano di lavoro con materiale (ad esempio mattoni) che ecceda la
normale attrezzatura di lavoro dell’addetto;

Utilizza sempre i DPI a disposizione (elmetto, calzature di sicurezza, guanti);

Utilizza i trabattelli secondo i manuali d’uso e le procedure di sicurezza aziendali;
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6.6.3.2. Impianto idraulico, termico ed elettrico
Gli impiantisti opereranno man mano che saranno completate le opere previste
dall'appalto utilizzando ove possibile le medesime opere provvisionali generali (trabattelli
e ponti su cavalletti). Pertanto non si prevedono ulteriori indicazioni in riferimento ai rischi
in quanto corrispondono a quanto gia ampiamente illustrato e comunque [lattivita &
fortemente influenzata dal completamento delle altre opere.

Per quanto concerne I'uso delle scale si ricorda che le stesse devono essere a norma ed
essere utilizzate solo per lavori di breve durata e non fattibili con le opere provvisionali gia
presenti in cantiere e comunque si richiede l'osservanza delle misure di sicurezza
generali indicate nelle pagine precedenti e il rispetto di quanto espressamente previsto
dal D.Igs. 81/08 e dalle linee guida ispesl-inail in merito.

N.B. Siricorda che gli impiantisti dovranno sempre utilizzare casco, scarpe di sicurezza e
cinture dotate di sacche per il trasporto degli utensili (se necessario gli stessi dovranno
essere opportunamente legati alle cinture).

A) Rischi relativi all’area e all’organizzazione di cantiere:

P G R Descrizione

2 2 4 Caduta dall’alto

2 4 8 Caduta oggetti dall’alto

3 3 9 Rumore e vibrazioni per uso martelli demolitori e simili
3 3 9 Elettrocuzione

| rischi della presente fase sono soprattutto di hatura meccanica ma per quanto concerne
gli elettricisti si raccomanda l'interruzione delle alimentazioni, con particolare riferimento
alla disalimentazione durante la demolizione del vecchio impianto (attendere la conferma
dell’avvenuto distacco e testare la reale assenza di tensione prima di operare) e alla
messa in servizio del nuovo impianto (che dovra avvenire al termine e/o con la
sospensione di tutte le altre lavorazioni

Allo stato attuale non si prevedono interventi in zone non facilmente raggiungibili
mediante semplici opere provvisionali (trabattelli e/o ponti su cavallett) o scale
debitamente ancorate e/o trattenute al piede da altro addetto.

Incaricati della predisposizione e controllo delle misure

Il capo cantiere: Attua e fa attuare le misure sopraindicate e quanto previsto nel
PSC
Ogni addetto: Si attiene al divieto imposto e comunque indossa sempre i DPI

fondamentali (scarpe di sicurezza, elmetto e guanti) in quanto
potrebbe essere chiamato ad intervenire anche in emergenza
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6.6.3.3. Pavimentazioni e rivestimenti

6.6.4.

| piastrellisti opereranno solo dopo che saranno terminate le opere degli impiantisti. Per
quanto concerne l'uso delle scale si ricorda che le stesse devono essere a norma ed
essere utilizzate solo per lavori di breve durata e non fattibili con le opere provvisionali gia
presenti in cantiere e comunque si richiede l'osservanza delle misure di sicurezza
generali indicate nelle pagine precedenti e il rispetto di quanto espressamente previsto
dal D.lgs. 81/08 e dalle linee guida ispesl-inail in merito.

N.B. Si ricorda che dovranno sempre utilizzare casco, scarpe di sicurezza.

A) Rischi relativi all’area e all’organizzazione di cantiere:

P G R Descrizione

2 4 8 Proiezione schegge e/o particelle

3 3 9 Rumore e vibrazioni per uso flessibile
3 3 9 Elettrocuzione

| rischi della presente fase sono soprattutto di natura meccanica legate soprattutto all’'uso
del flessibile e della tagliapiastrelle. E’ fondamentale che tutta 'attivita avvenga in perfetto
ordine e dopo aver rimosso ogni attrezzatura, cavo o quantaltro non strettamente
necessario.

Durante l'uso di attrezzature rotanti (flessibili) e del tagliapistrelle, dovranno essere
utilizzate le mascherine di sicurezza per la protezione delle schegge e della polvere.

Incaricati della predisposizione e controllo delle misure

Il capo cantiere: Attua e fa attuare le misure sopraindicate e quanto previsto nel
PSC
Ogni addetto: Si attiene al divieto imposto e comunque indossa sempre i DPI

fondamentali (scarpe di sicurezza, elmetto e guanti) in quanto
potrebbe essere chiamato ad intervenire anche in emergenza
Smantellamento di cantiere

Lo smobilizzo del cantiere (recinzioni, protezioni, ecc.) dovra venire autorizzato dal
Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori e dovra essere subordinato al completamento
dei lavori, allo sgombero dei materiali e delle attrezzature che possano costituire pericolo
a terzi.

In particolare attrezzature ingombranti dovranno essere depositate nell'area di deposito
dei materiali presso la stazione di valle e dovranno essere adeguatamente protette e
ritirate dalle ditte interessate al piu presto.

Per lo smontaggio dei sistemi di protezione é evidente che si dovra procedere a ritroso
rispetto alle operazioni di montaggio, cioé in ordine cronologico:

= Rimozione delle reti di protezione;
= Rimozione dei parapetti di protezione;
- Rimozione delle recinzioni e dei cartelli monitori;

Le misure di sicurezza da adottare sono le stesse previste per il montaggio.

COORDINAMENTO E PROCEDURE OPERATIVE INTEGRATIVE
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Per il presente cantiere sono sicuramente da prevedersi almeno 3 riunioni di
coordinamento:

1 Riunione di coordinamento iniziale in cui si verificano le scelte progettuali in merito alle
misure generali di protezione verso I'esterno (ponteggi, reti, linee vita ecc.) e le
eventuali proposte sostitutive e/o integrative previste nei POS (da prevedersi
eventualmente in concomitanza della consegna dei lavori)

2 Riunione di coordinamento al termine della predisposizione del cantiere al fine di
valutarne l'efficacia in riferimento a quanto previsto

3 Riunione di coordinamento prima dell'inizio dello scavo in modo da verificare la
compatibilita delle misure di sicurezza adottate con quelle indicate nel PSC.

4 Riunione di coordinamento prima del montaggio delle vetrate al fine di verificare la
compatibilita delle misure di sicurezza adottate con quelle indicate nel PSC.

La ditta esecutrice dovra indicare nel proprio POS oltre alle misure di sicurezza adottate
in merito ai rischi di mansione anche gli eventuali accorgimenti che intende adottare
anche in riferimento a quanto indicato nel PSC in merito:

¢ All' eliminazione di ogni possibile danno a cose e/o persone che dovessero passare
nelle zone sottostanti la linea funiviaria;

¢ Alle modalita operative e di messa in sicurezza dello scavo

¢ Modalita operative per la rimozione ed il trasporto delle vetture della funicolare ed i
binari

¢ Modalita operative per il montaggio delle vetrate e relativa movimentazione

¢ Quant’altro necessario a dimostrare I'assoluta assenza di rischio per i propri addetti e
per i lavoratori in fase coordinata e/o passanti occasionali nei momenti critici delle
lavorazioni che sicuramente risultano specifiche e specialistiche.

Quanto sopra indicato andra integrato dal coordinatore in fase di esecuzione qualora
necessario e non verra inserito nel computo analitico dei costi della sicurezza in
guanto un chiaro dettame legislativo e comunque inseribile all’interno della
maggiorazione “varie ed eventuali” prevista nei costi della sicurezza

COSTI PER LA SICUREZZA

Si rimanda ad apposito documento di progetto

Non sono computati come costi per la sicurezza qualunque attrezzatura e/o dispositivo
che deve essere utilizzato per l'esecuzione stessa dellopera (previsti nel computo
metrico di progetto) o provenienti da chiare imposizioni delle norme vigenti per la
prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro (es. dispositivi di protezione individuale da
utilizzarsi durante I'esecuzione dell’'opera).

Y

Il computo e stato eseguito utilizzando i dati provenienti da prezziari regionali e/o da
indagini di mercato e non sono soggetti a ribasso
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DOCUMENTAZIONE DA CUSTODIRE IN CANTIERE

A scopi preventivi e per esigenze normative, sara cura dell’Appaltatore e delle ditte
appaltatrici conservare, per quanto applicabile al cantiere specifico, in Cantiere e darne
visione al Coordinatore per I'esecuzione ed agli organi di Vigilanza territoriali competenti,
gualora lo richiedano, i seguenti documenti:

Valutazione dei rischi

X1

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) comprensivo di programma dei
lavori, firmato dal coordinatore per la progettazione ed i suoi eventuali
adeguamenti;

X1

Piani operativi di sicurezza (POS) firmati dalle imprese e trasmessi al CSE ed
i suoi eventuali adeguamenti;

Planimetria del cantiere, la cui redazione dovra essere a cura dell'lmpresa
appaltatrice, con l'ubicazione di tutti i servizi e le aree di lavorazione fuori
opera e di stoccaggio

Notifica preliminare

Apparecchi di sollevamento

Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg,
completi di verbali di verifica periodica.

X1| X3

Libretto di omologazione impianti di sollevamento (gru, autogru, argani ecc.),
verifiche e denuncia di impianto(ove applicabile)

Certificato ISPESL radiocomando per gru + autorizzazione Ministero Poste

X1

Esito della verifica trimestrale delle funi e catene indipendentemente dalla
portata, riportato su appositi modelli

Impianto elettrico

Copia della dichiarazione di conformita dellimpianto elettrico redatta da ditta
installatrice abilitata.

Copia della valutazione del rischio da fulminazione

X |Xd| X3

Copia della verifica dellimpianto di messa a terra, effettuata prima della
messa in esercizio da ditta abilitata in cui siano riportati i valori di resistenza
di terra

Macchine

Certificato di conformitd “CE” e libretto d'uso e manutenzione, redatto in | X
lingua italiana
Pontegqi

Copia dell’autorizzazione ministeriale alluso del ponteggio e copia della
relazione tecnica del fabbricante,

X1 XJ

Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto piu di 20 m o non
realizzato secondo lo schema tipo riportato sul libretto, firmato da ingegnere
o architetto abilitato,

X1

Libretto omologazione argani e ponti sospesi, verifiche e denuncia d’'impianto
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Pimus (Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi) @

Rumore

Rapporto di valutazione esposizione al rumore

X1 | X3

Deroga del sindaco per le emissioni/immissioni rumorose

Sanitario

Registro infortuni

Schede tossicologiche dei materiali impiegati in cantiere

Registro vaccinazione antitetanica

X1 | XTI | XJ| X3

Elenco lavoratori risultanti da libro matricola e relativa idoneita sanitaria

Sicurezza

Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza (RSPP, RLS, addetti
antincendio, evacuazione e primo soccorso) e relativi attestati di formazione

Elenco dei dispositivi individuali forniti ai lavoratori

La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere

X1| XO|Xd| X3

Copia attestato di partecipazione al corso di formazione antincendio e pronto
S0CCOrso

Altri documenti per imprese

Copia certificato iscrizione al Registro delle imprese

Copia del libro unico del lavoro

Documento unico di regolarita contributiva (DURC);

X1 | XT | XJ|XO

Registro di carico e scarico dei rifiuti

Copia della comunicazione inoltrata all’ente gestore o concessionario (ENEL,
Azienda Trasporti, Ente Acquedotto, Ferrovie, ...) ovvero a terzi in relazione
all’esecuzione di lavori a distanza ravvicinata (m. 5 per linee elettriche; m. 3
per acquedotti)

Dichiarazione requisiti professionali e di non essere oggetto di provvedimenti
interdittivi e/o sospensivi di cui all’ar. 14 del D.Igs. 81/08 (lavoro irregolare e
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)

X1

Contratti di appalto e subappalto regolanti i rapporti tra le imprese operanti in
cantiere

X1 XJ

Dichiarazione di avvenuta verifica di idoneita tecnico-professionale dei
subappaltatori e/o lavoratori autonomi.

Altri documenti per lavoratori autonomi privi di dipendenti

Copia certificato iscrizione al Registro delle imprese

X1 | XJ

Documento unico di regolarita contributiva (DURC);
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Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria B]

Le imprese subappaltatrici dovranno custodire in cantiere copia della
documentazione prevista dalla normativa vigente anche se sopra non indicata.

CONTENUTI MINIMI DEI POS

Le imprese esecutrici dovranno produrre un POS che oltre ad individuare quanto all'uopo
richiesto dal presente elaborato, abbiano almeno i contenuti minimi previsti dall’allegato
XV punto 3 del D.Lgs. 81/08.

Si sottolinea che il POS dovra comunque essere strettamente attinente alle lavorazioni
realmente eseguite, non si accetteranno POS enciclopedici e indicanti fasi lavorative non
effettivamente realizzate e con indicazioni non pertinenti.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente
per i lavoratori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori
ovvero il committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa
solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate
le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il committente non riconoscera
alcun compenso o indennizzo all’appaltatore.

Piano di Emergenza

Attualmente come indicato si prevede la presenza di imprese completamente indipendenti
e pertanto ognuna delle stesse dovra avere propri addetti antincendio, evacuazione e
pronto soccorso e una procedura di gestione dellemergenza.

La squadra di emergenza dovra essere composta da due o piu unita appositamente
addestrate per effettuare le operazioni di primo intervento.

A prescindere dall’organizzazione interna per la gestione dellemergenza, che qualunque
ditta esecutrice deve possedere, si riporta di seguito uno schema per la gestione sia
del’emergenza incendio che in caso di infortunio, naturalmente tale schema non &
vincolante ma comunque ¢ il livello minimo di organizzazione da richiedere in cantiere.

Le ditte esecutrici sono tenute a prendere conoscenza delle procedure a proporre e
quindi concordare eventuali modifiche con il CSE e quindi istruire i propri addetti.
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INFORTUNIO

Chiungue é presente o viene a conoscenza di un infortunio deve immediatamente avvisare |l
responsabile gestione emergenza prestando la dovuta attenzione a:

Riferire via telefono le seguenti informazioni:

= Luogo in cui & avvenuto l'infortunio
= Sintomatologia dell’'infortunato

Ricordarsi di

= Comunicare con gli addetti al soccorso in modo chiaro e coinciso;

= Non polemizzare con l'infortunato e mantenerlo calmo fino all’arrivo del soccorso;

= Non intervenire di propria iniziativa a meno che non espressamente richiesto dal responsabile
del’emergenza;

= Solo in caso di estrema necessita intervenire personalmente ma sempre nell’ambito delle proprie
conoscenze.

Responsabile Gestione EMEergenza:  .....cvcveveverereraenesnsasans Tel oo
Il quale valutata I'entita del pericolo decidera di far intervenire gli addetti al primo soccorso o di
richiedere I'intervento di enti esterni.

SOCCORSO PUBBLICO 113

AMBULANZA 118

VIGILI DEL FUOCO 115
Addetto al primo soccorso: Addetti Societa Telefono
Cosa fare

= Rimanere calmi e riflessivi, esaminare rapidamente la situazione e agire di conseguenza, con
prontezza e decisione;

= Non rimuovere l'infortunato, a meno che non lo si debba sottrarre da ulteriori pericoli;

= Se linfortunato respira ma presenta un’emorragia importante e stato di shock, arrestare
'emorragia e, se possibile, metterlo in posizione antishock, se non respira praticare la
rianimazione;

= In presenza di fratture, ferite o altre lesioni, fare mentalmente un elenco del materiale che puo
essere utile e provvedere allimmobilizzazione provvisoria, alla medicazione sterile ecc..

= Effettuato il soccorso coprire I'infortunato e restargli vicino;

Cosa non fare

= Non somministrare alcolici all'infortunato e se € in stato di incoscienza alcun tipo di bevanda;

= Non prendere mai iniziative se non si € certi di quel che si fa e che siano di competenza del
medico (ad esempio somministrazione di medicinali).

ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI AVUTE DURANTE | CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE O

DA OPERATORI DEGLI ENTI PUBBLICI DI SOCCORSO
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INCENDIO

In caso di principio di incendio se possibile intervenire prontamente secondo le istruzioni
ricevute per [l'utilizzo degli estintori, ad avvenuta estinzione awvisare il responsabile
dell'lemergenza per la dovuta indagine conoscitiva.

Qualora non si riuscisse ad intervenire o l'incendio risulta gia sviluppato avvisare
immediatamente il responsabile dell'emergenza il quale decidera se far intervenire la squadra
antincendio o avvisare le autorita competenti.

Responsabile Gestione Emergenza: tel.
Addetto antincendio: Addetti Societa Telefono
Addetto evacuazione: Addetti Societa Telefono

1. Responsabile gestione emergenza:

Dovra coordinare le operazioni valutando il tipo e la gravita dell'evento, all'occorrenza dovra
far intervenire le autoritd competenti, avvertire il coordinatore per la sicurezza, inoltre dara
immediatamente disposizioni affinché, se necessario, un addetto provveda immediatamente
a bloccare il traffico per permettere I'evacuazione in sicurezza e prendera contatto con i
responsabili delle altre societa presenti in cantiere:

VV.F. 115 AMBULANZA 118
SOCCORSO PUBBLICO 113

2. Addetto evacuazione:

= Ove necessario procedere a bloccare in posizione aperta le uscite di cantiere;

= Coordinare I'evacuazione dando indicazioni sul comportamento da tenere e il percorso di esodo;

= Giunto nel luogo sicuro indagare su eventuali assenti e avvisare, se necessario, il responsabile
del’emergenza via telefono;

= |mpedire 'accesso al cantiere;
= Dare le giuste indicazioni all'arrivo degli organi competenti.

3. Addetto antincendio:
Procede secondo le indicazioni ricevute dal responsabile del’emergenza a:
= Disattivare l'interruttore elettrico generale ;

= Allontanare e/o far allontanare, se possibile, eventuale materiale infiammabile e/o macchine e
attrezzature presenti sul luogo;

= Estinguere 'incendio;
= Terminata 'emergenza portarsi nel luogo di raccolta e collaborare con il responsabile per la
ricostruzione dell’evento.

4. Addetti al pronto soccorso:

= Se necessario prestare soccorso agli infortunati fino all’arrivo delle squadre esterne.
5. Personale:

n

Mantenere la calma e non farsi prendere dal panico;

= Portarsi al punto di ritrovo senza intralciare gli addetti al’emergenza e prestando attenzione al
traffico veicolare;

= Prendere servizio solo dopo l'autorizzazione del responsabile del’emergenza.

L 8T o (o IS ol U o T T T
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Riferimenti telefonici delle strutture di pronto soccorso e prevenzione incendi

L'Appaltatore dovra mettere a disposizione delle maestranze impiegate in cantiere, del
DTC, del preposto, ecc., almeno i seguenti numeri utili, completandoli, integrandoli e/o
modificandoli in sede di POS con altri che si rendessero necessari. Tali informazioni
dovranno essere collocate in punti strategici del cantiere.

NUMERI TELEFONICI UTILI

EMERGENZA SANITARIA - ELISOCCORSO 118
VIGILI DEL FUOCO 115
CARABINIERI 112
POLIZIA 113

DIRETTORE DEI LAVORI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

14160_S1001_PD00.doc
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12. ALLEGATI

Descrizione Codice elaborato

- Estratti di PRGC /

- Planimetria di cantiere 14160_WS001 PDO00
- Schede di sicurezza attrezzature di cantiere /

N.B. La planimetria di cantiere potra essere reperita negli elaborati di progetto con il
codice sopra indicato

2

P INGENIERIE

= -
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LEGENDA:

Perimetro Centro Storico e N.AF.

Perimetro centro edificeto.

Areg interessate da incendi, ( Legge n° 353 del 21/11/00 ).
Acque pubbliche.

Jd Bt

Catalogezione beni culfureli erchitetfonici -LR. n. 35 dal 14/03/95

Edifici vincolati

[ ] Edifci dinterasse storico-artistico,
vincoleti i sensi del D. Lgs n" 42/2004, perte I, fitolo I°

Bl ool dinterssss storico-artistico,
individueti ai sensi defla L.R. n° 56 dal 05/12/77, ar. 24, comma 12°.

Aree vincolafe
Vincolo passeggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 136, { D.M. 08/05/64, D.M. 24/02/77 ).
Vincolo paeseggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 136, { D.M. 01/08/85 ).

Riserva Natursle Parco della Burcina, af sensi della L.R. n® 29 del 04/04/80.

DB

Vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art 142, comma 1, lefters c).

Vincolo idrogeclogico ai sensi della L. R. n° 45 del 09/08/69.

mm—=— Usi civici &7 sensi def D. Lgs. n® 42/2004, art. 142, comma 1, leltera h).
= Vincolo paeseggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art 142, comma 1, leitera d).
Vincolo paeseggistice ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art 142, comma 1, leftera g), (vedi *°).

T Perimetro defle riserva neturele speciale del sacro monte di Orope

Vincolo fonti minerali - D.G.R. n 18-10357 del 09/7/1996
= = = Areg df saivaguardia
= == Aree di protezione assoluta

** It vincolo derivente dalla presenza di arce boscate dovia essere verificato case per caso mediente sopralluogo.
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SCHEDE SICUREZZA ATTREZZATURE DI CANTIERE

- ATTREZZI MANUALI D’'USO COMUNE
- SEGA CIRCOLARE

- TRANCIA - PIEGAFERRI

- MARTELLO PNEUMATICO

- AUTOCARRO

- AUTOGRU

- UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
- ESCAVATORE

- PALA MECCANICA

- AUTOPOMPA PER GETTO

- AUTOBETONIERA

- BETONIERA A BICCHIERE

- CANNELLO OSSIACETILENICO
- SALDATRICE ELETTRICA

- PONTEGGIO FISSO

- TRABATTELLO

- SMERIGLIATRICE ANGOLARE
- MACCHINA PULISCI PANNELLI
- MOLATRICE FISSA

- SCALA DOPPIA

- SCALA IN LEGNO

- SCALA IN METALLO

P INGENIERIE
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ATTREZZ| MANUALI D’'USO COMUNE

CARATTERISTICHE

& Tipolagia fonte di rischice: Atrezzatura (schedan. A.03.01)

RISCHI

1. & Sfuggita di mano del martello

20 ¥ Froiezione della testa del mart=lla

3§ Lesioni & contusioni durante 'uso degli attrezzi manuali diuso
COMmunE

4. 47 Puniure & lacerazioni alle mani durante I'uso degli atirezzi
mianuali di uso comune

E g §F Szhegge negli cochi durante I'uso degli atireza manuali di uss
COmune

B g7 Elettrocuzione durante Muso di atirezzi manuali di uso comune

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

Full -
L) Lo )

a

oW

4. g
EE &
B4 &
TH &
g &
.y &
0.4 &
1.4 &
2.4 &

Il manicz in legno del martello si pressntera liscio & non vemiciato con fibre parallel e al suo asse.
La lima sard munita di un manico con anallo metallico nel quals il codola sard introdoko

sufficia ntarmeants.

La testa del martello sara assicurata al manico mediante apposito cuneo infredotto di shisco
rispetto all'asse dalla testa stessa.

Sara cordato ai lavoraton di non serrare o allentare vili quando & necessario spingere |a chiave fisza
in quanto va ssmpre lirata & di pon prolungare le chiavi fisse.

Sara ricordato ai lavoraton di accertars, durante Tuso del martello, che ko stesso abbia grandezza
adeguata rispetio al lavoro da essguire.

Sara ricordato ai lavoraton di gettare il cacdasite se presenta il manico fessurato o la lama
consumata.

Sara ricordato ai lavorator di non utilizzare la lima con il ecdolo intredotio troppo poco nel manico o
di shigco & di immanicars la lima batbendola su una superfice sclida dalla parts del manico,

Sara ricordato ai lavorator di usare chiawi a collare il pid possibile lascdanda le chiavi fisse solo per
casi particolari,

Sara ricordato ai lavoraton di usare non adopsrare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di
impianti eletrici in t2rsione.

Sara ricordato ai lavoraton di ulilizzare dhiavi fisse sclo sy viti della skessa precisa misura, non
obliguaments rispetto all"asse della vits stessa ma a 90° gradi.

Sara ricordato ai lavorator, durants Tuso del cacdavite, di conirollare s= o stesso & idoneo perla
vibe su cui andare ad agire.

Sara ricordato ai lavorator, durants Tuso del martello, di tenere il chiodo in prossimita della
capocchia.

DISPOSITIV DI PROTEZIONE

1. § ‘Guanti : durante I'uso degli atireza manuali di uso comune
2.} Scarps Antinfortunistiche : durante I'uso degli atirezd manuali di uso comune
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o) SEGA CIRCOLARE

CARATTERISTICHE

& Tipolagia fonte di rischio: Atrezzatura (schedan. AD33T)

RISCHI

1. 4% Contatto con I'utensile della ssga ciroclars

247 Cantatto con cinghis & pulengge

34 Contatto con argani di trasmissione del moto della sega
circolare

4. §¥ Elsttrocuzions

S W Froieziona del disco o di parti di esso durants 'uso della sega
circolare

B. 4 Impigliamento degli indumenti durante I'uso della sega
circolare

T4 §F Rifiulz del pezzo con proiezione dello slesso durants Muso
della sega circolare

B4 3 Froiezions di trucioli durants 'usa della s=ga circolars

L Rurmare durante I'uso della sega circolare

MISURE DI PREVEHZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1§ & A lavorator sard vistato effetiuare operazion di manuterzions o pulizia con la sega circolare in
miato.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art048 - OPR 547 del 27041 955
- Arti49 - DPR 547 del 27041955

RIFERIMENTI DI LEGGE
- Divieto_012

2. " % Durants I'uso della sega droolare per il taglio di tavolame in lungo sara ordinato ai lavorator di
utilizzare il colisllo divisore opporiunaments regolato.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- ArtO0d - DPR 547 del 27041955

3. &% & Durants l'uso della sega dreolare saranno vietati indumenti che si possono impigliare, bracdali od
altra.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- ArtATA - DPR 547 del 27041955

RIFERIMENTI DI LEGGE
- Divieto_002

4. 7 (% Durants l'uso della sega dreolare sard ordinato ai lavoratori di utilizzare la coffia di protezione
opportunaments regolata.
RIFERIMENTI DI LEGGE

YR
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- ArtC0d - OPR 547 del 2704 1955

5 & & [lavoratoi della fase coordinata non devono awsicinarsi alla sega dreolare finché la stessa & in
furzions.
6.} & lldizsoo dellasega dreolare sard fissato allalbaro in maniera eficace.
RIFERIMENTIDI LEGGE
- ArtOT4 - DPR 547 del 2704 1955

7.} & Ildisco della sega droolare sard mantenuto affilato.
RIFERIMEMNTICI LEGIZE
- Art.374 - OPR 547 del 27704 1955

8.} & Lasega drcolare prevedera il collagamenta all'impianto di tarra.
RIFERIMENTICI LEGIZE
- Art27 - OPR 547 del 27704 1955

9.4 & Lasega drcolare prevederd un disposilivo che impedisca il iavviamento spontaneo dopo
ur'interruzions dell’alimentazions eletirica.
10. § & Lasega drcolare sard coredata da un libretio d uso & manutereions.
RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art2T4 - DPR 547 del 27704 1955

1.} & Lasega drcolare sara dotata di carter coniro il contatto con gli organi di trasmissione.
RIFERIMEMTIDI LEGGE
- Art0O&E - DPR 547 del 27704 1955

RIFERIMEMNTICI LEGIZE
- Segatrica_(0k

SEGATRICE MODELLD "CANTIERE

—=iCuffia mobile

b
Basamento chiuso
cha non escluce gli
schermi

12. 3 & Lasega circolare sard dotata di eoltzllo divisors regolato a 3 mm dalla dentatura & pio basso di 5
mm rispetto alla sporgenza della lama.
RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art 109 - DPR 547 del 27704 1955

RIFERIMEMTICI LEGIZE
- Segatrice (04

W INCENIERIE
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13. 4" % Lasega dreolare sard posizionata su terrenc stabile, in luogo piano, lontana da vie di ransito & con
adeguato spazio per la lavorazions.

14. 4% & Perluso della sega dreolare saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- DPCH G038

15§ & Pressolasega circolars sara reperibile uno spingipezzo per pezzi = sard dotata di una guida,
RIFERIMENTIOI LEGGE
- Art114 - DPR 547 del 277041955

RIFERIMENTI DI LEGGE
- Spingipezzo_ 001

16. ¥ & Saranno ullizzati adequati dpi contro il rumore & contro Finvestimento da schegge.

17. 4% (& Sara vietato ai lavoratori I'uso dell'aria compressa per la pulizia della sega circolare.
RIFERIMENTIOI LEGGE
- Art21 - DPR 303 del 19031958

18. 3 (& Sulla sega dreclare saranno installati schermi fissi ai due lati dellutensile 2 una cuffia registrabile
per impedire il contatto con la skessa ed eventuali scheoge.
RIFERIMENTI DI LEZGE
- Art105- DPR 54T del 27041955

RIFERIMENTICI LEGGE
- Segatrice_002

Bofly Il banco wenno applest degll schem| per
impacire | contafio con la lma arche duanie |a
pulizia 8 macehing terma

19. 3 & Sulla sega droolare sara installato un arresto di emengenza.
RIFERIMENTICI LEGGE
- Art052- DPR 547 del 277041955

RIFERIMENTIDI LEGGE
- Aresio_001
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i

=

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

§  Guanti : durante l'uso della sega ciredlars se il pezzo presenta il rischio ditagli &/o abrasion
} Scarpe antinfortunistiche : durante 'uso della sega dreolare

4 Cuffie o tappi antirurmore : durants 'uso della sega dreclars

§ Tutadi proteziona: durante Musc della sega droolare

§ Cuochiali protettivi o sisiera : durants l'uso della sega circolars s= necessario

O fa L3 B3 —

W INCENIERIE
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o) TRANCIA - PIEGAFERRI

CARATTERISTICHE

& Tipologia fonte di rischic: Atrezzatura {schedan. A.03.41)

RISCHI
1. 4% Contatba con cinghie & pulsgge della francia-pisgaferri
2.4 Elsttrocuzions durante Muso della trancia- pisgaferri
3§ Cesoiamento durante [uso della francia-piegaferri
4. 4 Schiaccdamento durante 'uso della trandia- piegaferm

MISURE DI PREVEHZIONE ASSCCIATE ALLA FONTE

1.4% & Al lavoratori sard vietato effetiuare operazion di manutenzions o pulizia con la maecching in mabo,
RIFERIMEMTI DI LEGGE
- DCivisto 012

- [Divieto_012

2.4" & Allairancia-piegaferr sara adibito personals esperto e informabs sui notevdli rischi della macchina.
3. 4% & Durantz l'uso della trancia-piegaferri saranno vistati indumenti che si possono impigiare, braceiali
od altro.
RIFERIMEMNTI DI LEGGE
- Divigto_002

4. & lpedals della trancia- piegaferr sara protetto contro 'azionamento accdentale sopra ed ai lati.
RIFERIMEMTI DI LEGGE
- Piegaferri_001

YR
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5 |} & Laftrancia- pisgafarmn sard corredata da un libretto d'uso & manutenzions.

6. 3 & Latrancia- pisgaferri sard dotata di carter fissi contro il contatto con cinghie e pulagge.

7.} & Lafrancia- pisgaferr prevederd un dispesitiva che impedisca il iawiamento spantanea dops
un'interruzicns dell'alimentazione elettrica.

8. & Sara previsto il ecllegaments all'impianto di terra della francia- piegaferri.

8.} & Sara previsto un arresto di emergenza nella trandia- piegaferri.

DISPOSITI DI PROTEZICME

1. § ‘suant : durante I'uso della trancia-pisgafarr
2. |} Scarps antinfortunistichs : durante I'uso della trancia-piegaferr
3.} Tutadiprotezicne : durante l'usa della trancia-piegaferr

D

2
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¢) MARTELLO PNEUMATICO

CARATTERISTICHE

& Tipologia forte di rischic: Atrezzatura (scheda n. A.04.05)

RISCHI

1. 4% Lesioni & contusioni durants I'uso del martello pneumatioo

2.4 Furture & laceradoni alle mani durante 'uso d&l martello
prisumnatico

3§ Szhegge niegli oechi durante "'uso del martsl ko pneumatico

4. ¥ Wibrazioni durants I'uso del martello pneumatics

BT 3 Danni a sirutiurs sottostant durante 'uso del marlsllo
prisumnatico

B 4T Inalazione di polveri duranbe 'uso del martsllo pneumalico

TogF gF Rumore durante I'uso del martsllo praumatico

KISURE DI PREVEHZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1.§% @ Ailavorator sard ribadito di utilizzare il martella pneumatica in mada da non arrecare danni alls
strutiure sottosta nli.
RIFERIMEMTI DI LEGGE
- Art00d - DPR 547 del 27/04 1955

2. 1 & Nmartello pneumalico prevederd unimpugnatura idonea a limitare la trasmissione delle vibrazioni
al laworatare,
RIFERIMEMTI DI LEGGE
- Art24 - DPR 303 del 190021956

3,47 & PerlTusodel martello preumati oo saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti
|cezali.
RIFERIMEMNTI DI LEGGE
OPCK 0103

DISPOSITIVI DI PROTEZIGNE

Cuffiz o tappi antirumore : durants ['uso del martello pneumatics

Guanti imbottiti contro le vibrazion © durante 'uso del martello pneumatioo
Elmetto : durante I'uso del marello pneumatico

Secarps Antinfortunistiche : duranite I'uso del martello pneumatico

Ciechiali protetlivi o visiera : durants 'uso del martello pneumatico

Tuta di protezione : durante I'uso del martello pneumatico

O UM fa G RO —
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& Tipologia fonte di rischio:

Atrezzatura (schedan. A.06.02)

RISCHI
147 ¥ Ribaltamento dell"autocarro
204 §F Inwestimento di persone durante "'uso dell autocamo
34T §F Ineidenti con altri veicoli
4. 47 Schiaccamento del conducents per urto con 'eventuale mezzo

di carico/scarion o con il materiale.

MISURE DI PREVEHZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. 3 & Alla guida d&l autocarrs dovra esssrci personale con patents di guida idonea.

2.} & Dovranno essere predisposti percorsi segnalati per lo searico ed il transito del l'autocarm.

3.4 & Durante le fasi di carico & scarico gli operatori dovranno attenersi alle disposizioni del personals
preposto allo scarico il quale dovra utilizzare segnali verbali & gestuali secondo il D.Lgs 49355,

RIFERIMENTI DI LEGGE
- lstruzioni_o1

| CODICE DEI SEGNALI GESTUAL|
E VERBALI

E

L g =t

i

4. 4% % Durante l'uso dell'autocame i percorsi riservali allo stesso presenteranna un franeo di almena 70
centimelri perla sicurezza del personals a pisdi.

RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art008 - DPR 54T del 27041855

5. 4% & Durante l'uso dell'autocarro saranno allontanatii non addetti mediants sbarramanti & segnaletica di
sicurazza (vietato sostare, vietabo ai non addstti ai lavori, eec.).

RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art215- DPR 54T del 27041955

RIFERIMENTI DI LEGGE
- Divieto_ 004

DIMENSION

PINGENIERIE
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6. 3% & Durante 'uso dell'autocarro sara controllato il pereorso del mezzo e la sua sdlidita.

RIFERIMENMTIDI LEGIGE
- Art159 - OPR 547 del 277041955

7. 4" & Durante 'uso dell'autocarms sard esposta una segnaletica di sicurazza richiamante Mobbligo di

moderare la welocita.
RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art215- DPR 547 del 27704 1SEE

RIFERIMENTIDI LEGIGE
Obbligo_004

8. §" & Durante Muso dell'autocarro sard impiegato un lavoratore a tera per operazion di retromardia o

9.4 B

0.5 &

" &
12. 4 &

comungue difficili.
RIFERIMEMTIDI LEZSE
- Art182 - OPR 547 del 277041955

Durante Mutilizzo dell'autocarmo sulla strada non allintermodi un‘arsa di cantiers, sara attaceato
poetericmments un pannello a sirisce bianche & msse integrato da un segnale -Passaggio
obbligatorio- con fracca orientata verso il labo dove il weicolo pud essers superato (Fig.|1.288) & o
slessn sard equipaggiato conuna o pid luci gialls lampeggiali.

| lavoraton della fase coordinata devono rispetiare le indicazon dell’'uomo a terra addetio alla
maosimentazions dall'autocarmo.

| lawaraton della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autcearra finché o stesso & in uso.

| lavoraton della fase coordinata, sopratiutio in caso di carico & scarico materiale con apparecchi di
sollevamento, dovranno ienersi a debita distanza & rispettare gi awvisi & gli sbarramenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1.} Scarps antinfortunistiche : durante I'uso dell autocarro
2. 4 Tutadi protezione : durante I'uso dell’autoeam se necessario
3. |} Cascodisicurezza : durants il carico @ scarico del materiale con a pparecchi meczanici.

YR
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AUTOGRUY’

CARATTERISTICHE

& Tipologia fonte di rischic:  Atrezzatura (schedan. A.05.04)

RISCHI
147 §F Rovesciamento dall”autogri
247 Caduta del carico durante 'uso dell’autogri
34T g Rottura di ura fune durante I'uso d el auboor
4 & §F Contatho del carico con persons o strutture durants Tuso
dellNautogri
B g7 ¥ Inwestimanto di persone durante "uso dell autcgr
B 4T 4 Inzedenti con aliri veiooli

KISURE Ol PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

L4 &
28 &

Cwrante le opsrazioni con funi di guida sara garantito il coordinamento degli addetli alle manows,
sia alla vista che alla voos, evenlualments con Fausilio di un radictelefono.
Cwrante M'uso dell’aubogri i lavoraton imbragheranno il carico secondo quanto insegnato lora; in
casi parficolari si rifaranno al capocantiers,
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art181 - DPR 847 del 27704 1955

Dwrants Fusa dell’autagri le postazioni fisse di lavoro, softo il raggio di agdons, saranno protette con
un solido impaleato sovrastante, ad albezza non maggiors di tre meln da temra.
RIFERIMENTI DI LEGIZE
- ArtCe - DPR 164 del D701 1956

Cwrante 'uso dell'autogrd saranno adottate misure ionee per garantire la stabilita della stessa e
dei carichi (cesti, imbracature idonee, eoo. ).
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art1E2 - DPR 547 del 27704 1955

Dwrante M'uso dell’autogri sard esposta una segnaletica di sicurezza richiamants Mobbligo di
maderare la veloeita,
RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art215- DPR 547 del 27704 1255

RIFERIMENTI DI LEGISE
Obbligo_ 004

Dwrants MNuso dell’autagri sard impiegato un lavorators a terra per operazioni di retromarncia o
comungus diffizili.
RIFERIMENTI DI LEGIGE
- Art182 - DPR 54T del 2704 1955

Dwrante Muso Mautogru si plazzerd sugli staffoni.
RIFERIMENTI DI LEGISE

- Art1E5 - DPR 547 del 2704 1955
Cwrants Nutilizzo dell'autagru sulla strada non allinterno di unarea di cantiere, sara attaccato

postericrments un pannello a strisce bianche & rosse inlegrato da un segnale -Passaggio
obbligatorio- con freccia origntata verso il lato dove il veicolo pud essers supsrato (Figll288) & b
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slesso sara equipaggiabo oonuna o pid lueci gialle lampeagiati.
Essendoci pid autogri sard tenuta una distanza di sicurezza, tra le stesse, in funzione dellingombro
dei carichi.
RIFERIMEMTICI LEGGE
- Art183 - OPR 547 del 27041955

| ganzi dellautagru saranno provvisti i dispasitivi di ehivsura dedli imbaoczhi e riportsranno
l'indicagdone della loro portata massima ammissibils.
RIFERIMENTIDI LEGIEE
- Art172 - DPR 547 del 27041955

RIFERIMEMTICI LEGGE
Ganci_ 001

| lavaraton della fase coordinata devano rispettars le indicagdon dell'uoms a terra addetto alla
rmsimentazions d=llautogri.
| lavoraton della fase coordinata non devono awvicinarsi all'autegri finché la stessa &inuso.
| lavaraton della fase coordinata non devono sostars sotta il raggio d azione delllautagrl.
| parcorsi riservati all'autogri presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del
personale a piedi.
RIFERIMEMTI I LEGGE
- ArtCo8 - OPR 547 del 277041555

Le funi & il gancio saranno muniti del contrassegno pravist.
RIFERIMEMTI DI LEZEE
- Art1T1 - OPR 547 del 27041955
- Art171 - OPR 547 del 27041955
- Art171 - DPR 547 del 27041955

Le modalita di impiego dell’autogni ed i s=gnali prestakiliti per 'esecuzione delle manovre saranno
richiamati con avvisi chiaramente leggikili.
RIFERIMENTIDI LEGZE
- Art185- DPR 547 del 27041955

L'autogru sara corredata da un libretto d'uso & manutenzione.
RIFERIMENTIDI LEGZE
- Art274 - OPR 547 del 27041955

L'autogru sara dotata di dispositive di segnalazione acustics.
RIFERIMENTIDI LEGZE
- Art175- OPR 547 del 27041955

L'autogru sara prowvista di limitatori di carico.
RIFERIMENTIDI LEGZE
- Art. 169 - OPR 547 del 27041955

L'autogru sara regolarmente denu ndata all'lSPESL.
RIFERIMENTIDI LEGZE
- Art 194 - OPR 547 del 27041955

L'autogri sard utilizzata a pio di cinque metri da lines elettriche asres non protette.
RIFERIMENTIDI LEGIEE
- Art11 - OPR 164 del 07011956

Mei pressi dellautogrl sard posidonata diversa segnaletica di sicurezza (atterzions ai carichi

sosp=si, vislato sostare o passare sotbo i carichi sospssi, scc.).
RIFERIMENTIDI LEGZE
- Arti011 - OPR 547 del 27041955

RIFERIMENTICI LEGIGE
Civigto_016
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# Melcasodisollevamenta con dus funi a tirante la lunghezza delle dus corde sard maggiore o
uguale aduma wilta @ mezzo la dislanza dei gand di scllevamento
% Mel caso di sollevamento con dus funi a trante |2 stesss non formeranno fra lom un angolo
maggiore di 90 gradi.
[ Sara effettuala = segnata sul libretto |a verifica trimestrale delle funi.
RIFERIMENTI DI LEGGE

- Art1TE-
- Art1TE-
- Art1TE-
- ArL1TE-
- Art1TE-

OPR 547 del 27041955
OPR 547 del 27041955
DPR 547 del 27041955
DPR 847 del 27041955
OPR 547 del 27041955

& Sull'autogru sard indicata in modo visibile la partata .
RIFERIMENTIOI LEGGE

- Art1T -

DPR 847 del 27041955

DISPOSITIVI DI PROTEZIOHNE

O fu G k3 —
g’ ' it b’ It

Secarps antinfortunistiche : durante 'uso dell autcgru

Tuta di protezions : durants 'uso dell’autogru

Elmtto: durants le manowrs al comedo dell’autogn

Guanti: durante le manowrs al comedo dell'aulogri

Scarps antinfortunistiche: durants le manowre al comedo dell’autogr

NSIONE

PiINGENIER

14160_S1001_PD00.doc Rev.:00 134/158



- PROGETTO DEFINITIVO -

Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite
ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati
“BIELLA PIANO - BIELLA PIAZZO"

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

o) UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

CARATTERISTICHE

& Tipolagia fonte di rischic: Atrezzatura (schedan. ADB.08)

RISCHI

1. 4% Elettrocuzione durante luso di utensili eletirici portatil

24 Contatto zon 'utensile

3§ Froiezions di frudoli durants 'uso degli utsrsili elettric portatili

4§ 3 Proiezione dell'utensile o di parti di ess0 durante Muso degli
utensili el=tirici portatili

g Bruciature durante Muso degli utensili elstrici portatili

B §% & Rurmare durante I'uso degli utensili eletrici portatili

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1§ & Gli utensili sl=tirici portalili prowvisti di doppic isdamenta elstiica non saranna collegati allimpianta
di terra.
2§ & Gl utensili slsttrici portatili saranno comedati da un libretio d'uso & manuterzione.
RIFERIMEMNTI DI LEGGE
- Art374 - DPR 547 del 2704 1955

3. & Gli utensili saranno provvisti di doppio isclamento, riconcscibile dal simbolo del doppio quadrato.
RIFERIMEMNTI DI LEGGE
- Art3E5- DPR 547 del 27704 1955

4.7 & Gliuensili saranno quasi i provsisti del marchio di qualita. Gli utensili ove manca, sana invia di
sostituzione.
RIFERIMEMNTI DI LEGGE
- Art35 Dlgs 62694 - DLgs 242196

5.} & |!cavidialimentazione saranno provyisti di adeguata protezions meccanica & sicurezza slettrica.
RIFERIMENTI DI LEGGE

- Art283% - DPR 64T del 2704 1955

6. &7 & Perluso degliutensili sletric portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolament
lezali.
RIFERIMEMNTI DI LEGGE
- DPCK01/03=

DISPOSITIVI DI PROTEZICNE

§  Guanti : durante I'uso degli utensili eletirici s& necassario

§ Scarpe antinfortunistiche: durants 'uso degli utersili eletric

4 Cuffie o tappi antirumore : durants F'uso degli utensili eletiric == necessario
§ Tutadi protezions : durante 'uso degi utznsili eletiric

§ Cuochiali protettivi o sisiera: durante I"uso degli utensili eletirici se necsssario

1.
2.
3.
4.
5.
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o) ESCAVATORE

CARATTERISTICHE

& Tipologia fonte di rischic: Atrezzatura (scheda n. A.09.02)

RISCHI
147 §F Investimenta di persone durants 'usa dell’'sscavatars
28 ¥ Rovesciamento d&ll'escavators durante ['usa
34" Investimenta dell'operatbore dal materiale mowimentato durante
I'uso dellescavators
4. 4% ¥ Rumore durants 'uso dell'escavatore
B g Uil izzo dell'escavalore da parte di personale insspsrta
B 4T 3 Inalazione di polveri durante I'uso dell escavatore
T 4% 3 Incidenti con aliri veicoli

MISURE Ol PREVENZIONE ASS0CIATE ALLA FONTE

1. 4% & Durante l'uso dell'eszavatore non ci si avvidnerd a meno di & metri da linee eleftriche aeree non
protette.
RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art11- DPR 164 del 07011956
- Art11- DPR 164 del 07011956

2. 4% & Durante l'uso dell'sscavators sard vietato lo stazicnamento delle persone sotta il raggio d'azicne.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art12- DPR 164 del OT/011956
- Art12- DPR 164 del OT/011956

3. 4% % Durants I'veo dell'escavators i materiali da movimentare saranno irmorati con acqua per ridurrs il
sollevamenta della polwers.
4. 4% & Durantz l'uso dell'escavators sard eseguito un adeguats corsolidaments del fronte dello scava,
5 &% & Dwrante l'uso dell'escavators sard esposta una segnaletica di sicurezza richiamante Mobbligo di
moderare la vaelocita.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art215- OPR 547 del 277041955
- Art215- OPR 547 del 277041955

RIFERIMENTI DI LEGGE
- Obbligo_00d

- Obbligo_004

6. %% & Durants luso dell'escavators sard impiegato un lavoratore a tema per operazion di retromarcia o
comungue difficili.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art182 - OPR 547 del 277041955
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- Art182 - DPR 547 del 27041 955

7. &% & Durante I'uso dellescavalons sard vistato stazionare e transitare a distanza pericclosa dal dglio di
scarpate.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art12 - OPR 164 del 07011956
- Art12 - DPR 164 del 07011956

8. 4% [ Durante Mutilizzo dellescavalone sulla strada non allinterno di un“arsa di cantiers, gard attaceato
pestaricrments un pannello a sirisee bianche & rosse inegrato da un segnals -Passaggo
obbligatario- con freccia orientata versa il lato dove il veicolo pud essere supsrabo (Fig lL2588) e la
slessa sard equipaggiata con una o pid lud gialle lampeaggiati.

9. & & !lavoralor della fase coordinata dewvana rispettars le indicazon dell'uoma a terra addetta alla
rmzsimentazions dall'sscavatons,
10. g% (& |lavaorator della fase coordinata non desono avvidnarsi o sostare sotto il raggio d'azione
dall'aszavators.
1. g% (& | percorsi rissrvati all'escavators pressnteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza
del personales a piedi.
12. } & Lescavators sard coredato da un libretto d"uso & manutenzions.
RIFERIMENTIDI LEGIGE
- Art3T4 - DPR G547 del 277041 555
- Art374- DPR 547 del 27/041 955
13. ¥ & L'escavalore sard dotato di dispositivo acustics e di retromarcia.
4. 4% & Le chiavi dell'escavatore saranno afidate a personale responsabile che le consegnena

escusivaments al personale preposto all'usa del meazzo.
RIFERIMENTICI LEGGE
- ArtO2E - DPR 547 del 27041955
- ArtO3E - OPR 547 del 27041 955

5.} & L'escavators sard dotato di adeguato ssgnalators acustico = luminoso (lampeggiante).
RIFERIMENTICI LEGGE
- Art176 - DPR 547 del 27041355
- Art17G - OPR 547 del 27041 955

RIFERIMENTI DI LEGGE
Lampeggiants_002
; A

16. 3 (& Lescavatons sard dotato di cabina di protedons dell'operatore ineaso di rovesdamento (rops &
faps).
RIFERIMENTICI LEGGE
- Art.182 - DPR 547 del 27041955
- Art182- DPR 547 del 27041 5955

RIFERIMEMTI DI LEGGE
Escavators 001
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1.} & Lescavators sard dotato diimpianto di depurazione dei fumi in luoghi chiusi (eatalitico o a
gorgogliamenta).
RIFERIMEMTI DI LEGGE
- Art20- OPR 303 dal 190021956
- Art20- OPR 303 del 190021956

18. 4" § L'escavalors sara usato da personale esperto.
RIFERIMEMTI Ol LEGGE
- Art.2E5 Dlgs 626/94 - DLgs 242196
- Art.25 Dlgs 626/94 - DLgs 242196

19, 4% & Perluso dellescavators saranno osservats e are di silenzio imposte dai regolamanti locali,
RIFERIMEMTI DI LEGGE
- OPCH 010381
- OPCH 010381

20 §* @ Sara vietabo frasportare o alzare persone sulla pala dell'escavatore.
RIFERIMEMTI DI LEGGE
- Art.184 - DPR 547 del 2704 1955
- Art.184 - DPR 547 del 2704 1955

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Indurnenti distinguikili : duranie I'uso dellescavatore in strada

Cuffiz o tappi antirumors : durante ['uso dell'escavatore nei modelli s=rza cabina insonorizzata
Elmetto : durants 'uso dellescavatore nei modelli senza cabina

Secarps antinfortunistichs : durante l'uso dellescavators

Tuta di protezions : durants l'uso dell'escavators

Indurmenti distinguikili : duranie I'uso dell'escavatore in sirada

T3 O fa L B —
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o) PALA MECCANICA

CARATTERISTICHE

& Tipalogia fonte di rischic: Atrezzatura (schedan. ADD.08)

RISCHI

LG Investimerto di parsone durante Muso della pala meocanica

2% ¥ Rovesaiameno durante 'uso della pala meczanica

3§47 Investimanto dell'operatore dal materiale movimentato durants
lusodella pala meocanica

4. 4% §F Rumore durante "'uso della pala meccanica

B 47 Caduta di persone dalla pala durante Tuso della pala
meacanica

B 4% Uilizzo della pala maccanica da parte di personal e inesperto

Togo §F Inalazione di palveri durante I'uso della pala meczanica

B 4" 4 Incidenti con altri veicoli

MISURE Dl PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. & @ Durants 'uso della pala mescanica i materiali da maovimentars saranna irrorati con acqua per
ridurre il sallevamenta della polvers.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art.74- OPR 164 del OF01 1956

2 g% % Durants l'uso della pala meczanica non o s aviicera a meno di dngue metri da lins= elstiriche
aeras non profeths.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art11- OPR 164 del 07011956

3 &% % Durante l'uso della pala meccanica sard eseguito un adeguato consolidamento del fronte dello
BV,
4. 3* % Durante l'uso della pala meccanica sara esposta una segnalstica di sicurezza richiamants labbligo
di moderare la velozita.
RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art215- OPR 547 del 27041955

RIFERIMENTIDI LEGGE
Obblige 004

5. ¢ @ Curante lusodella pala meccanica sard impiegato un lavorators a terra per operadon di
retromiarcia o comungue difficli.
RIFERIMEMT I DI LEZGE
Art.182 - DPR 547 del 27/04/1955

6. 4" @ Curante lusodella pala meccanica sara vistato lo stazionamento delle persone sotio il ragaio
d'azdons.
RIFERIMEMT I DI LEZGE
Art.12 - DPR 164 del 0F/01/1955

7.4 @ Curants lusodella pala meccanica sard vistato stazionare & transitare a distarza pericclosa dal
cigio di scarpate.

P INGENIERIE
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RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art12- DPR 164 del OT01 1956

8. §* @ Durante I'uso della pala meccanica saré vietalo frasportars o alzare persone sulla pala.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art184 - DPR 547 del 277041955

8. 4" @& Durante I'ulilizzo della pala meccanica sulla strada non all'interna di un'area di cantisre, sara
attaceato posteriormeants un pannello a sirisce bianche & rosse integrato da un segnale -Passaggio
obbligatario- con frecda orientata verso il lato dove il weicolo pud essere supsrato (Fig 11.2588) e la
stessa sard equipaggiata con una o pid lud gialle lampeagagiati.

10. 3¢ & |lavoraton della faze coardinata devana rispettars le indicadon dell'uome a terra addatio alla
movimentazions della pala meccanica.

1.4 & |lavorator della fase coordinata non devono aveicinars alla pala meczanica finché la stesza & in
furzicne.

12. 4% & | percorsi iservati alla pala meccanica presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a pisdi.

RIFERIMENTI DI LEGGE
- ArtC08 - DPR 547 del 27041955

13. |} & La palameccanica sard carredata da un libretto d'usa & manutenzione,
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art.274 - OPR 547 del 27041955

14. j & La pala meccanica sara dotata di adeguato segnalatore acustico e lumincso (lampeggiante).
RIFERIMENTI DI LEGGE
- ArtATE- DPR 547 del 27041955

15. |} & La palameccanica sard dotata di dispositive acustico & di retromardia.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art.175- OPR 54T del 27041955

16. |} @& La palameceanica viene dotata di impianto di depurazione dei fumi in luoghi chiusi (eatalitics o a
gorgogliamenta)
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art20- DPR 303 del 19031956

17. 4% & La pala meczanica viene usata da personale esperto
RIFERIMENTI DI LEGGE

- ArtO2E - DPR 847 del 27/04 1955

18. § & La palasara dotata di cabina di protezione dell'operators in casi di ovesdamento (rops & fops).
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art182 - DPR 547 del 27041955

18, 3% & Le chiavi dalla pala meccanica sono affidate a personale responsabile che le corsegna
ezdusivaments al perscnals preposto all'uso del mezzo
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Arti25 - DPR 547 del 277041955

20. 4% & Perluso della pala mecoanica saranno osservate le ore di silerzio imposte dai regolamenti koeali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Indurmnenti distinguikili : durante "'uso della pala meszanica in strada
Cuffie o tappi antirumors : durante l'uso della pala meceanica nel modelli senza cabina insonarizzata

i
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AUTOPOMPA PER GETTO

CARATTERISTICHE

a Tipologia fonte di rischic: Aftrazzatura (schedan. A0E.0E)

RISCHI

147 §F Inwestimento di persone durante 'uso dell'autopompa per
getto

24% §F Contatto acddentals con ilmezzo & limpianto di pompaggo
duranis Muso dell’aubopormpa per getia

347 Cffese alle mani, ai piedi, al capo & adi oochi durants 'uso
dellaubopompa per getio

4. §7 Caduta dell’'opsratore per duranle Muso dell’aubxpompa per
getto

g7 §F Inalazione di wapori dannosi durants Nuso dellautopompa per
getto

B 3% §F Irritazioni epidermiche alle mani durants 'uso dell’autopormpa
per gatio

TG0 §F Ribaltamanio dell”aulopompa

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. 4" & Durants I'uso dell'autopompa per getto saranno evitali bruschi spostamenti della ubazione della
pompa.
2.4 F Durants l'uso dellautopompa per getto sard esposta una segnalstica di sicurezza richiamants
I'cbbligo di moderare la velocita.
RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art.215- DPR 547 del 271044955

3. 4"  Durants N'uso dellautopompa per getta sard impiegato un lavorators a terra per operazioni di
retromarcia o comungue diffic li.
RIFERIMENTI DI LEIGIZE
- Art182 - DPR 547 del 2770411955

4. 4" & Durants I'uso dell'autopompa per getto sara rispettata la distanza di & metri da linee eletiriche aeres
non protatte.
RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art11 - OPR 164 del 07011956

5. %" Durants l'uso dell'autopompa per getto, sard vietata il sollevamento di materiali conil braceio.
RIFERIMENTI DI LEGIZE
- Art168 - DPR 547 del 277041955

6. %" @ Durants l'uso dellautopampa saranno allargati ofi stabilizzatori.
RIFERIMENTI DI LEGIZE
- Art168 - DPR 547 del 277041955

7.4 & |lavoraton della fase coordinata devono rispattare le indicazion dell'uomo a terra addetto alla
mavimentazione dell'aulopompa per getio.

8. &% (F !lavorator della fase coordinata non devono asvicinarsi all'autopompa per getto finché la stessa &in
s,

9.4% & | percorsi riservati allautopompa per getto presanteranne un franco di almeno 70 centimetr per la
sicurezza del personale a piedi.

RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art008 - DPR 547 del 271044955

10. § & L'autopompa pergetho sara corredata da unlibretto d'uso @ manutenzions.
RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art.274 - DPR 547 del 271044955

DISPOSITIVI DI PROTEZICNE
R Wl T 1) s o] ] €= [ = L) ) 1 = o ] e ] 6
2. |} Elmetto: durante l'uso della pompa per getto
3.} Scarps antifortunistiche: durante 'usodella pompa per l'esirazione acqua dallo scavo.
4.} Mascherina :durante I'uso della pompa per getto con calcestruzzo additivato
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o) AUTOBETONIERA

CARATTERISTICHE

& Tipologia fonte di rischic: Attrezzatura (schedan. A.0501)

RISCHI

1.4 Egandiamento del secchio dellautobstoniara

24F @ Investimento di persone durants I'uso dell'a ulchetoniara

34T 3 Ribaltamento dellautchetoniera per cedimento fondo stradale

4. 4% §F Ribaltamento dell” auto betonisra per smottamento del ciglio
dello scawvo

E g 3 Contatto & inalazione di scstarze chimiche durante I'uso
dellautchetonisra

B 3% §* Incidents con altri veicoli

KISURE DI PREVEHZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. %% & Durantz I'uso dell'autobetoniera saranno allontanati i non addetti mediants sbarrament &
segnaletica di sicurezza (vistato sostare, vietato ai non addethi ai lavori, eec.).
RIFERIMEMNTI DI LEGGE
- Art. 2087 - Codica Civile

2. 4% & Durante I'uso dell'autobetoniera sara costantemente controllato il percorso del mezzo e la sua
solidita.
RIFERIMEMNTI DI LEGGE
- Art168 - DPR 547 del 277041955

3. §* & Durants l'uso dell'autobetoni=ra sard esposta una segnalefica di sicurszza richiamants I'obbligo di
maderares la veloeita.
RIFERIMEMTI DI LEGGE
- Art215- DPR 547 del 277041955

4. 47 % Durants luso dell'autobetoniera sard impiegato un lavoratore a terra per operazgioni di retromareia o
comungue difficili.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art182 - DPR 547 del 277041955

5. @7 (& Durants l'utilizzo dellautobetoniera sulla strada non allinternc di urarea di cantiers, sara attaceato
poeteriomments un pannello a sirises bianche & msse inlegrato da un segnale -Passaggic
obbligatorio- con freccia orientata wersa il lato dowve il veicolo pud essers superato (Fig ll.398) 2 |a
slessa sard equipaggiata con una o pid lu o gialle lampeggiati.

6. 4% & [lavoraton della fase coordinata dewono rispettarele indicazioni dell'uoma a terra addetto alla
mzsimentazions dell ‘autobetonisra.

7.4 & |lavoraton della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autchetoniera finché la stessa & in uso.

8. & & |percorsi rissrvati all'autobetoniera presenterannc un franco di almena 70 cenfimetr per la
sicurezza del personale a pisdi.

RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art008 - OPR 547 del 27041955

. } 3 Il mezzo sara corredato da un libretto d'uso & ma nutenzione.
RIFERIMENTI DI LEGGE

- Art374 - DPR 547 del 277041955
10. } & L'autck=toniera prevederd un idoneo aggando del secchione che sard controllato frequentemente.

RIFERIMENTI DI LESGE
- Art0d1 - DPR 547 del 27041955

DISPOSITIVI DI PROTEZICNE

1. § Tutadi protezicne : durantz 'uso dell’autobetoniera
2. |} Elmetto: durants l'uso dellautobetonisra

3. |} Scarps antifortunistiche: durants F'usodella pompa per 'estrazione acqua dalko scava.
4. |} Mascherina antipolvers | durante 'uso dell’autcbetonisra con calcestruzzo additivato
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0 BETONIERA A BICCHIERE
CARATTERISTICHE

& Tipologia fonte di rischic: Atrezzatura {schedan. A.07.01)

RISCHI
1 @ Bchiacdamento ira le razze d&l wolants della betoniera a
bicchiers
2§ ¥ Ribaltamento accidentals del bicchisre della betoniera
347 Contatta con cinghie & pulesgge della betoniera a bicchisre
4. 47 §F Contatba con la ghiera &l pignone della betoniera a bicchisre
B3 Elettroouzione durante Muso della betoniera a biechisre

MISURE DI PREVEHZIONE ASSCCIATE ALLA FONTE

1§ @ Al lavorator sard vietato effettuare operazion di manutenzions o pulizia con la b=toniera a bicchisre
in moha,
RIFERIMEMTI DI LEGGE
- Art0ds - DPR 547 del 2704 1955
- Art0d9 - DPR 547 del 2704 1955

RIFERIMENTI DI LEGGE
Civigto_012

2. 4% F Durants l'uso della betoniera a bicchiers saranno sistati indumenti che i possona impigliare,
bracdiali od altro.
RIFERIMEMTI DI LEGGE
- Art378 - DPR 547 del 2704 1955

RIFERIMENTI DI LEGGE
Civigto_002

3. 4% & |lavorator della fase coordinata non devono avvicinarsi alla b=toniera a bicchiers, finché la stessa &
inusc.
4.} & !pulsant di awvio dell betoriera a bicchiere sarannc incassati sulla pulsantiera.
RIFERIMENTIDI LEGGE
- ArtOT7 - DPR 54T del 27041958

=% i @ Il padale di sbloooo del bicchiere della betonisra sard munito superiorments & lateralments diuna
protezions atta ad evitare azionamenti acddentali dello steeso.
RIFERIMEMNTI DI LEGGE
- ArtOTE - DPR 547 del 27704 1955

RIFERIMENTI DI LEGGE
Betoniera_002
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La betoniera a bicchisrs prevederd la protezions dal pignone & dei denti della corona con apposito
carter.
RIFERIMENMTI Ol LEGGE
- ArtAT4 - DPR 547 del 27704 1 955

RIFERIMENTI DI LEGGE
Biatonisra_003

La betoniera a bicchiers prevederd un dispositivo che impedisea il iavdamento spontanss dopo
un'interruzions dell'alimentazione elettrica.
La betoniera a bicchiers sard corredata da un libretto duso & manulenzions 2 dalla dichiarazions di
stabilita al ribaltamento firmata da un professionis ta akilitato.
La betoniera a bicchiers sard dotata di carter fisso contro il contatto con la cnghia & la relativa
pulzgagia (non trattasi dedlo sportello).
RIFERIMEMTI Ol LEGGE
- Art0BE - DPR 547 del 27041 955

La betoniera a bicchiers sard posizionata sul terreno stabile, con edeguato spazio per la
lavorazione.
Sard presisto il collagamento allimpianto di terra della betoniera a bicchiere.
RIFERIMENTI CI LEGGE
- ArL2T1 - DPR 547 del 27041 955

Sard protetto da una custodia idonea il pedale di sgando del bicchisre.
Sulla betoniera a bicshiere sard installabo uno schermo che impedisee il passaggio tra le razze del
volants.
RIFERIMEMNTI Ol LEGGE
- Art0d1 - DPR 547 del 27041 955

RIFERIMENTI DI LEGGE
Batonisra_001

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1.} Guanti: durante 'uso della betoniera
2. |} Scarps antinfortunistiche : durantes I'uso della b=toniera
3. | Tutadi protezione : durante 'usa della betoniera

P INGENIERIE
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¢) CANNELLO OSSIACETILENICO

CARATTERISTICHE

& Tipologia fonte di rischic: Atrezzatura (schedan. A.03.05)

RISCHI

147 §# Proiezione della valvola delle bombole del cannsllo
cesiacetilenioo

24F §F Esplosions delle bombole del cannello casiacstilanios
3 §T ¥ Fiamma a valle dai riduttor di pressione delle bombole del
cannello ossiacetilanico.
4. 3% §F Esplosions dei tubi di gormma delle bombale del cannello
casianatilanion
BT ¢ Inzendi a contatho con oli 2 grassi durants 'uso dal cannelio
casianatilanioo
B 47 §F Inalazione di fumni o gas durante Muso del zannsllo
casianatilanioo
T 4T 4 Radiazioni ultravicl ette & irraggiamentc duranbs 'uso del
cannello ossiacetilanico
84" Usticni durants 'usa del cannella cesiacetilenico
9 4" §F Zaduta di szintille e material e fuso durants 'uso del cannelio
casiacatilanioo
10, 47 Caduta delle bombole del cannello cesiaceti lenios durante il
traspartc.
M. §% 3 Esplosioni dei recipient in cui si sta opsrando durante Muso
del cannello cesiacstilenico
12,47 §F Incendio di materiali infiamma bili durante "uso del cannallo

cesiacstilenico,

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. & & Altre valvole antiritorna saranno installate sulle ubazioni dei gas del cannello cssiacetilenico il pid
vicino possibile al cannello ad una distanza non supseriore ai 2 metni.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art25% - DPR 547 del 277041955

2. §* & Durantz 'uso del cannello ossiacetilenico le bombole saranno tznute lontane ed efficacemsnie
protette da forti irradiszion di calon provozate anche dai raggi sclan, forni, stufe, sco.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art252 - DPR 547 del 277041955

3. & & Durante 'uso del cannello ossiacetilenico neilocali chiusi sard assicurata una buona ventilazcone
generale ricomendo eventialments all'uso di asgiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nel
lozale.

RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art250 - DPR 547 del 27041955

4. §* & Durante 'uso del cannello assiacetilenico saranno allontanati gli eventu ali materiali che, per la loro
natura, risulteranno infiammabili, facilments combustibili o danneggiabili. Quando cid non sara
poesibile detli materiali saranno opporunamente probetti contra le scintille & lirraggiamento di
calkare.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Artad - DPR 54T del 277041955

5. & & Durante 'uzo del cannello ossiacetilenico saranno press le necessarie precauzion (ripari o
schermi) per evitare che radiazioni dirstle o scorie investano alin lavoratori,
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art259 - DPR 547 del 277041955

6. 4* & Durante 'uso del canngllo ossiacetilenico vi zara un estintore a polvers a disposizione.
RIFERIMENTI DI LEGGE
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- ArtiIE3 - DPR 847 del 2704 1955

F @ Durante 'uso del cannello ossiacetilanico, nei lawor in quota, saranno adottate idones pracauzion
par evitare che materiali, atirezzi, utensili o spruzzi incandescanti possano arrecare danno a
parsone o cose che evantualmente si trovano nella zona sotostants.

RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art16- DPR 164 del 07011956

8. & @ !lavorator della fase coondinata dewona rispettars una distanza di sicurszza durante 'usa del
cannello cesi acstilenico.

8.7 @ !lavoridi saldatura o taglio nan saranno eseguiti su recipienti o tubi chiusi o che contengano o che
abbiano contenuto sostarze pericolose prira di aver provveduts ad eliminare le condizioni di
paricok.

RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art250 - DPR 547 del 27041955

10. &% @ | tubidi gormma peridue gas del cannello ossiacatilenico saranno mantenuti in buone condizion.
RIFERIMENTIDI LEGGE
- ArtA74 - DPR 547 del 2704 1955

11. &% & Il trasporto degli apparecchi mobili di saldatura sara effettuato usando meza atli ad assicurare la
stabilita dei recipienti dei gas compressi & ad evitare urli pericolosi.
RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art254 - DPR 847 del 2704 1955

12. 4% & Immedistaments a valle del riduttors del cannello cesiacetilenicn sard montata una valvola di
sicurezza confro i ritarni di fiamma.
RIFERIMENTI Ol LEGSE
- Art25% - DPR 547 del 27/04 1955

13. 4% & Incasoditrasporto di bombole del cannello ossiacstilenioo mediants gru sard fatto ricorso all'uso
di appositi portabombole o conteniton per renders il frasporto il pid sicuro possibila.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art.254 - DPR 547 del 2704 1955

14. 3% & Le bombale del cannello ossiacetilenico saranno efficacements assicurate con collari o con
catenalls, a partifisse o ad appositi carrelli che ne garantiranno la stakilita sia durante il rasporto
che sul posto dilavoro.

RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art.254 - DPR 547 del 2704 1955

15. 4% & Le bombole del cannello assiacetile nico saranno impisgats con apposito riduttors di pressione.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art241 - DPR 547 del 27/04 1955

16. 3% % Le valwole situate intesta alle bombale dal cannello cesiacetilenion, salvo quando v sard applicats
il riduttore di pressione, saranno sempre protetts ool relative cappucdo.
RIFERIMENTI Ol LEGSE
- Art241 - OPR 547 del 27/04 11955

17. &% & Perilbloccaggio delle giunzioni & cdllegamenti del cannello cssiacetilenico si fara uso di fascette
stringitubo.
RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art241 - DPR 547 del 2704955

18. % & Sard raccomandato ailavoraton che il cannallo, il ridutiors, |2 valwdle e | altre apparecchiature
dall'impi anto di saldabira non dewono mai essers lubrificate con i & grassi in quanto quests
sostarze, a contatlo con Fossigeno, si infiamma no faclments.

RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art00d - DPR 547 del 2704 4955

DISPOSITIVI DI PROTEZICGNE

1.} Berretto ignifugo : durante 'usa del cannello cssiacetilenico,

P INGENIERIE
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2.} Oocchiali zon ripari laterali datati di wedri inattinici : durante I'uso del cannello ossiacatilanico.

3. [} Cechiali protstlivi o visiera @ durants 'usa del cannello ossiacetilenico perla operazoni di martellinatura,
spazzclatura, malatura eco.

4. } Maschera ad insufflazione d'aria : durante l'uso del cannello ossiacstilenico in ambienti chiusi e non
vanfilati.

5. |} Maschera di protezione respiratoria (A1P2) © durante I'uso del cannello cesiacstilenion s2 necessaria.

6. § Cuffia antirumore o tappi auricolari : durante I'uso del cannello ossiacetilenico per le operazioni di
martellinatura, spazzclatura, malatura ece.

7.} Tutaignrifuga : durante l'uso dal cannello cssiacetileni oo per operazioni a caratters continuo,

8. |} Guanti di prolezione per saldatorn © durante 'uso del cannelio cesiacetilenico.

9.} Grembiule di cucio: durante I'uso del zannello cesiacstilenico.

10. § Scarps antinfortunistiche a sfilamento rapido  durante Tuso del cannello oesiacetils rico.

1.} Ghette : durants 'uso del cannello ossiaceilerico.

YR
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o) SALDATRICE ELETTRICA

CARATTERISTICHE

& Tipologia fonte di rischic: Atrezzafura (schedan. A03.34)

RISCHI

1. 4% Elattrocuzioni derivanti da difsti dei componenti della saldatrice
elettrica

204 3 Inalazione di fumi & gas durante [uso della saldatrice eletirica

4T B Radiazioni ultrasiclette & irraggiamento durants 'uso della
saldatrics eletirica

4. §F Usticni durante 'usa della sald atrice slstirica

E g7 3 Inzendio di materiali infiammabili dura nte "uso della saldatrics
elettrica

E. i & Caduta di szintille &/ material e fuso durants I'uzo della
saldatrice eletirica

T4 3 Ezplosioni dei recipienti in cui si sta operando durante usc
della saldalrice elettrica

KMISURE DI PREVENZIONE ASSCOCIATE ALLA FONTE

1.4% & A lavorator sard ripetuto che lTneerimento e il disinsarimento della spina dalla presa di
alimentazione della saldatrice slettrica, devono essers sffisttuali a circuito aperbo; che prima di
effatiuare tali manowre, deve essere disinssnito sia liniemutions della presa che quello della
saldatrice; che la stessa precauzions va adottata perl'attacon ed il distacoo dei ca della pinza &
della massa.

RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art2311 - OPR 547 del 277041955

2.4 & Durant l'uso della saldatrics sletirica nei locali chiusi sard assicurata una buana ventilazions
generale ricorrendo eventualments all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nel
lozale.

RIFERIMEMTIDI LEGSE
- Art280 - OPR 847 del 277041955

3. 4% % Durants l'uso della saldatrics eletirica saranno allontanati gli eventuali materiali che, per la laro
natura, risulting irfiammakili, facilmente combustibili o dannaggiakili. Quando cio non sara
possibile detli materiali saranno opportunamente protetti contro le ssintille & lirraggiamento di
calare,

4. §* % Durante l'uso della saldatrics elstiriza saranno press la necessarie precauzioni (ripari o schermi)
per esitars che radi azioni diretts o scorie prodotts, investano altri lavoratari.

RIFERIMEMTIDI LEGSE
- Art259 - OPR 547 del 277041955

5 4 & Durante l'uso della saldatrice elettrica, nei lavori in quota, saranno adottate idonee precauzioni per
evitare che maleriali, atireza, utensili o spruza incandescenti possano arrecars danno a persone o
cosg che eventualments si trovasseno nella zona solostante.

RIFERIMEMTIDI LEGGE
- Art16- DPR 164 del 07011956

6.} & |cavidella saldatrice eletirica saranno sostituili quanda detericrati,
RIFERIMEMTIDI LEGSE
- Art274 - OPR 847 del 27041955

7.} & !ocollegamenti della saldatrice eletrica saranno effettuali con cura & in modo da non dare lucgo a
sdintillio & surriscaldamento; | bulloni o i morsetti dei cavi della pirza & della massa saranno serrali
a fondo e, nei limiti d=l possibile, disposti in modo da non costituire intralzio al passagdo & non
essers soodeti a danneggiamenti.
RIFERIMEMTIDI LEGSE
- ArL267 - OPR 547 del 27/04 1955
- Art325 - OPR 547 del 27/04 1955
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8. 4% & |lavoraton della fase coordinata non devono accedere nei locali dove essa & in uso prima che gli
slessi siano slati adeguataments asreali.

8.4 & |lavoridi saldatura eletlrica su recipienti o tubi chiusi, che contengano o che abbiano contenuto
sostanze paricoloss saranno essouili solo dopo aver provveduts ad eliminare le condizioni di
pericala.

RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art250- DPR 547 del 27/04/1 355
- Art250- OPR 547 del 27041955

10. 4% & |l cava di massa della saldatrice eletirca sard cdlagato al pazzo da saldare nelle immediats
vidnanze della zona nella quale si deve saldare.
RIFERIMEMNTI DI LEGGE
- Ark226 - OPR 547 del 277041955

1. 47 & lleollegaments di massa della sakdatrice elettrica sard effetiuato meadiante morsetti, piree, prese
rmagnetiche o aliri sistemi che offrono un buon contatio elettrics. Sara vistato usars ubazioni o
profilati metallici di sezione inad eguata, od aliri mezzi di fortuna.

RIFERIMEMNTI DI LEGGE
- ArL226 - OPR 547 del 277041555

12. } & La carcassametallica della saldatrice sard collegata a terra; i morsett di attacos dei cavi della pinza
& della massa, saranno protetli contro | contatli accidentali.
RIFERIMEMTI DI LEGGE
- ArL287 - DPR 547 del 27/04/1355
- Art271 - DPR 547 del 27/04/1355

13. } & La saldatrics elstirica mobile sara provvista di cave di derivazions della coments elsttrica di
lunghezza limitata onde evitare che ko stesso possa essere di intralcio & causa di eletirocuzioni in
saguito a danneggiame nii.

RIFERIMEMTI DI LEGGE
- Art28% - OPR 547 del 27/04./1955

4. § & Le pinze portaslettrodi d=lla saldatrice slettrica sarann munits di impugnatura isalants ed
incombustibil e
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art257 - OPR 547 del 277041555

15. 4% % Megliimpiant in cui limpiego dell'arco della saldatrics eletirica sard abbinato a quello di idragena o
di gas ineri, l= relative bombols di gas compresso saranno posizionate a qualehe metro di distarza
dal posto di saldatura & saranno eletiricaments isolate da terra & da qualsiasi parts metallica
appoggiandole sopra sostegni isclati & legandole confuni o dnghie in materiale isclants.

RIFERIMENTI DI LEGGE
- Artid3d - OPR 547 del 277041 955

16. 4 & Melleimmediate vicinanze della saldatrics elatirica sara posigonato un estintore.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- ArtiOR3 - OPR 547 del 277041555

17. 3 & Sara previsto uninterrutiors unipolare sul dreuito primarnio di derivazione della corrente & di
trasformatore a doppio isclamenta.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art215- OPR 547 del 277041555
- Art25L- OPR 547 del 27041955

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

—_

§ Berretio ignifugo : durante I'uso della sakdatrice
§ Maschera per saldatori con vetro inaflinico : durante l'uso della saldatrics
3. [ Oechiali protettivi o visiera : durante I'uso della saldafrice per le operazioni di martellinatura,
spazzolatura, molatura ece.
} Maschera ad insufflazione d'aria : durante I'uso della saldalrice lavorando in ambienti chiusi & non
ventilat
j Maschera di protezione respiratoria (A1F2) - durante l'uso della saldatrice se necessaria

6. |} Cufiia antirumors o tappi auricolari © durante I'uso della sakdatrice per le operazion di martellinatura,
spazzolatura, molalura ece.

7. { Tutaigrifuga : durantes 'uso della saldatrice per operazioni a carattere continuo

8. 3 Guanl di protezions per saldaton @ durante 'uso della saldatrice

9. |} Grembiule di cucio : durante F'uso della saldatrice

0. |} Scarpes antinfortunistiche a sfilamento rapido : durante Muso della saldatrics

1. [} Ghette: durante luzo della sakdatrice
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0 PONTEGGIO FISSO

CARATTERISTICHE

& Tipologia fonte di rischic: Abrezzatura (schedan. A01.05)

RISCHI

1. 4% Ciffesa alle mani 2 in varie parti del corpo durants il montaggio
del ponteggio fisso

247 Schiacdamento arti inferiori | superion durante il montaggio dal
ponteggio fisso

347 Possibilita di zontatta con parti elettriche durants il montaggio
del ponteggio fisso

4. 4= Taglic degli arti superion durants il montaggio del ponteggio
fizso

v gF Caduta di materiali dall'alto durants il mentaggio & N'uso del
pontaggio fisso

B. 4% Caduta di pereones dall'alta durante il montaggio l'uso del
ponlzggio fisso

MISURE DI PREVENZIONE ASSCCIATE ALLA FONTE

1. 4% & |lavoraton della fase coordinata non dewono avvicinarsi al ponteggio fisso finché o stesso & in
allestimanto.
2 |} & |parapett del porteggic fisso saranno qualli previsti dal costruttors (alti 1 metno, tavola fermapiedi e
carrents intermadio oveero alli 1 metro, tavola farmapisdi @ lues libera minore di 60 centimestri).
RIFERIMENTI Ol LEGGE
- Art24 - OPR 164 del 077011956

RIFERIMENTI DI LEGGE

Parapstio 001
__.L _— TI__J
"l | BONTE l
a4+ X N
e |

347 & | ponteaai fissi con altezza superiore a 20 m caserveranne le norme eostruttive del progatio che
sara firmato da un progettista abilitato.
RIFERIMENTI Ol LEGGE
- Art2Z - OPR 164 del 077011956

4. 4% & | ponteaai metallici saranno muriti di un'autorizzazions ministeriale per la costruzions & lulilizze
degli stessi.

5 4% & Il'montaggio = lo smontaggio del ponteggio fisso sard eseguito da personale esperto & con
rnateriali omolcgati.

E. 4% & llresponsabile del cantiere dowrd controllare che il ponteggio sia realizzato seconda gli schemi e
chi sia montato comettaments (ancorato a parti stabili dell'edifido con un ancoreggio ogni 18 mg
dalla facciata).

7.4 [ La casacostrutirice dovra dichiarare idoneiin base al pontsggio in usa, i tavolati metallic [ piano di
calpestio).

8 |} & Letavole dsl ponteggio fisso avranno sedone 430 o 520 centimetr.
RIFERIMENTICI LEGGE
- Art20- OPR 164 del 077011956

YR
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RIFERIMEMTIDI LEZGE
- Ponteggi_001

9. &% & Perilavori superion ai cinque giorni, per il pontegaio fisso, sard costruito il sctlopants in maniera
identica al ponte dilavoro.
RIFERIMEMTIDI LEGGE
- Arl.27- DPR 164 del OT/01195E

RIFERIMENTICI LEGGE
- Ponteggi_002

10. 4% & Saranno adottate idonee protezione per Pulilizzo di pontegal posti a distanza minore di cingue metri
dalle linees elettriche asree.

1. 4% & Saranno evitali | depositi soprai ponti di servizo di materiali & atirezzi eccetiuali quelli temporanei
necessar ai lavori,
RIFERIMEMTIDI LEGGE
- Art14- DPR 164 del OT/011956
- Art14- DPR 164 del OT/011956

12. 47 @ Sara vistato salire o scendere lunga i montanti & gettare gi element metallici dal pontegaia fisso,
RIFERIMEMTIDI LEGGE
- Arl.28 - OPR 164 del OT/01195E

13. 47 & Tuttele zone dilavoro e di passaggio poste a ridosso dellsdificio o alro saranno profette contro i
rigchi di caduta di materiali dall'alio del ponteggio fisso mediantz la predisposizions di mantovane o
para sassi & delimitazions delle aree di ransito.

RIFERIMEMTIDI LEGGE
- Art.28 - DPR 164 del OT/011956

RIFERIMEMTIDI LEZGE
- Ponteqgi
il

| WIS

DISPOSITIVI DI PROTEZIGNE
T. |} ~Cinlura di siclrezza . durante 1 monlaggio del ponleggio isso
2.} Elmetto: durante il montaggio ed uso del ponteggio fisso
3. |} Scarpe antinfortunistiche : durante il montagaio ed usodel ponteggio fisso
4. § Guanti: durante il montaggio del ponteggio fisso

D
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o) TRABATTELLO

CARATTERISTICHE

& Tipologia forte di rischio: AMrezzatura (schedan. A01.06)

RISCHI
147 Cffesa alle mani 2 in varie parti del corpo durante il montaggio
dal ponteggio mobils
247 Schiaodamento arti inferiori | superion durante il montaggio dal
pontaggio mokils
347 Pogsibilita di contatbo con parti elettrichs durante il montaggio

del ponteggio mobile

4. 4" §F Ribaltamento del ponteggio mobile

5 ¥ Caduta di materiali dall'alto durants il montaggio = 'uso del
pontaggio mokils

B} Caduta di persone dall'alto durante il montaggio & F'uso del
pontaggio mokils

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. 4% & Durants il montaggio & lo smontaggio del ponteggio mokile sara presents una persona esperta per
dirigera le varie fasi di lavorazione.
RIFERIMEMTIDI LEGGE
- Art3E- DPR 164 del 07011958

2 §F % |lavoratod della fase coordinata non devono avvicinarsi al ponteggio mobils (trabattelio), finzhe lo
slesso & inuso.
3 | parapatt del ponteggio mobile saranno qualli previsti dal costruttore (alti 1 metro, tavola fermapiedi
g corrante intermedio owwvero ali 1 metm, tavola fermapiedi & lucs libera minors di 60 centimetr ).
RIFERIMEMTIDI LEGGE
- Art24 - OPR 1684 del OT/011958

-

4. 4% & Il montaggio & lo smontacgio del pontegaio mobile sard eseguito da personale esperto.
RIFERIMENTICI LEGGE
- Art3E- OPR 1684 del OT/011958

5 47 % !lponteggio mobile sard ancorato saldamente alla costruzions almeno ogni 2 piani.
RIFERIMENTIDCI LEGGE
- Art52- DPR 164 del OT011956

6. 47 & Il ponteggio mobile sard impisgato dove il piano di scomimeno delle ructe risulta livellato.
RIFERIMEMTI DI LEGGE
- Arl.52 - OPR 164 del OT/011 956

7. 4" [ Leruote del ponteggio mobile saranno saldaments blocoate da ambo i lati.
RIFERIMEMTIDI LEGGE
- ArtE2- OPR 164 del 07011956

8. § & Letavole dal ponteggio mobile avranno sezione 430 o 520 centimetri.
RIFERIMENTICI LEGGE
- ArtZ3 - OPR 1684 del 07011958

8.7 [ Perassicurars la stability del panteggio mokile sard necessario usare gli stabilzzatord, esso
parderd il carattera di "ponts mobile” per oui risponderd adli obblighi descritti per i pontegai fissi.
RIFERIMENTICI LEGGE
- Art30- DPR 164 del 07011958

10. g% & Perilavori superion ai cingue giarni sarh costruita, peril ponteggio mobile, il sottapants in manisra
idantica al ponte dilavoro.
RIFERIMEMTIDI LEGGE
- ArtZ7- OPR 164 del 07011956
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1. 4% & Saranno evitati | depositi sopra i ponti di servizio di materiali 2 attrezzi eccetiuati quelli temporanei
necessar ai lavor,
12. 4% [§ Sarannoteruli sempre a portata di mana il libretto o la documentazions del ponteggio mokils .
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art33- OPR 164 del 07011956

13. 4% & Sard vistato salire o scendere lungo | montanti @ gettare gi elementi metallici dal ponteggio mabile.

RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art28 - DPR 164 del 07011956

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Cimtura di sicurezza : durante il montaggio del ponteggio mobils

Elmetto : durante il montaggio ed uso d el pontegaio miohile

Scarpes antinfortunistiche : durants il montaggio ed uso del ponteggic mobils
Guanti : durante il monlaggio del ponteggio mobile

e L3 B2 —
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CARATTERISTICHE

& Tipologia fonte di rischio: Abrezzatura (scheda n. A.06.0&)

RISCHI

1. §# Elettrocuzione durants l'useo della smerigiatrics

2 4% Contatto zon l'utensile

3§ §F Inalazione di polveri durante l'uso della smenidiatrice

4. 3= Offesa alle mani & in varie parti del corpo durants 'uso della
smerigliatrice

B 4 Froiezione di schegge duranie I'uso della smerigliairice

B 3% §F Froiezione dell'utensile o di parti di esso durante Muso della
smerigliatrice

I Bruciature durants luso della smerigliatrice

BT §F Rurmare durants I'uso della smeriglistrice

MISURE Ol PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1
12
13

4" & Durants |a lavorazione ci si assicurerd che l'usura della mola della smerigliatrics awwengain mada

.J{

unifarme ; in caso contrario sara verificato 'esatho montaggio della mola.
% Ilavoraton della fase coordinata non dewono avvicinarsi alla smernigliatrice angolare finché la stessa
& in usa.

-} & Neavodialimentazicne della smerigliatrice angclare sard prowisto di adeguata protezions

mectanica e sicurezza eletirica.

4" & Ilawomo sarainiziato progressivaments per permettere alla mola fredda della smerigliatrice di

raggiung=sre gradualments la temperatura di regime.

- 3 La macchima sara corredata da un libretto d'uso & manutenzdione.

k

i
i
i
i
o
.JT'
.JT'
i

RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art374 - OPR 547 del 27041955
- Art.274 - DPR B4T del 27041955
- Art374 - OPR 547 del 27041955
- Art.274 - DPR B4T del 27041955

La smerigliatrice angolare prevedera una impugnatura antivibrazioni.

La smengliatrice angalare sara provvista di doppio isdamento, riconosd bile dal simbolo del doppio
quadrata.

L'utensile non sard collegato allimpianto diterra.

L'utensile sard dotato di comando a vomo pressnts & di cuffia protettiva.

Mellappoggiare la malalrice su piani o pezzi sard fatta atlendons che la mola non sia pidin
rotazions & sard evitalo di farle subire degli urti.

Per luso dalla smerigliatrice saranno ossendate | ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
Sara evitato di far esercitare alla mola della smengliatrice una pressions eccessiva contro il pezzo.
Sulla smerigliatrics angolare sara riportata Iindicazions del senso di rotagons & il numero
rmassimo di giri.

i e

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

=] T O f DD RS —
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Cuffia antirumore o tappi auricolan @ durante I'uso della smerigiatrice

Cicchiali con ripari laterali : durants 'usa della smerigliatrics

Visiera trasparents :in alternativa adi occhiali durante M'uso della smearigliatrics
Maschera antipolvers : durante I'uso della smerigliatrice

Grambiuls in uoio : s= necessario durants MTuso della smerigliatrics

Guanti ; durante I'uso della smerigliatrice

Searps antinfortunistiche : durante I"'uso della smerigliatrice
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o) MACCHINA PULISCI PANNELLI

CARATTERISTICHE

& Tipalagia fonte di rischic: AHrezzatura (schedan. ADIAT)

RISCHI
1. g Contatto zon cinghis & pulegge della rmacchina pulisd pannelli
24 Contatto son gi organi lavoratori (rulli di s pinta, lame
raschianti, ece.) della macchina puliszi pannelli
3§ Elettrocuzions durante I'uso della macching pulisc pannall

MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1. 4% & Ai lavoratori sard vietato effetiuare operazion di manuterzions o pulizia con la macchina in mato.
24" & Durants l'uso della macching pulisc pannelli saranno vietati indumenti che si possano impigliare,
bracdiali od altro.
RIFERIMENTIDI LEGIZE
- Divieto_ 002

¥ &% Lamacchina pulisd pannelli sard corredata da un libretho d'uso & manutenzione.
} & Lamacchina pulisd pannelli prevedera un dispositivo che impedisca il riavviamento spontanso
dopo umintsmuzions dellalimentazions elstirica.
} La macchina pulisd pannelli sara dotata di carter fissi apribili solo ulilizzando atireza spedali.
RIFERIMEMTIDI LEGIZE

- PulisciPannali_001

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. % Guanti: durante I'uso della macching pulisci pannelli
2.} Scarps antinfortunistiche : duranta Tuso della macchina puliszi pannelli
3.} Tutadi protezions : durante l'uso della macchina pulisci pannelli

YR
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o) MOLATRICE FISSA

CARATTERISTICHE

& Tipolagia fonte di rischic: AHrezzatura (schedan. A03.19)

RISCHI
1. §# Contatto con l'utensile
2.4F ¥ Froiezione di materiali durants Il'uso della troncatrice
3.4 Elsftrocuzione
4. § & Scoppiodella molatrics fissa
5. i Impigliamento degli indumenti duranta I'uso della molatrics
B 4= Fresa del pezzo tra utensile & poggiapszzi durante l'uso della
mialatrics
T 4% @ Rurmore durante I'uso della molatrics

KMISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE

1.4% & A lavoratori sard vistato effetluare operazioni di manuterzions o pulizia sulla mclatrice fissa in mato,
RIFERIMENTIDI LEGGE
- Art048 - DPR 547 del 277041955
- Art.049 - DPR 547 del 277041955

RIFERIMEMTIDI LEGGE
- Divieto_012

2,47 & Durants I'uso della molatrics fissa saranno vistali indumenti che & possono impigiare, braciali od
altro.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art3TE - DPR 547 del 27041955

RIFERIMEMTIDI LEGGE
- Obbligo_001

34" & Durantz 'uso della molatrics fissa sard raccomandata ai lavoratorn di regolare opportunaments |
poggiapszi.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Art00d - OPR 547 del 27041955

RIFERIMENTI DI LEGGE
- Obbligo_ 002

YR
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| laworaton della fase coordinata non dewono avvicinarsi alla molatrice finché la slessa & inuso.
| poggiapeza della molatrics fissa saranno regalati @ non pid di 2 mm dalla mala.
RIFERIMENTI DI LEGGE
Molalrice_002
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La maechira sard corredata da un libretto d'uso & manuienzons.
La molatrics fissa prevederd il collegamenta allimpianto di terra,
RIFERIMEMTI DI LEGIZE
- Art271 - DPR 547 del 27/04/1955

145 B
5§

r

™~ m
e
e

La molatrics fissa prevederi un dispositivo che impedisea il riavvamento spontanec dopo
un'interruzions dell'alimentazions elettrica.
Mei prassi della molatrics fissa sard tenuta una targhetta indicants il diametro & il omero di gin
miaszsimodella mola da utilizzarsi.
RIFERIMEMTI DI LEGIGE
- Art0Ad - OPR 547 del 27041955

Bk 6
.3 &

RIFERIMEMTI DI LEGIGE
Malatrice_004
10. 4% & Perluso della molatrics fissa saranno ceservate le ore di silenzio imposte dai regolament locali.
RIFERIMEMTI DI LEGGE
DPCHM 0103
1. 4% & Sara vietato l'uso dell'aria compressa perla pulizia della molatrice fissa.
RIFERIMEMTI DI LEGGE
- ArtZ21 - DPR 303 del 190271956

Sulla molatrics fissa saranno installaks solide cuffie metalliche.
RIFERIMENTIDI LEGGE
- ArtiD85 - DPR 547 del 2704 1955

12§ &

RIFERIMENTIDI LEGGE
Molatrice_ 001

NSIONE

NIERI
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13. § & Sulla molatrics fissa saranno installali schermi paraschegge. In casi particolari sara fatbo uso di
occhiali di prolezione.
RIFERIMENTI DI LEGGE
- Molatrice_003

DISPOSITIV DI PROTEZIONE

Guanti : durante I'uso della molatrice fissa se il pszzo presenta ilrischio di tagli efo abrasioni
Secarps antinfortunistichs : durante "uso della mola

Cuffi= o tappi antirumore : durants I'uso della molatrice fissa s8 necassano
Tuta di protezions : durants l'uso della mola
Ccchiali protattivi o visisra  durants I'vso della molatrice fissa se necassario

I g
2. i
3.4
a4
5. 4
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