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01 PREMESSA 

Il Cronoprogramma di seguito allegato consente l’individuazione di momenti cardine ai quali 

sono stati legati gli stati di avanzamento per monitorare l’avanzamento della realizzazione. 
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02 CRONOPROGRAMMA 

 
w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20 w21 w22 w23 w24 w25 w26 w27 w28 w25 w26 w27 w28 w25 w26 w27 w28

1 ATTIVITA' TECNICO PROGETTUALE

a Redazione progetto esecutivo

b Approvazione progetto esecutivo - USTIF

2 ATTIVITA' PRELIMINARE

a Allestimento cantieri

b Sistemazione delle aree

3 TOPOGRAFIA

a Tracciamenti di stazione

b Tracciamenti di linea

4 SMONTAGGI STRUTTURE FUNIVIARIE

a Smontaggi stazioni

b Smontaggi linea

5 LAVORI STAZIONE A MONTE

a Scavi e demolizioni

b Opere in c.a. e murarie

c Montaggi strutture metalliche

d Impianti elettrici f.e.m., illuminazione e speciali

e Finiture civili ed impiantistiche

6 LAVORI STAZIONE A VALLE

a Scavi e demolizioni

b Opere in c.a. e murarie

c Montaggi strutture metalliche

d Impianti elettrici f.e.m., illuminazione e speciali

e Finiture civili ed impiantistiche

7 LAVORI TRACCIATO DI LINEA

a Montaggi strutture metalliche

b Impianti elettrici f.e.m., illuminazione e speciali

8 OPERE ELETTROMECCANICHE

a Fornitura opere elettromeccaniche

b Montaggio vie di corsa in linea

c Montaggio strutture ausiliarie in linea

d Montaggio argani e meccanismi di stazione

e Cablaggi elettrici di stazione

f Cablaggi elettrici di linea

g Montaggio funi

h Montaggio cabine

9 MESSA A PUNTO E COLLAUDI INTERNI

a Messa a punto meccanica

b Messa a punto elettrica

c Collaudi e prove interne

10 COLLAUDI E APERTURA AL PUBBLICO

a Accettazione provvisoria e cert. ultimazione lavori

b Collaudo con Ministero dei Trasporti

c Determinazione e apertura al pubblico esercizio

mese 4 mese 5
CRONOPROGRAMMA LAVORI

Realizzazione nuovi impianti ascensori

mese 1 mese 2 mese 3 mese 8 mese 9mese 6 mese 7


