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= COMUNE DI BIELLA
(Provincia di BIELLA )

LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ACCESSIBILITA’ DA REALIZZARE PRESSO
LA RESIDENZA PROTETTA ™ CASA DI GIORNO "

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

articolo 53, comma 4, con particolare riferimento al sesto periodo, del Codice dei contratti
(articoli 43, commida3 a9, e 138, commile 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Nel seguito si intende:
CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. — “Codice dei contratti pubblici” cosi come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 — “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti non espressamente abrogate dal Codice.
CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici”, per quanto
non abrogato dal Regolamento.

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

2. Lintervento é cosi individuato:

- Riqualificazione energetica mediante sostituzione dei corpi illuminanti , realizzazione di impianto fotovoltaico ,
realizzazione di controsoffitto , sostituzione dei serramenti e dei cassonetti delle avvolgibili ;

- Realizzazione di rampa veicolare per I'accesso al piano rialzato del fabbricato e sostituzione dell’esistente
cancello manuale con nuovo cancello scorrevole comandato elettricamente .

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
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particolari costruttivi e ai progetti esecutivi allegati , dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza. Sono quindi comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e
prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e
sinteticamente descritte nel presente articolo. Sono parte integrante dell’appalto tutte le attivita di
organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalita di fornitura e della disposizione delle
attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformita con tutta la normativa vigente in materia di
lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. Le
indicazione del presente disciplinare, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.
L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5. Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.
6. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati
Art. 2. Ammontare dell’appalto

1. L'importo complessivo dei lavori (ed oneri) compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a € 235.000,00
(diconsi euro duecentotrentacinquemila )

2. Limporto complessivo del presente appalto & composto da lavori a misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis del
CODICE ( soggetti al ribasso di gara tenendo conto che la componente relativa alla manodopera non puo essere
ribassata ) e dagli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ai sensi dell’art. 23 comma 16 del CODICE

3. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamento , suddiviso nelle varie componenti , € definito dalla
seguente tabella:

Colonna A Colonna B Colonna A+B
Importo esecuzione Oneri per attuazione Totale
lavori piani di sicurezza

1-Acorpo - - -

2 - Amisura 220.000,00 15.000,00 235.000,00

Importo totale 220.000,00 15.000,00 235.000,00

4. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla colonna A), al quale deve essere applicato il
ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara ( tenendo conto che la componente relativa alla
manodopera non pud essere ribassata ) , aumentato dell'importo del costo per I'attuazione del piano di
sicurezza definito alla colonna B) , non soggetto a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 23 del CODICE

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti,
nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto, come determinato in
sede di gara e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell’appalto» (di seguito
denominata semplicemente «lista»), di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in base alle
quantita effettivamente eseguite .

2. In generale valgono le disposizioni riportate di seguito applicabili evidentemente per la sola parte di interesse:

A) Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potra variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita
effettiva della prestazione. Nel caso di contratto a misura i prezzi unitari che verranno applicati alle effettive
quantita di lavorazioni eseguite saranno quelli scaturenti: dall’elenco prezzi posto a base di gara ribassati della
percentuale offerta dal concorrente

B)Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita
o della qualita della prestazione.

Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpo ed in parte a misura, con offerta formulata in sede digara con
prezzi unitari dall’aggiudicatario in sede di gara, gli stessi non hanno nessuna efficacia negoziale e I'importo
complessivo dell’offerta, anche se determinato figurativamente attraverso 'applicazione dei prezzi unitari alle
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quantita, resta fisso ed invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantita indicate
dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture previste per
I’esecuzione dell’appalto”, ancorche rettificata o integrata dal concorrente. Questo poiche, essendo obbligo
esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle
quantita indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, se ne assume i rischi.

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui
vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e
contabilizzazione di eventuali varianti “a corpo”, (ovvero addizioni o detrazioni in corso d’opera), qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il gruppo delle categorie ritenute omogenee delle prestazioni a corpo, cosi come previsto dall’art. 43, comma 6,
del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e indicato nel successivo art. 5.

C)Per i contratti in parte a corpo ed in parte a misura varranno, opportunamente applicate, sia le disposizioni di
cui al precedente punto A) (per la parte a misura) sia quelle di cui al precedente punto B) (per la parte a corpo).

Art. 4. Categorie dilavori - Categoria Generale ed Opere scorporabili

1. Ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformita all’allegato "A" dello stesso
Regolamento, i lavori sono classificati nelle seguanti classi e categorie ( prevalente e scorporabili):
Tipologia di lavoro Categoria Importo Note
Edifici civili 0G 1 168.000,00 PREVALENTE
Impianti elettrici 0S 30 52.000,00 SCORPORABILE
2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e
diversa/e da quella prevalente ( se esistenti ), con i relativi importi, sono riportate nella tabella che precede. Tali
parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente
Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le eventuali prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge .
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3,
comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all’articolo 38 del
presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella
n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori Euro |
1 |SCAVI , DEMOLIZIONI, CALCESTRUZZI , CASSERI E ACCIAI 24.317,66
2 |OPERE DA FABBRO 23.910,11
3 | SERRAMENTI 76.070,48
4 | CONTROSOFFITTI 38.636,50
5 [IMPIANTO FOTOVOLTAICO 37.000,00
6 | CORPI ILLUMINANTI 15.000,00
7 |LAVORI VARI DI MODESTA ENTITA’ 5.065,25
Parte 1 - TOTALE LAVORI A MISURA (articolo 27) 220.000,00
Parte 2 - TOTALE LAVORO A CORPO (articolo 28) 0,00
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) 220.000,00
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 28
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 28) 15.000,00
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 15.000,00
TOTALE DA APPALTARE 235.000,00
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
@ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al successivo articolo 7 ,
compreso il presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente
con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato in base a criteri
di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonche all’interesse della Stazione Appaltante.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, e fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

. | lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai
seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non vengano ad
esso materialmente allegati, ma depositati presso |’Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:
il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel
seguito in relazione al loro valore indicativo;

tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica ;

d) [l'elenco prezzi (al netto del ribasso d’asta) ovvero I'offerta a prezzi unitari contrattuali offerti in sede di gara ;
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato
XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera

a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

computo metrico estimativo .

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici . | documenti

elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale e I'Elenco
Prezzi Unitari, ma sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti. Per le eventuali
prestazioni a corpo sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale
le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole
lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base di calcolo delle eventuali varianti “a corpo”
secondo quanto previsto dall’articolo 3 del presente capitolato).




Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto - Osservanza degli obblighi contrattuali
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

3. Qualora vengano accertati comportamenti dall’appaltatore che concretano grave inadempimento delle
obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, o lo stessa si renda colpevole di
grave negligenza o frode, o ritardi i lavori per sua negligenza rispetto alle previsioni, ai sensi e con le procedure di
cui all’art. 108 del CODICE, si procedera alla risoluzione del contratto di appalto e '’Amministrazione potra
prendere possesso dei lavori ed anche affidare ad altra Ditta la prosecuzione.

L’Appaltatore restera responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto, delle perdite che
derivassero all’Amministrazione dalla risoluzione del contratto, la quale, per la copertura dei medesimi, si rivarra
sulle somme che dovessero ancora essere corrisposte all’Appaltatore o sul deposito cauzionale.

Ai sensi dell’art. 109 del CODICE la Stazione Appaltante ha comunque il diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'Appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei propri
dipendenti e risponde nei confronti dell’Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell’'impiego dei materiali.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario € nullo di diritto.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.

2. Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.




5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 167 del d.P.R. n.
207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Osservanza di leggi e Norme

L’appalto, per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato, € soggetto all’esatta osservanza:
a) Delle Leggi, dei Decreti, delle prescrizioni e Circolari Ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori, in
particolare del C.G.A. di cui al D.M. LL.PP. n 145/2000 (CG), del CODICE, nonché del Regolamento approvato con
D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore (RG); Delle Leggi, dei Decreti, dei Regolamenti e delle Circolari vigenti nella
regione, provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;
b) Delle norme emanate dal CNR, delle norme UNI, delle norme CEl, delle tabelle CEIUNEL e , anche se non
espressamente richiamate, di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente
emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte dell’Appaltatore
equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti, norme,
ecc. sopra richiamate e dalla loro accettazione incondizionata.

Art. 13. Risoluzione del contratto e recesso
1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108, comma 1 del CODICE, il Responsabile del procedimento puo
proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell’intervento, mediante formale contestazione scritta
all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

2. Nei casi previsti all’art. 108, comma 2, lett. a) e b) del CODICE, la Stazione Appaltante provvedera alla risoluzione
di diritto del contratto d’appalto.

3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’Appaltatore debitamente accertati, si rinvia a quanto
previsto all’art. 108, commi 3 e 4 del CODICE.

4. A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., 'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d’appalto,
previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa,
con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

A) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul
lavoro;
B) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi

dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
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Q) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

D) in caso di fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione;

E) mancata presa in consegna dell’area da parte dell’Appaltatore, ex art. 5B del presente
Capitolato;

F) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e

2, comma 3 D.P.R. 62/2013, nonché al ricorrere delle fattispecie di cui all’art. 42 del CODICE.

| casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o
contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese, quale rinuncia alla clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate
contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Citta non abbia ritenuto avvalersi della clausola
medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione, I’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453,
comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'lmpresa il rimborso di eventuali spese incontrate
in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del
contratto, come previsto anche all’art. 108, comma 8 del CODICE.

. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del CODICE, secondo
le modalita ivi previste. Tale diritto e altresi esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori,
I’Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. D.Lgs. 159/2011
e s.m.i, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi
dell’Appaltatore stesso.

. L’Appaltatore potra recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 9.

. L'Appaltatore potra altresi richiedere la risoluzione del contratto d’appalto, senza indennita, al verificarsi di
guanto previsto dall’art. 107, comma 2 del CODICE.

Art. 14. Spese contrattuali , imposte , tasse
. Aisensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'lLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 15. Conoscenza delle condizioni di appalto




Nel presentare I'offerta I’Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di avere
valutato 'influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
il ribasso offerto. La dichiarazione conterra I'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilita della
mano d’opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;

di essere a conoscenza delle finalita che ’Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori e di
concordare espressamente che I'opera riveste il carattere di pubblica utilita, e cid soprattutto riguardo al rispetto
del tempo utile per 'ultimazione dei lavori di cui I'apposito articolo

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante |’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi ulteriori, appartengono alla categoria delle
cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo

Art. 16. Scelta dell’Appaltatore

La scelta del contraente Appaltatore avverra con la procedura prevista nel Bando di Gara e nel relativo
disciplinare

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 17. Consegna e inizio dei lavori
L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto &
facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il
valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore.
Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore e escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n.
207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti; il
direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna &
subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non
possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata
all’esecuzione di alcune di esse.




Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori
. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 210 ( duecentodieci ) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

Art. 19. Proroghe

. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino meno di 45
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che
hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il
parere del direttore dei lavori.

. La proroga € concessa o0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni
e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori qualora
questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

. Trova altresi applicazione I'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 20. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito |'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a),
b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente
articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.




. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante.

. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del d.P.R. n. 207 del 2010.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
R.U.P.

. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso & efficace dalla data
della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I"'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 21. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
. Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine e
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
guanto compatibili.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi
allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 22. Penaliin caso di ritardo
. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per 'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo
1,0 per mille (euro uno virgola zero ogni mille) dell'importo contrattuale

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore
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che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata qualora I'appaltatore, in seguito all’'andamento
imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui
all’articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore
dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

. LU'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale 'amministrazione appaltante ha la facolta di rescindere il contratto . Tutti i danni derivanti
dai ritardi saranno saranno a carico dell’'Impresa ai sensi dell’art. 108 del CODICE

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 23. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 ( trenta ) giorni dalla stipula del contratto,
e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata
il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con
il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 24. Inderogabilita dei termini di esecuzione
. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I|‘appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per
I’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. Oltre a quanto precisato ai precedenti articoli si stabilisce che I'’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel
rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 360 ( trecentosessanta ) giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
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2. Larisoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 26. Criteri generali

La contabilita dei lavori sara effettuata ai sensi del titolo Xl del D.P.R. 207/2010 (RG); per la parte dei lavori a
corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui al precedente ART. 2/A applicate al relativo prezzo offerto e, per la
parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sara
aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, I'importo degli oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri e obblighi richiamati nel presente contratto e negli altri
atti contrattuali che I’Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta I'opera e delle sue parti nei tempi e nei
modi prescritti.

L'esecuzione dell’'opera dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente
relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione
infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al
completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella pil completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere
economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica,
realizzativi o normativa legati all’esecuzione dei lavori.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali € comprensivo, inoltre, dell’onere per I'eventuale posa in
periodi diversi di tempo, qualunque possa essere di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore .

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente contratto, eseguiti a misura e a corpo.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto e secondo le indicazioni di progetto.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende compresa ogni spesa occorrente per dare
I’'opera compiuta ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto e secondo le indicazioni di progetto.

Delle percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro a corpo puo essere contabilizzata la
quota parte in proporzione al lavoro eseguito a discrezione della D.L.

Gli eventuali lavori in economia che dovessero essere indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti
solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione Lavori e verranno rimborsati sulla base dei prezzi
contrattuali.

La liquidazione dei lavori in economia & condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione,
giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera.

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per
I’esecuzione dei lavori affidatogli e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle variazioni del costo
della manodopera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili
per tutta la durata dei lavori.
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Art. 27. Specifiche sui lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando I'importo di aggiudicazione .

4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1,
sono valutati a corpo in base all'importo previsto . La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del
coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 28. Specifiche sui lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture e effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3.

5. Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, per la parte a misura sono
valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del
presente articolo.

6. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia indicati in progetto & effettuata con le modalita previste
per ilavori a misura e quindi sulla base dei prezzi offerti e delle quantita effettive risultanti dalle liste

7. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29. Anticipazione contrattuale

1. L'anticipazione sull'importo contrattuale & dovuta ai sensi dell’art. 35 comma 18 del CODICE

Art. 30. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso
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d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, e al netto dell'importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo netto non inferiore ad euro ottantamila (€ 80.000,00) .

. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 :

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .......................» con l'indicazione
della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera
a), con l'indicazione della data di emissione.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale

. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo
superiore a 90 ( novanta ) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello
stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della
legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, I'emissione di ogni
certificato di pagamento e subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa
edile, ove richiesto

e) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempienza accertata, il pagamento € sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Ai sensi
dell’art. 106 del CODICE le cessioni dei crediti vantati nei confronti dell Amministrazione a titolo di
corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall’affidatario dei lavori a banche od intermediari finanziari
disciplinati dalla Legge in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di
acquisto di crediti di Impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione debitrice.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il

soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso

infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza

della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5,

trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52,

comma 3.
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Art. 31. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 ( trenta ) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P. per la sua sottoscrizione ; col conto
finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al
comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 30 ( trenta ) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni
dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione 0 previa presentazione
di regolare fattura fiscale .

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n.
207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’emissione del certificato di

collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (");

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto. La garanzia fidejussoria deve avere validita ed efficacia non inferiore a 26 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori e puo essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante adeguamento dell’importo
garantito od altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria gia depositata a titolo
di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare
il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili
nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8.

Art. 32. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 113bis del CODICE

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
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infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni
dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei
contratti.

5. Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 33. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.

Art. 34. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. E'esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lettera a) , quarto periodo , del CODICE dei contratti coordinato con
correttivo appalti (D.Lgs 56/2017), in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o
in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
I’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari
alla meta; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non é stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile ;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno
precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che
ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se
non e ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;

3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma
3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione
in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla
compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’laumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3.
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Art. 35. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. La Stazione Appaltante nel Bando di
gara puo prevedere ipotesi diverse

Art. 36. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal R.U.P..

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 37. Cauzione provvisoria, definitiva e garanzia fidejussoria

L'Impresa, in base al disposto di cui all’art. 93 del CODICE, & tenuta a costituire, contestualmente alla
presentazione dell’offerta per mancata sottoscrizione dell’eventuale contratto, una cauzione provvisoria pari al 2%
dell'importo dei lavori a base d’appalto mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del D.L.vo n 385/93 con I'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art. 103 del
CODICE, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.

Tale fideiussione dovra avere una validita di almeno 180gg. dalla data di presentazione dell’offerta ed e
svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari sara restituita entro 30 gg.
dall’aggiudicazione.

La cauzione definitiva o garanzia fidejussoria di cui all’art. 103 del CODICE é fissata nella misura del 10%
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria e
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti al 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Essa potra essere costituita, oltre
che nei modi stabiliti, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell’affidamento e I'acquisizione da
parte del soggetto appaltante della cauzione del 2%; essa sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti, all'inadempimento delle obbligazioni stesse, del
rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu dall’Amministrazione Appaltante e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa, nei casi della cauzione provvisoria e della garanzia
fidejussoria, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C. e la sua operativita entro 15 gg. a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva & svincolata secondo i disposti dicui all’art. 103
comma 5 del CODICE.

Sussiste inoltre , per I'impresa aggiudicataria, I'obbligo di reintegrazione della cauzione conseguente a
parziale escussione o variazione contrattuale.

Art. 38. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Fatte salve diverse disposizioni contenute nel bando di gara ,| 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
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nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione. | massimali delle polizze sono stabiliti in sede di
gara .

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, |la garanzia cessa per quelle parti e
resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione . Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi .

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, {cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle
partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro trentamila,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro trentamila,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a quella indicata nel bando di gara

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, le franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice
dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.. Ai sensi dell’articolo
128, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo
verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni
appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in

relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 39. Variazione delle opere
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’Appaltatore, se non & disposta
dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Citta) nel rispetto
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delle condizioni, dei limiti e secondo le modalita di cui all’art. 106 ed art. 63, comma 5 del CODICE, fatto salvo quanto
previsto al successivo comma 4. .

. E' ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nel CSA, I'esecuzione di nuovi
lavori / ulteriori opere consistenti nella ripetizione di lavori analoghi gia previsti in contratto purché conformi al
progetto a base di gara, secondo le particolari disposizioni di cui all’art. 63, comma 5 del CODICE . Detti “lavori
complementari” sono affidati alle stesse condizioni di contratto, nel limite del 50 per cento del valore del
contratto iniziale e comunque entro tre anni dalla stipula del contratto originario.

. B’ altresi ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nella Parte Il del CSA,
I’'esecuzione di ulteriori opere / nuovi lavori supplementari che si rendano necessari in corso d’opera, ancorché
non inclusi nell’appalto iniziale, secondo le particolari disposizioni di cui all’art. 106, comma 1 let. b) del CODICE.
Detti “lavori supplementari” sono affidati alle stesse condizioni di contratto, nel limite del 50 per cento del valore
del contratto iniziale, dandone specifica comunicazione al’ANAC entro 30 giorni dal perfezionamento dell’atto
aggiuntivo ai sensi dell’art. 106, comma 8 del CODICE.

. L'esecutore pud avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del
progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e
che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso,
il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell’esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli
elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente
al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista,
comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito
atto aggiuntivo. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, in tal modo approvata, sono ripartite in parti
uguali tra la Stazione Appaltante e I'Esecutore.

. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sara redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui al
precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverra a misura (ovvero: a corpo) con le
modalita previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sara verificato e
validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

. Qualora si renda necessario dover intervenire, in circostanze di somma urgenza, sui manufatti/aree
I’appaltatore sara altresi tenuto ad ottemperare a quanto impartito dal DL/RUP, sulla scorta e con le modalita di
guanto previsto dall’art. 163 del CODICE; i relativi atti saranno successivamente trasmessi al’ANAC per i controlli
di competenza.

Art. 40. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, e
che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede
alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I'appaltatore originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario .

. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore
od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 41. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 4.

. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, non
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siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 42. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto: (i

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
I'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita
IVA, numero REA;

d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ™ 3i sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del
Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi puo
essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45.
. Gliadempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma
1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
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imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 e
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui
all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del decreto 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 43. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVIL, XXVIH, XXIX, XXX, XXX, XXXII, XXXI1, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 44. Piano di sicurezza e di coordinamento — Piano sostitutivo di sicurezza

L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n.
81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2,
comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. Qualora il PSC sia sostituito dal Piano Sostitutivo di
Sicurezza ( Ipotesi di presenza di una sola impresa ) I'lmpresa avra gli stessi obblighi prima illustrati .

Il Piano sostitutivo di sicurezza sostituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento e viene redatto a cura e spese
dell'Impresa nei casi in cui sia consentito dal Decreto n. 81 del 2008 .
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3. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44 , ovvero nel caso di modifica del piano
sostitutivo di sicurezza .

Art. 45. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 46. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto
n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi 1 del Codice dei contratti I'appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle
imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova
applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 43.

4. Aisensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non € necessario
per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli
obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
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Art. 47. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 48. Subappalto

1. Previa autorizzazione della stazione appaltantee nel rispetto dell’articolo 105 del CODICE, i lavori che
I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni
e con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell’art. 89, comma 11 del CODICE e
del D.M. M.1.T. n. 248 del 10 novembre 2016, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Uono:

2. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all’art. 105, comma
13 del CODICE. In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 13, I’Appaltatore & tenuto, con
formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a specificare alla Stazione Appaltante la parte delle
prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle
stesse e con riferimento anche al disposto di cui all’art. 105, comma 22 del CODICE.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, I’Appaltatore & tenuto a presentare alla Citta, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla
lettera b) del comma 13 dell’art. 105 del CODICE. In difetto, si provvedera a trattenere cautelativamente
I'importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore dall’'ammontare risultante dal certificato di
pagamento dovuto all’Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.

4. La Stazione Appaltante non risponde dei ritardi imputabili all’Appaltatore nella trasmissione della
documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento di
qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

5. L'Appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle norme in materia di
trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo
105, commi 8 e 9 del CODICE. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in
cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell’art. 105 comma 10 del CODICE, si applica quanto previsto
all’articolo 30 commi 5 e 6 del CODICE.
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6.

L'Appaltatore € altresi tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 105 comma 2, del CODICE, per
tutti i subcontratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Stazione
Appaltante effettuera la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel
caso di riscontrata irregolarita contributiva previa formale comunicazione all’Appaltatore, disporra la sospensione
delle relative attivita sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non puod subappaltare a sua volta i lavori. Tuttavia, ai sensi della normativa vigente articolo 170, I'appaltatore o il
subappaltatore in possesso dei requisiti relativi a certe categorie scorporabili possono stipulare con il
subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di
strutture, impianti e opere speciali individuati nelle predette categorie; tali affidamenti non sono considerati
subappalti se non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 118, comma 11 del Codice dei contratti.

Art. 49. Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. ll direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92

del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato speciale, ai sensi del Codice dei contratti & considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-
affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non e considerato
subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non
costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

Art. 50. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore e
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell’articolo
37, comma 11, secondo periodo, del Codice dei contratti, limitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di
strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999 / all’articolo 107,
comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 15% del totale dei
lavori, come previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera a), e dall’articolo 47, comma 1, lettera a), la Stazione appaltante
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provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo dei lavori eseguiti dagli stessi;
I'appaltatore e obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni
dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti
dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

. | pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato
parte dei lavori, sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore ;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di tracciabilita dei pagamenti;
c) alle limitazioni di ogni altro tipo previste per legge

. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante
pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 51. Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs
56/2017), se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporta
variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di
quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso
d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017), il
tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26
del Codice dei contratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017).

La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e
I'appaltatore scelgono d’intesa, nell’lambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista
I’esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta & formulata dall’esperto
entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta &
formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario e
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto
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della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque)
giorni si procede ai sensi dell’articolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017), anche al di
fuori dei casi in cui e previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative
a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la
somma di 200.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza,
del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP,
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di
transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 52. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo precedente e I'appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & attribuita al Tribunale competente
per territorio in relazione alla sede della Stazione Appaltante .

. La decisione dell'Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti . In relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni .

Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9 e 28, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 54. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)
. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

. Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- laclasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti
di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in
assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede
direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del
presente Capitolato Speciale.
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4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per 'acquisizione del
DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei
lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta)
giorni, e necessari I'acquisizione del DURC con le modalita di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS,
all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’lammontare delle somme che hanno
determinato [l'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’appaltatore la
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a
motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente
lettera a), ai fini di cui al comma 3.

¢) qualora lairregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente
Capitolato, I'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto
d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, puo chiedere una specifica procedura di
accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in
cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere,
come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, puo essere
utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto
d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione delle somme
trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 55. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai
sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
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norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5,
del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del
d.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore
dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione
del contratto, ai sensi del Codice dei contratti.

. Il contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
oppure in caso di reati accertati ai sensi di legge ;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

¢) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico.

. Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dal Codice
dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In
tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo
del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contradittorio fra il direttore dei lavori e
I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita di altra
impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,
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I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e lI'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che 'appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In
caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con 'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le
certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non puo redigere il
certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non e efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 56,
né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Art. 57. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
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anche se I'atto formale di approvazione non

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati
. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo 'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puod opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. L'appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

c) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
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e)

f)

h)

i)

k)

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono
a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per
I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per |'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera
di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di

n)

p)

a)

direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
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pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata, ivi incluse le prove sui materiali;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice
della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con
I’esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le
fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Aisensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti
o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’'utile, come dichiarata
dall’'appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come
prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista
dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dell'importo contrattuale, trova applicazione I'articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra
condizione trova applicazione 'articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 60. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
. L'appaltatore e obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;
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b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione
lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori.

. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della
direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 61. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere ovvero trasportati alla pubblica discarica, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere ovvero trasportati alla pubblica discarica, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 61.

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 63. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

. B’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

35




a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello
stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-
sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni .

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 64. Custodia del cantiere — Cartello di Cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

2. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate e fornito in conformita alle indicazioni della Stazione Appaltante ovvero della Direzione Lavori

Art. 65. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I"applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in
guanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati
di cuial comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando |'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b).

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
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a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera m), del
presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 66. Manutenzione delle opere fino al collaudo

Fino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, ed approvato il Collaudo ( ovvero il CRE ), Ila
manutenzione d delle opere eseguite, ordinaria e straordinaria, dovra essere effettuata a cura e spese
dell’Appaltatore. Per tutto il periodo intercorrente fra |'esecuzione e I'approvazione del Collaudo ( ovvero il CRE ) e
salve le maggiori responsabilita sancite dell’art. 1669 C.C., I’Appaltatore & quindi garante delle opere e delle
forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso,
purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in
ogni caso, sotto pena di intervento d’ufficio, nei tempi prescritti dalla D.L. Per cause stagionali o per giustificati
motivi potra essere concesso all’Appaltatore di procedere a interventi di carattere provvisorio, provvedendo quindi
alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.

Art. 67 — Elenco prezzi e costi della sicurezza

Le indicazioni contenute nei singoli prezzi contenuti nell’Elenco dei prezzi costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto e quindi devono essere tenute in considerazione dall'lmpresa
nella formulazione dell’'offerta . Si precisa che in sede di formazione dei prezzi unitari si & tenuto conto dei costi
della sicurezza intesi come oneri aziendali della sicurezza cosi come definiti nella nota metodologica in premessa al
Prezzario Regione Piemonte . Si ribadisce pertanto che il prezzo di ogni singola categoria di lavoro comprende anche
gli oneri aziendali della sicurezza legati all'esecuzione dei lavori conformemente con le vigenti disposizioni
legislative ; tali oneri costituiscono una quota parte delle spese generali . | costi della sicurezza che derivano dalla
stima effettuata nel PSC ed evidenziati a parte nell’Elenco dei prezzi , contrariamente a quelli precedenti , non
saranno soggetti a ribasso .

Art. 68. Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'Appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu’ aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del C.S.A. tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come disposizioni del C.S.A., & fatta tenendo conto delle
finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli artt. Da 1362 a 1369 del C.C.
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PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche

CAPO 13 - CARATTERIZZAZIONE DELLE OPERE — QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
— ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 69 — Forma e dimensioni delle opere

La forma , le dimensioni e le caratteristiche delle opere sono quelle/i previsti nelle tavole di progetto allegate al
contratto e/o quelli derivanti dalle disposizioni impartite in corso d’opera dalla Direzione dei Lavori e riguardanti la
soluzione di aspetti di dettaglio. Ulteriori dettagli o specificazioni possono risultare dal presente
Capitolato/Disciplinare ovvero dalle descrizioni contenute nell'Elenco dei Prezzi

Naturalmente oltre al progetto sviluppato nelle tavole di disegno allegate al contratto e le disposizioni del presente
Capitolato Speciale di Appalto, con le quali I'impresa assuntrice riconosce di avere avuto gli elementi per effettuare
un calcolo esatto del lavoro da compiere potranno , in corso di esecuzione, essere forniti altri disegni e disposizioni
per una migliore guida al lavoro. Permane comunque I'obbligo della ditta assuntrice di provvedere, senza pretendere
compensi accessori, all’esecuzione di eventuali varianti finalizzate alla migliore esecuzione delle opere

Art. 70 - Disposizioni generali e per i materiali di uso comune
| materiali occorrenti per I'esecuzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno delle migliori qualita
nelle rispettive loro specie e s’intenderanno accettati solo quando, a giudizio della D.D.L., saranno riconosciuti
rispondenti a quelli designati per natura, qualita, durabilita ed applicazione. Quando la D.D.L. avra rifiutata qualche
provvista perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio, non idonea ai lavori, I'Impresa dovra sostituirla con altra che
risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro
o dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore.
Per I'accettazione e la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni degli art. 20-21
del Capitolato Generale; inoltre per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno, a seconda dei casi,
applicabili le norme ufficiali in vigore.
a) Leganti idraulici: i cementi e gli agglomerati cementizi dovranno corrispondere alle norme del R.D. 16/11/1939 n
2228, nonché del D.M. 3/6/1968 e di tutte le Norme nazionali successive .
b) Ghiaia, pietrisco e sabbia: da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi e delle malte, dovranno corrispondere
alle norme del R.D. 16/11/1939 n 2228 e del D.M. LL. PP. 3/5/1972 n'9161.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, il piu possibile
omogenee e non gelive. La sabbia dovra essere scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata; inoltre dovra
essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. La
granulometria degli aggregati per i conglomerati sara prescritta dalla D.D.L. in base al tipo di lavoro da eseguirsi.
L'Impresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.
Le ghiaie, pietrischi e pietrischetti per massicciate, a secondo della massicciata da eseguire dovranno provenire da
estrazione e/o frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee o calcari durissimi e d’alta resistenza a
compressione, urto, gelo, abrasione; scevri da materie terrose e sabbia. Sono escluse le rocce marnose.
c) Pietre naturali: da impiegarsi in murature e per qualsiasi altro lavoro, oltre alle norma in vigore, dovranno
soddisfare i seguenti requisiti: grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piano di sfaldamento,
screpolatura, peli, interclusioni di sostanze estranee, dimensioni adatte al tipo d’impiego e resistenza proporzionata
alla sollecitazione a cui debbono essere assoggettate.
d) ogni altro materiale non espressamente citato dovra comunque essere rispondente alle vigenti normative.
L'impresa sara tenuta ad effettuare tutte le prove richieste dalla D.D.L. e a produrre le certificazioni relative . Le
spese per le prove ed i controlli sono a carico dell'Impresa.
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Art. 71 - Materiali ferrosi
| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da difetti apparenti o latenti di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. Dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29/2/1908
modificate dal D.P.R. 15/7/1925 nonché nella norma U.N.I. Vigenti. Inoltre a seconda del tipo i seguenti requisiti:
a) Acciaio dolce laminato . L’acciaio extradolce laminato (ferro omogeneo) dovra essere dolce e malleabile,
perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza screpolature od alterazioni : sara saldabile e non suscettibile di
tempra.
b) Ferro. Il ferro comune dovra essere di prima qualita, duttile, tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso
dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, senza screpolature, saldature aperte od altre soluzioni di
continuita.
| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da difetti apparenti o latenti di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. Dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29/2/1908
modificate dal D.P.R. 15/7/1925 nonché nella norma U.N.I. Vigenti. Inoltre a seconda del tipo i seguenti requisiti:
¢) Acciaio semiduro Feb 32K per opere in c.c.a. con I’ osservanza di quanto disposto dalla Legge n 1066 del
5/11/1971 e del D.M. del 26/3/1980 e successive modificazioni.
d) Acciaio sagomato ad alta resistenza. B 450C secondo Normativa Uni vigente
e) Ghisa: dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente
lavorabile con lima e con scalpello, di fattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita’ ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra’ essere,
inoltre, perfettamente modellata. E’ assolutamente escluso I'impiego di ghisa fosforosa.

Art. 72 - Norme regolamentari vigenti e prove sui materiali

Si dovranno applicare tutte le norme regolamentari vigenti sui materiali da costruzione e sulla esecuzione delle varie
categorie di lavori, ed in particolare si osserveranno le disposizioni dei seguenti decreti:
a) R.D. n 2105 del 22 novembre 1937 per le norme tecniche edilizie;
b) R.D. del 16 novembre 1939 n° dal 2208 al 2235 compresi:
c) decreto 18 marzo 1935 che obbliga tutti i materiali, per i quali sono state definite e pubblicate, di osservare le
unificazioni UNI (norme e tabelle);
d) decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1956 n 154 e successive modifiche e integrazioni , sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro:
e) Legge 5 novembre 1971 n 1086 e D.M. LL.PP. 26 marzo 1980 e successive modificazioni.
f) Legge 11/02/1994 n. 109 sui LL.PP. e succ. modifiche e integrazioni per le parti in vigore.
g) tutte le normative vigenti in materia di sicurezza nonché tutte le disposizioni contenute nel Piano di sicurezza

fisica dei lavoratori;
h) tutte le norme UNI vigenti nonché tutte le norme CEN e ISO
Tutte le norme approvate con i suddetti provvedimenti legislativi nonché quelle del Capitolato Generale, fanno
parte integrante del presente Capitolato come se fossero qui trascritte, anche se non sono materialmente allegate,
come e’ ammesso dall’art. 99 del Regolamento per la Contabilita Generale dello Stato. L'lmpresa sara obbligata a
presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori
eseguiti da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituti
Sperimentali Ufficiali . L'Impresa sara inoltre tenuta a pagare le spese per dette prove, in base alle tariffe degli Istituti
stessi.
La D.D.L. ordinera, ad insindacabile giudizio, modalita, numero e quantita dei prelievi e potra munire gli stessi di
sigilli per garantirne I’ autenticita .

CAPO 14 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 73 - Disposizioni generali per I'esecuzione dei lavori
Oltre a quanto prescritto in ogni voce dell’Elenco prezzi si precisa quanto segue:
a - non puo essere interrotta la viabilita, salvo che cio venga autorizzato dall’Ente proprietario della strada
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b - il deflusso delle acque (rete idrica naturale od artificiale) potra essere interrotto solo dove e quando sara data
autorizzazione della D.D.L..

¢ - prima di eseguire lavori di sterro e riporto, ovvero lavori in terra connessi ad opera d’arte I’ Appaltatore dovra
procedere al tracciamento in modo che risultino indicati i limiti dei lavori di scavo o riporto, o quelli delle opere
d’arte, mediante appositi picchetti e/o modine in modo da definire completamente i volumi in oggetto curando la
conservazione di tali picchetti ed il ripristino di quelli eventualmente manomessi.

d - rilevati, trincee, cunette, fossi, canali, scavi e riempimenti in genere saranno consegnati al giusto piano prescritto
e mantenuti regolari e spianati fino al collaudo.

Art. 74 — Movimento di materie
a) Scavi in genere
Gli scavi dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e/o le particolari prescrizioni che saranno date dalla
D.D.L.. L'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti o franamenti, restando totalmente
responsabile degli eventuali danni che ne potrebbero risultare a persone od ad opere. L'Appaltatore dovra inoltre
provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non
abbiano a riversarsi od a filtrare nei campi. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per
reinterri, dovranno essere depositate in luogo adatto, per essere poi riprese a tempo opportuno. Quelle ritenute
non idonee dovranno essere portate a rifiuto in aree preparate a cura e spesa dell’Appaltatore. Tali aree saranno
scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori, a proprieta pubbliche o private, nonché al
deflusso delle acque. La D.D.L. potra fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
b) Riporti in genere
Per i riporti si utilizzeranno in generale tutte le materie provenienti dagli scavi di cui al punto precedente in quanto
giudicati disponibili ed adatti dalla D.D.L.. Il materiale in difetto verra prelevato da cave di prestito che forniscano
materiali riconosciuti idonei dalla D.D.L.
Qualora il materiale provenga da cave aperte dall’Appaltatore esse saranno coltivate in modo che a scavo ultimato
lo scolo delle acque non resti impedito provocando, ne’ ristagni ne’ impaludamenti né comunque danneggiare le
opere in costruzione o beni pubblici o privati.
Il materiale di riporto verra disposto a cordoli alti 20 - 30 cm., ben pigiati e assodati specialmente in vicinanza delle
opere d’arte, il rilevato non potra essere sospeso nella costruzione se non si provvedera a dare apposito ed efficace
scolo delle acque piovane.

Art. 75 - Rilevati addossati. opere d’arte e riempimenti in pietrame

Per i rilevati ed i reinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre
impiegare materie sciolte silicee o ghiaiose, restando vietato nel modo piu assoluto I’ impiego di materie argillose od
in generale quelle che assorbendo I’ acqua, si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Particolare cura si
dovra mettere nel realizzare rilevati a tergo di murature per evitare sfiancature che potrebbero derivare da carichi
mal distribuiti. In ogni caso il reinterro dovra avvenire dopo il parere positivo della D.D.L. e mai contro murature di
fresca costruzione . Le ricostruzioni o riparazioni per mancata osservanza delle presenti prescrizioni sono a carico
dell’Appaltatore .

| riempimenti di pietrame a secco e/o ghiaione per drenaggi a tergo di muri, fognature drenanti, vespai e gabbiani,
dovranno essere formati da pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate per evitare cedimenti sotto carico o
per assestamento . Per i drenaggi o vespai si dovranno scegliere le pietre pil grosse e regolari e possibilmente a
forma di lastroni per impiegarle a copertura dei sottostanti pozzetti o fognoli; usare negli strati pit vicini alla terra il
pietrame minuto o pietrisco e lontano dal terreno il pietrame di maggiori dimensioni per impedire alla terra di
penetrare o scendere otturando gli spazi fra il pietrame.

Art. 76 - Scavi
a) Scavi di sbancamento
Per scavi di sbhancamento s’intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante per il punto piu
depresso del terreno naturale ovvero quelli occorrenti per lo spianamento e la sistemazione del terreno sul quale
sorgeranno le opere d’arte o le pavimentazioni.
b) Scavi di fondazione
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Per scavi di fondazioni in generale s’intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui al punto a),
chiusi fra pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d’arte. Qualunque sia la natura e la
qualita del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita giudicata idonea dalla D.D.L.
all’atto dell’esecuzione.

Le profondita indicate sui disegni di progetto sono percio indicative e la D.D.L. le variera nella misura eventualmente
piu conveniente ai prezzi in elenco stabiliti per le varie profondita da raggiungere. | piani di fondazione devono
essere accettati dalla D.D.L. . In genere gli scavi saranno consegnati con pareti verticali; nulla vieta all'lmpresa di
eseguire, senza causare danni, lo scavo nel modo ritenuto pil conveniente. Scavo in piu e relativo riempimento,
obbligatorio, non verranno pero’ pagati. L'Impresa e’ inoltre obbligata ad eseguire, intendendosi compensato col
prezzo in elenco, I’ esaurimento di presenza d’acqua fino al limite massimo di 20 cm. (livello naturale) con i mezzi piu
opportuni. Armature, legnami, puntelli e sbadacchiature necessarie al puntellamento dello scavo saranno provviste
in opera dall'Impresa per la massima sicurezza del lavoro. Gli oneri relativi s’'intendono compensati con i prezzi in
elenco e nulla spetta all'lmpresa per il mancato recupero parziale o totale di tali armature provvisorie. L'Impresa
sara inoltre tenuta ad osservare le eventuali prescrizioni impartite dalla D.D.L.

Art. 77 - Demolizioni in genere

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti ai lavori, rimanendo percio vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece dovranno
essere guidati o trasportati in basso, salvo che vengano adottate cautele per evitare danni o pericoli. Nelle
demolizioni I’ Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possono ancora, a giudizio
della D.D.L, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso la stazione Appaltante, alla quale spetta la
proprieta di tali materiali alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere; I’ Appaltatore dovra altresi provvedere
per la loro cernita, trasporto e deposito. La D.D.L si riserva di disporre, ad insindacabile giudizio, I'impiego dei
suddetti materiali utili per I’ esecuzione dei lavori appaltati. Per quanto riguarda le demolizioni sono state previste
apposite voci di elenco relative sia a prezzi unitari che a compensi a ( suddivise in demolizioni in breccia e non ) .
Nel caso della demolizione di parti in breccia I'Impresa dovra avere particolare cura per non danneggiare le parti
non oggetto di demolizione . Si dovranno quindi impiegare attrezzature di dimensioni adeguata che non producano
sollecitazioni eccessive

Art. 78 - Murature di getto o calcestruzzi
Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d’arte od in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro, sara
composto nelle proporzioni indicate nel presente Capitolato e che potranno essere meglio precisate dalla D.D.L .
| calcestruzzi saranno tali da garantire, a seconda dell’'impiego previsto o disposto dalla D.D.L resistenze cubiche a 28
gg., non inferiori agli Rck indicati in progetto o dalla D.D.L. ; tutto questo, sia per le opere di sottofondazione che per
quelle di fondazione e di elevazione (pile, spalle, riseghe, muri di sostegno setti , intasamenti , ecc. ), anche
debolmente armate (meno di 30 Kg/mc di acciaio).
Il calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza di 20- 30 cm., su
tutta I’ estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, di modo che non resti
alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa. Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro
cavi molto incassati od a pozzo, dovra essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento o scivoli. Solo in caso
di cavi molto larghi, la D.D.L potra consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso, prima del
conguagliamento e della battitura, per ogni strato di 30 cm. di altezza dovra essere ripreso dal fondo del cavo e
rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia gettato sott’acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi
d’'immersione che la D.D.L prescrivera , ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso
I'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, parte della sua energia. Finito il getto e spianata con
ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato assodare per tutto il tempo che la D.D.L
riterra necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo dovra sopportare. Quando il calcestruzzo sara
impiegato in rivestimento di scarpate, si dovra aver cura di coprirlo con uno strato di sabbia di almeno 10 cm. e di
bagnano di frequenza ed abbondanza, per impedire il troppo rapido prosciugamento. E’ vietato assolutamente
I'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo la loro preparazione; quelli
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che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione, debbono senz’altro essere
gettati a rifiuto.

Art. 79 - Posa in opera di tubazioni in gres, cemento, fibrocemento, PVC per fognature

Prima della posa in opera della tubazione di qualsiasi materiale sopra indicato, sara steso sul fondo dello scavo il
letto in calcestruzzo di spessore previsto nel progetto od indicato dalla D.D.L . Dopo aver posato la tubazione sopra
tale letto ed aver provveduto alla sigillatura dei giunti con sigillante idoneo al tipo di materiale usato, si provvedera
alla formazione degli eventuali rinfianchi o rivestimenti come prescritto dai disegni di progetto o dalla D.D.L . Le
malte per la sigillatura non saranno mai dosate meno di 400 Kg./mc. ed i calcestruzzi tali da garantire un Rck>200
Kg./cmq. per rinfianchi, rivestimenti, formazione di testate e pozzetti d’ispezione e calcestruzzo con
Rck>100Kg./cmq. per il letto di posa. Successivamente avverra il riempimento del cavo a strati ben pigiati e regolari
con materiale opportunamente scelto e proveniente dal precedente scavo. In particolari casi il progetto potra
prevedere I’ uso di sabbia o terra fine al posto del calcestruzzo.

Per quanto riguarda la tubazioni in genere dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dal Decreto del
Ministero dei LL.PP. del 12/12/85 (G.U. n 61 del 14/03/86) e successive modifiche e integrazioni

Art. 80 - Materiali metallici, manufatti per griglie e chiusini in ghisa, serramenti e ringhiere
I manufatti metallici saranno posati a regola d’arte osservando scrupolosamente le prescrizioni dettate di volta in
volta dalla D.D.L e/o secondo i disegni particolari di progetto . In particolare:
- le griglie, le paratoie e gli elementi di copertura dei fossi saranno in acciaio con doppia mano di antiruggine.
- i serramenti costruiti con profilati elettrosaldati in officina, tubolari o pieni, completi di serrature , una ripresa di
antiruggine e due riprese di vernice.
- le ringhiere dovranno essere fornite e posate con una ripresa di antiruggine e due riprese di vernice colorata . |
particolari di tali opere potranno risultare dai disegni di progetto oppure dalle prescrizioni fornite in corso d’opera
dalla D.D.L. Indipendentemente dalla difficolta di realizzazione del manufatto sara previsto un unico prezzo.
- i chiusini o le griglie in ghisa leggeri o pesanti, ermetici e no, dovranno essere accettati dalla D.D.L . Essi verranno
posati sui pozzetti con 'ausilio di malta cementizia

Art. 81 - Rete a maglie saldate per armature di fondazione o pavimentazione in conglomerato cementizio
A 5 cm. dal piano finito della pavimentazione e/o fondazione del conglomerato cementizio, sara fornita e posta in
opera una rete metallica avente le caratteristiche appresso indicate. Lo spessore dei singoli fili, nonché le
dimensioni delle maglie quadrate, verranno fissate dalla D.D.L. . La rete sara ottenuta mediante saldatura elettrica
di tutti i punti di incrocio delle singole maglie. La saldatura deve avvenire in modo che si stabilisca la continuita di
struttura dei due fili e la penetrazione di un filo nell’altro dovra essere compresa fra 1/4 e 1/2 del diametro del filo.
Le prove saranno fatte su barre che contengano almeno un punto d’incrocio saldato. Gli scarti del diametro del filo
sono ammessi fino all’ordine del 3% piu o meno; gli scarti nelle dimensioni delle maglie dell’ordine del 5% piu o
meno rispetto alle dimensioni prescritte.

Art. 82 - Manufatti ordinari : pozzetti e caditoie

| pozzetti di raccolta e di ispezione o di raccordo, lungo le canalizzazioni, saranno del tipo prefabbricato oppure
gettati in opera. Essi avranno le caratteristiche e le dimensioni indicate nelle tavole di progetto. Ove in
corrispondenza del pozzetto si debba cambiare la sezione del condotto principale, il manufatto sara dimensionato in
base alle caratteristiche del tubo di diametro maggiore. La classe del cls e il tipo di soletta sono indicate nelle tavole
di progetto ovvero disposti in corso d'opera dalla D.D.L . Le pareti perimetrali interne dovranno risultare
particolarmente lisce, senza imperfezioni di getto tali da garantire una buona impermeabilita . In caso contrario I
Impresa dovra intonacarle con malta di cemento ed additivi idrorepellenti. Il fondo delle camerette verra realizzato
contemporaneamente alla posa ed alla esecuzione dei condotti allargando e modificando secondo i tipi di progetto I
eventuale rinfianco delle tubazioni. Le pareti sagomate delle camerette con condotto aperto sulle quali debbono
defluire le acque, saranno sempre protette con materiale di rivestimento compreso nel prezzo di posa della
tubazione, se richiesto dalla D.D.L . La superficie superiore del chiusino dovra trovarsi, a posa avvenuta, a perfetto
piano con la pavimentazione stradale ovvero del cortile. In alternativa ai pozzetti in opera ¢ ammesso 'uso di
elementi prefabbricati ( casseri a perdere ) con getto integrativo esterno.
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Art. 83 — Impostazione del cantiere — Organizzazione dei lavori
Nei compensi relativi alle varie categorie di lavori devono intendersi inclusi anche tutti gli oneri derivanti
dall’esecuzione dei lavori per settori e con tempistiche frazionate a causa delle interruzioni determinate dalle
particolari esigenze dell’'utenza . Piu precisamente , si evidenzia la circostanza che in ogni singolo locale o in ogni
singola parte dell’edificio le opere dovranno essere eseguite non contemporaneamente ma in tempi distinti

(esempio nei saloni si potra operare in una fase solo su alcuni serramenti o solo su una parte del controsoffitto ,

ecc). Si ribadisce quindi che gli oneri che derivano all'lmpresa dalla non contemporaneita delle lavorazioni e/o dallo

spezzettamento delle stesse sono stati tenuti in conto nella determinazione dei prezzi a base di appalto . Nella
stesura del crono programma e nella determinazione della durata complessiva dei lavori sono state prese in

considerazione le ipotesi prima formulate .

Salvo piu dettagliate indicazioni contenute nel programma dei lavori si precisa quanto segue :

I'Impresa dovra realizzare prima di tutto la rampa esterna di accesso completa delle opere a corredo e del
cancello scorrevole funzionante . In tale fase il cantiere dovra essere delimitato in modo tale da garantire
I'accesso alla struttura da parte degli ospiti alcuni dei quali caratterizzati da ridotta o impedita capacita motoria ;

- dopo il completamento della rampa e del cancello la delimitazione del cantiere dovra essere modificata in modo

da consentire I'accesso alla struttura da una apertura secondaria e cio per permettere la posa della pensilina
metallica in corrispondenza dell’ingresso principale ;

- ultimati i lavori esterni e/o in contemporanea con essi si dovranno realizzare gli sfoltimenti ( abbattimenti e/o

potature ) della vegetazione nelle zone non interessate dalla rampa ;

- successivamente si procedera alal posa dei pannelli fotovoltaici e alla realizzazione delle opere al piano

superiore.L’impresa potra decidere di eseguire le opere del primo piano in contemporanea con quelle esterne;

- ultimati i lavori al piano primo si procedera all’esecuzione dei lavori al piano terreno . In questo caso si dovra

operare per parti e per settori in modo da consentire I'utilizzo parziale della struttura da parte degli ospiti
Evidentemente le modalita operative descritte prima comportato frequenti modifiche del cantiere ed
inoltre implicano un preventivo accordo tra Impresa e utenza sulle tempistiche e sulla definizione dei vari settori in
cui si opera nelle varie fasi
L'Impresa non potra pretendere alcun compenso , non previsto in progetto , in conseguenza delle
problematiche prima illustrate

Art. 84 - Opere in conglomerato cementizio armato

Nella esecuzione delle opere in cemento armato I’ Impresa dovra attenersi strettamente a tutte le norme
vigenti per I’ accettazione dei leganti idraulici e per I’ esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice
od armato, attenendosi alla Legge 5/11/1971 n 1086 e successivi Decreti attuativi . In ogni caso saranno ammessi
solo conglomerati cementizi con resistenza cubica a 28 giorni , non inferiore alla Rck prescritta e prevista nel
progetto e/o indicata dalla D.D.L, a seconda del tipo di struttura. Nella formazione dei conglomerati di cemento, si
deve avere la massima cura affinché i componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben
distribuiti nella massa. Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantita necessaria per I'impiego
immediato e cioé debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. Per ogni
impasto si devono misurare da prima le quantita dei vari componenti, in modo da assicurare che le proporzioni siano
nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa con la ghiaia ed il pietrisco
ed in seguito aggiungere |’ acqua con ripetute aspersioni, continuando cosi’ a rimescolare I’ impasto finche’ assuma
I’ aspetto di terra appena umida o quella prescritta dalla D.D.L . Costruito, ove occorra, il cassero per il getto, il
getto sara eseguito a strati di spessore non superiore a 15 cm. e pigiati. | casseri occorrenti per le opere di getto,
debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la
pigiatura ed inoltre devono essere realizzati in modo che diano origine ad una superficie di getto regolare in
particolare modo sulle superfici da intonacare . Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere
vibrati con adatti mezzi, | conglomerati con cemento ad alta resistenza e’ opportuno che vengano vibrati. In
entrambi i casi a seconda delle disposizioni della D.D.L . La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato
dello spessore che verra indicato dalla D.D.L . | mezzi da usarsi, potranno essere interni (per vibratori a lamiera od ad
ago), ovvero esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme. Si dovra mettere particolare
cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovra essere asciutto con la consistenza di terra
umida debolmente plastica. La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in
superficie un lieve strato di malta omogenea ricca d’acqua. Di mano in mano che una parte di lavoro e finita, la
superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme e, quando occorra,
anche coperta con sabbia o tela, mantenuta umida per proteggere I’ opera da variazioni troppo rapide di
temperatura. Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate. La D.D.L dara disposizioni quando siano
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veramente inevitabili. In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati, disposti normalmente agli
sforzi dai quali la massa muraria, costituita dai tratti o segmenti stessi, e’ assoggettata. Le pareti dei casseri di
contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato abbia raggiunto un
grado sufficiente di maturazione da garantire che la solidita dell’opera non abbia, per tale operazione, a soffrirne
neanche minimamente. Qualunque sia I'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all’Appaltatore
spetta sempre la completa ed unica responsabilita della loro regolare ed esatta esecuzione in conformita del
progetto appaltato e/o dei tipi esecutivi che gli saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla D.D.L, in corso di
appalto e prima dell’inizio delle costruzioni . Nei rinforzi delle volte esistenti si dovra avere particolare cura al fine di
ottenere lincastro delle reti elettrosaldate nei muri e la perfetta aderenza tra muratura di laterizio e getto.
Nell’elenco dei prezzi allegato al progetto sono previsti oltre ai prezzi dei calcestruzzi per le varie resistenze
caratteristiche , dei casseri e dell’acciaio , anche i prezzi per le opere in C.C.A. complete ( calcestruzzo + casseri +
acciaio ) . In particolare sono previsti i seguenti due prezzi:

1) fondazioni continue, sottomurazioni, punti, piastre di fondazione , muri e muricci, setti e ogni altra opera

con la sola esclusione dei pilastri, delle travi fuori spessore e delle solette piene .
2) solette piene ,travi fuori spessore e pilastri.

Art. 85 - Osservanza della Legge 5/11/71 n 1086
L'Impresa , qualora non vi provveda la Committenza , € tenuta, a sue cure e spese, a provvedere alla
denuncia delle opere in c.c.a. di cui all’art. 4 della Legge 5/11/71 n 1086 . Sono da considerare a carico dell'impresa
assuntrice anche tutte le prove sui materiali impiegati e le prove di carico eventualmente richieste dal D.D.L. e/o dal
collaudatore . Qualora le opere siano ritenute di modesta entita rispetto alla stabilita globale dell’insieme , si
omettera la denuncia ed il Direttore dei Lavori procedera alla redazione del certificato di idoneita statica

Art. 86 - Murature di mattoni

| mattoni di laterizio normale o alveolato, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a
saturazione per immersione prolungata in appositi bagnoli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in
opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati
sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca e riempia tutte
le connessure . La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di otto ne’ minore di cinque
millimetri. | giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’'intonaco. Le
malte da impiegarsi per I'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. Le murature di rivestimento
saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la parte interna. Le
sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva dellintradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai
eccedere la larghezza di mm. 5 all'intradosso e di mm. 10 all’estradosso . Le pareti di una testa ed in foglio
verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e quelli mancanti di qualche
spigolo. Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole d’arte, a corsi orizzontali e con
perfetto filo, per evitare la necessita’ di forte impiego di malta per I'intonaco. Nelle pareti in foglio, quando
la D.D.L lo ordinasse, saranno introdotti nelle costruzioni intelaiature in legno attorno ai vani e alle porte,
allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete, oppure ai lati e alla sommita delle
pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un’altra parete od al soffitto.
Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell’ultimo corso sara ben serrata, se
occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.
Nel caso di murature del tipo a cassa vuota il collegamento dei due tavolati dovra realizzarsi almeno ogni
75/100 cm.
Le murature esterne del tipo a faccia vista saranno costituite da mattoni pieni (dello spessore di 12 cm)
posati con malta di cemento . Lo spessore del giunto dovra risultare fisso e pari ad 8 mm; esso sara
lavorato con ferro a giunto in modo da ottenere una superficie concava con le estremita leggermente
arretrate di alcuni millimetri rispetto alla faccia esterna . Eventuali altri tipi di giunti, ordinati in corso
d’opera dalla D.D.L., dovranno essere realizzati dall'Impresa senza pretesa di compensi accessori . Durante
le fasi di lavorazione e successivamente fino all’ultimazione del fabbricato I'lmpresa dovra adottare tutti gli
accorgimenti necessari per non danneggiare la muratura nelle parti in vista . L'Impresa dovra attenersi
scrupolosamente ai disegni e alle composizioni dei vari elementi indicati nelle tavole di progetto .
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Art. 87 - Posa in opera di tubazioni d’acquedotto e cavidotti in genere limitatamente alle operazioni di
scavo e reinterro.

Il materiale impiegato (polietilene) deve possedere le caratteristiche riportate nelle normative UNI 7011 -
7013 - 7014 - 7015 . Prima della posa in opera del tubo, sara steso sul fondo dello scavo uno strato di sabbia o se
autorizzato dalla D.D.L, di terra fine setacciata. Il tubo posto al di sopra e con lo stesso materiale accuratamente
pigiato verra rinfiancato e ricoperto per uno spessore di almeno 15 cm.. Lo spessore di sottofondo, rinfianco e
riempimento con materiale fine dovra essere di almeno 25 cm. oltre allo spessore del tubo. Successivamente a strati
regolari e ben pigiati, verra completato il riempimento del cavo con materiale opportunamente scelto, proveniente
dallo scavo precedente. La posa di tubazioni in presenza d’acqua tassativamente vietata.

Art. 88 - Intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimosso dai giunti delle
murature la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa . Nel caso di
pareti esistenti si dovra procedere alla preparazione preliminare della parete stessa e tale onere si intendera
compreso nel prezzo dell’intonaco. Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli,
crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non
presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall’Appaltatore a sue spese .
Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore a mm. 15 . Gli spigoli sporgenti o rientranti
verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda delle disposizioni impartite dalla
D.D.L. Particolare cura dovra essere posta nella realizzazione degli intonaci e relativi spigoli su superfici curve.
Per ogni tipo di intonaco si prescrive quanto appresso:
a) Intonaco rustico - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verra applicato alle
murature un primo strato di malta idraulica detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti
e riempirli e/o aderire alla sottostante muratura.
Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso un secondo strato della medesima malta che
si stendera con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano
perfettamente regolari.
b) Intonaco civile liscio - Dopo aver tirato il secondo strato di malta (arricciatura) con regolo su fasce di guida e poi
frattazzato in modo da ottenere una superficie perfettamente piana, si stendera uno strato di tonachina lisciata a
cazzuola e con feltro in modo da ottenere una superficie regolare e senza ondulazioni. L'intonaco sara poi rifinito
con due riprese di latte di calce stese con pennello.

Art. 89 - Opere in marmo e pietra naturale

Le opere in marmo o pietra naturale dovranno corrispondere in genere alle forme e dimensioni risultanti dai
disegni di progetto e dovranno essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato e di
quelle particolari impartite dalla D.D.L .
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori e quelle essenziali della specie prescelta. Prima di
cominciare i lavori, I'Appaltatore provvedera a sua cura e spese i campioni dei vari marmi e pietre e delle loro
lavorazioni e sottoporli all’approvazione della D.D.L, alla quale spettera in maniera esclusiva di giudicare se essi
corrispondono alle prescrizioni.
Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la D.D.L ha la facolta di
prescrivere le misure dei vari elementi di un’opera qualsiasi, lo spessore delle lastre, come pure precisare gli spartiti,
la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi ecc.
L'Appaltatore dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico, trasporto e
collocamento in sito e sino al collaudo, rotture, scheggiature, graffi e danni alle lucidature. Egli pertanto dovra’
provvedere a sue cure e spese alle opportune protezioni di spigoli, cornici, pavimenti ecc., restando egli obbligato a
riparare a sue pese ogni danno riscontrato come a risarcire il valore quando, a giudizio insindacabile della D.D.L. la
riparazione non fosse possibile.

Art. 90 — Controsoffitti
| controsoffitti da realizzare al piano terreno e al piano primo dovranno produrre un ribassamento massimo
di 20 cm. , come risulta anche dai disegni di progetto . Il controsoffitto sara composto da armatura di sostegno
primaria costituita da profili primari in lamiera zincata spessore 6/10 mm. e sezione a C da mm. 50x27 , ancorati al
solaio esistente mediante tiranti metallici — Le pendine complete di gancio con molla saranno fissate al solaio
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tramite tasselli adeguati e saranno poste ad un interasse massimo di 60 cm. . Gli ancoraggi dovranno essere tali da
garantire la sospensione di un peso complessivo del cartongesso pari a 50 kg/mq. . L'armatura primaria dovra
essere posta ad un interasse massimo di 100 cm. . Interassi minori sono ammessi per esigenze costruttive .. | profili
secondari a U 50x 27 ( lamiera zincata spessore 6/10 mm. ) saranno incastrati su quelli primari e saranno posti ad
interasse di 50 cm. . Su questi ultimi sara fissato il cartongesso in lastre aventi spessore 12,5 mm. . | fissaggi
dovranno essere realizzati con viti fosfatate . Il controsoffitto verra fissato su tutto il perimetro mediante profili ad
U in lamiera zincata con dimensioni 28x30 e spessore 6/10 mm. . Il materassino isolante di lana di roccia , dello
spessore indicato in progetto , dovra essere posato al di sopra dei profili secondari evidentemente prima del
posizionamento delle lastre . Nel prezzo del controsoffitto sono compresi tutti gli oneri per la realizzazione degli
sportellini apribili per I'ispezione dell'impianto elettrico ( circa 30 ) .Infine verranno realizzate le finiture dei giunti
ed i raccordi con le pareti impiegando rete di armatura rasata con stucco idoneo . A lavoro ultimato il controsoffitto
non dovra presentare protuberanze o irregolarita che richiedano interventi di rasatura o carteggiatura da parte del
decoratore

Art. 91 —Serramenti e cassonetti

| vecchi serramenti in legno dovranno essere rimossi con cautela per non danneggiare le strutture murarie e
gli esistenti telai fissi . Nel compenso previsto in elenco sono compresi tutti gli oneri per il trasporto dei serramenti
demoliti alla pubblica discarica

| nuovi serramenti dovranno avere le caratteristiche indicate nei disegni di progetto sia per quanto riguarda
le specchiature che per tipologia e modalita di apertura . Essi dovranno essere costituiti da profili in PVC rigido
estruso , classe A , sei camere con profondita telaio e anta 74 mm., doppia guarnizione di battuta ad alta resistenza
ed elevato isolamento termico e acustico . Dovranno possedere rinforzi in acciaio 20/10 inseriti lungo il perimetro
dei telai e delle ante , soglie per porte ribassate da 20 mm. in PVC, fermavetri arrotondati con predisposizione per
vetro da 28 mm.

Il materiale PVC dovra essere resistente alle soluzioni alcaline . acidi, Sali, soluzioni saline , benzina , olio,
acqua salata, calce , cemento e atmosfere aggressive . Lo spessore delle pareti esterne dei profili dovra variare da
2,8 a 3,2 mm. . Llaferramenta sara in acciaio zincato con dispositivo di apertura anta — ribalta di serie , quattro
punti di chiusura su serramenti a due battenti , quattro punti di chiusura su serramenti ad un battente , maniglia
color argento di serie, copri cerniere in plastica e dispositivi per micro ventilazione . Le principali caratteristiche dei
serramenti sono le seguenti
- Permeabilita all’aria DIN EN 12207 classe 4
- Impermeabilita alla pioggia DIN EN 12208 classe 9°
- Carico dovuto al vento DIN EN 12210 classe C5
- Isolamento acustico con vetro 33.2/15/33.2 33dB
- Vetro a camera 33.2/15/33.2 basso emissivo gas argon canalina alluminio argento Ug 1.10

La posa dei serramenti sul telaio esistente dovra avvenire sia con fissaggi meccanici che con schiuma
poliuretanica avente la funzione di abbattere i ponti termici

Gli esistenti cassonetti in legno per le avvolgibili dovranno essere rimossi integralmente e sostituiti con
nuovi cassonetti coibentati in PVC . Il prezzo di elenco comprende lo smaltimento e la rimozione dei vecchi
cassonetti . Il nuovo cassonetto sara realizzato in materiale plastico ( PVC ) con spessore minimo 3 cm. . Nel prezzo
sono compresi fornitura e posa del nuovo manufatto ( secondo le indicazioni schematiche riportate in progetto ) , il
posizionamento all’'interno di pannello isolante rigido integrativo e la fornitura e posa di sportello di ispezione
amovibile . Nel prezzo e altresi compresa I'assistenza dell’elettricista per la sconnessione , modifica e successiva
riconnessione del sistema automatizzato di manovra delle tapparelle

Art. 92 - Tinteggiature
Le tinteggiature dei muri e soffitti interni su intonaco civile esistente o di nuova formazione e/o su
controsoffitti dovranno essere effettuate previa imprimitura con strato di fondo e successiva stesa di due riprese di
idropittura traspirante di colore da definirsi in corso d’opera . Nel caso di muri irregolari I'impresa dovra procedere
alla preventiva rasatura con prodotto traspirante . Qualora si dovesse procedere alla tinteggiatura di muri esistenti
, anche solo per rappezzi , sara necessario provvedere alla preventiva raschiatura delle tinte e alla spianatura con
carta abrasiva . In tutti i casi I'impresa dovra stuccare eventuali crepe o fessure dell’intonaco.
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Le murature esterne andranno trattate con vernice o prodotto in grado di garantire durata nel tempo senza che si
verifichino fenomeni di distacco e sfogliamento, comportamento antimuffa e impermeabilita all’acqua battente
diretta. Il progetto prevede |'uso di rivestimento murale minerale a base di silicati , preventivamente accettato dalla
D.D.L. . ll rivestimento minerale dovra essere applicato a pennello o rullo con effetto tinta a calce.

Prima della stesa del prodotto si dovra pulire e rendere regolare la superficie , quindi si stenderanno due mani di
sottofondo impregnante fissativo ( primer ) diluito in acqua nella misura di 1/5 . Qualora nella superficie da trattare
si verificassero distacchi di alcune parti 'impresa dovra effettuare le riparazioni prima della stesa del primer. Dopo
un intervallo minimo di 12 ore si potra applicare a rullo o a pennello il prodotto diluito al 30 % di acqua per la prima
mano e al 20 % per la seconda . L’intervallo di tempo tra la prima e la seconda mano dovra essere almeno pari a 24
ore . Il prodotto da impiegare dovra essere costituito da legante minerale a base di grassello di calce a lunga
stagionatura ,terre naturali , ossidi organici e additivi minerali . Tale prodotto dovra consentire la massima
traspirabilita, perfetto ancoraggio al sottofondo, carico di rottura al distacco almeno pari a 30 kg/cmq, resistenza
all’aggressione acida e alcalina, pressoché assenza di ritiro , efficace resistenza all’abrasione, non inflammabilita ed
inoltre non dovra assolutamente spolverare. Trascorse 24 ore dalla stesa della seconda mano di prodotto si dovra
applicare una mano di fissativo incolore impregnante idrorepellente. La vernice fissativa ad elevata penetrazione
non dovra in alcun modo alterare il colore di fondo , dovra resistere ai raggi UV e alla calce , dovra evitare la
formazione di alghe e funghi e soprattutto non dovra alterare la permeabilita del substrato murario . Se necessario
in corso d’opera si decidera il posizionamento di linee di fuga tecniche onde evitare giunture irregolari.

Art. 93 - Impianto Fotovoltaico - Impianto elettrico - Sostituzione corpi illuminanti

Qualita e caratteristiche dei materiali per opere elettriche

Generalita

Ai sensi dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791 e della legge 19gennaio2008, n. 37, dovra essere utilizzato
materiale elettrico esente da difetti qualitativi e di lavorazione e costruito a regola d'arte: ovvero che sullo stesso
materiale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformita (per esempio IMQ, marchio CE); ovvero che
abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli
stati membri della Comunita Economica Europea; ovvero che sia munito di dichiarazione di conformita rilasciata dal
costruttore. L'attestato di conformita alla norma si riferisce a un campione, mentre il marchio riguarda anche la
produzione. Si ricorre alla relazione di conformita ai principi generali di sicurezza quando non esistono norme
relative. La conformita di un componente elettrico alla relativa norma puo essere dichiarata dal costruttore in
catalogo. In caso contrario, € necessaria una copia della documentazione specifica. Tutti i materiali e gli apparecchi
impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono avere
caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita alle quali possono
essere esposti durante I'esercizio. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEl
e alle tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. Per i materiali la cui provenienza & prescritta dalle
condizioni del presente Capitolato speciale, potranno pure essere richiesti i campioni. Tutti gli apparecchi devono
riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEl e la lingua italiana.

Apparecchi e loro caratteristiche
Salvo preventive differenti prescrizioni della Direzione Lavori, gli apparecchi dovranno rispondere alle seguenti
caratteristiche.

Centralini e gquadri di distribuzione

| centrali e quadri di distribuzione potranno essere di due tipi a seconda delle specifiche di progetto:

A)In poliestere completi di guida DIN35, pannelli sfinestrati, tappi coprivite per doppio isolamento, mascherine
coprimoduli, etichette utenze secondo la norma CEl 23-51, telaio estraibile e portello trasparente fumé con chiusura
a chiave, predisposti per alloggiamento morsettiere, conformi alla norme CEl 23-48, CEl 23-49, CEl 17-31/1, EN
60439-1, IEC 439-1. L'installazione dovra avvenire secondo le norme CEl 64-8/7 eseguita a parete. Il centralino dovra
avere caratteristiche di resistenza all’acqua, alle soluzioni saline, agli acidi diluiti, alle basi, ai raggi U.V. ed avere un
grado di protezione pari ad almeno IP 55, I'involucro totalmente privo di parti metalliche passanti idoneo a realizzare
le condizioni di doppio isolamento secondo la norma CEI 17-13 ( EN60439-1) possiedera una resistenza meccanica
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agli urti di grado IK 09 ed una resistenza alla termopressione con biglia fino alla temperatura di 70 °C nonché una
resistenza alla penetrazione del filo incandescente fino alla temperatura di 650 °C ( Glow Wire Test ).

B) In lamiera verniciata con guida EN 50 022, montanti, pannelli sminestrati, piastra di fondo in acciaio con
trattamento anticorrosione, perni filettati o squadrette reversibili per fissaggio montanti e apparecchi modulari,
etichette utenze secondo la norma CEl 23-51, porta munita di oblo trasparente con chiusura a chiave, grado di
protezione IP 55, resistenza agli urti almeno del grado IK 10. L’installazione dovra avvenire secondo le norme CEl
64-8/7 eseguita a parete. L'involucro avra una resistenza all’acqua, alle soluzioni saline, agli acidi diluiti, all’esano,
all’alcool etilico, all’olio minerale, ai raggi U.V.

Interruttori magnetotermici e differenziali

Dovranno rispettare le specifiche di progetto ed avere: il porta etichette per l'identificazione dell'apparecchio posto
sul fronte di esso, la posizione del contatto, anche in caso di saldatura, segnalata dalla manopola secondo la norma
CEI 17-11, il morsetto per il serraggio contemporaneo di barre e cavi, e |'attacco rapido bistabile.

Cavi

Dovranno essere conformi alla norma CEI 20-XX di due tipi a seconda delle specifiche di progetto:

Cavi multipolari tipo FG160R in grado di sopportare una tensione massima di 450/750 V; isolati in gomma
etilenpropilenica con sezioni e numero di poli conforme alle specifiche di progetto.

Contenitori per apparecchi di comando e prese da parete per locali_interni

Dovranno essere: conformi alle norme CEIl 23-48, IEC 670; resistenti all’acqua, alle soluzioni saline, agli acidi diluiti,
alle basi; un grado di protezione IP 40; una resistenza alla termopressione con biglia almeno fino alla temperatura di
70 °C; una resistenza alla penetrazione del filo incandescente fino alla temperatura di 650 °C ( Glow Wire Test ); una
resistenza agli urti alla temperatura di 20 °C di almeno 2 J e alla temperatura di —25 °C di almeno 1)

Tubi protettivi in materiale isolante

Dovranno essere conformi alla norma CEl 23-8 e varianti per i tubi protettivi rigidi; norma CEl 23-14 e variante V1
per i tubi protettivi flessibili , esecuzione tubi flessibili serie pesante con resistenza allo schiacciamento maggiore di
750 N, esecuzione tubi rigidi con resistenza allo schiacciamento maggiore di 750 N. Resistenza all'urto (-5°C) da 0.5)
a 2J in funzione del diametro esterno. Curvabilita a freddo (-5°C) raggio di curvatura minimo pari a 3 volte il
diametro esterno. Resistenza a temperature elevate massimo 60°C. Resistenza alla flamma autoestinguente in meno
di 30 secondi. Rigidita dielettrica maggiore di 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Resistenza di isolamento maggiore di
100 MOhm a 500 V per 60 secondi.

Illuminazione con lampade tipo tartaruga

Apparecchio illuminante a LED con corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi
UV. diffusore: In policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio
esternamente antipolvere. equipaggiamento: Guarnizione in materiale ecologico. Passacavo in nylon f.v. diam. 1/2
pollice gas (cavo min. diam. 9 max diam. 12). normativa: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CElI
34-21, sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.
In doppio isolamento Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. LED 1500im-4000K-CRI>80 14W

Illuminazione con lampade a soffitto o parete

Apparecchio illuminante a LED con corpo: In lamiera di acciaio stampato in un unico pezzo. riflettore: In acciaio,
bianco, stabilizzato ai raggi UV. diffusore: In policarbonato trasparente, internamente microprismatizzata
antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio esternamente antipolvere.
verniciatura: Ad immersione per anaforesi con smalto acrilico, colore bianco, stabilizzato ai raggi UV, previo
trattamento di fosfatazione. normativa: Prodotte in conformita alle vigenti norme EN60598-1 - CEl 34 - 21, sono
protette con il grado IP40IK03 secondo le EN 60529. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente
Fattore di potenza: 20,9 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20). LED 5554Im-4000K-CRI 80
48W.
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Moduli fotovoltaici

Moduli fotovoltaici a struttura rigida realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, tensione massima di sistema
1000 V, scatola di connessione IP 65 completa di diodi di by-pass, involucro in classe Il di isolamento certificato TUV
con struttuta sandwich: EVA, tedlar, cella, vetro temperato a basso contenuto di ferro, cornice in alluminio
anodizzato, certificazione IEC 61215. Potenza di picco da Wp 105 a Wp 280

DATI GENERALI (TIPO)
Marca

Modello

Tipo materiale

Waaree Energies Pvt. Ltd
WS-170 / 24V
Si policristallino

CARATTERISTICHE ELETTRICHE IN CONDIZIONI STC

Potenza di picco
Im

Isc

Efficienza

Vm

Voc

ALTRE CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Coeff. Termico Voc
Coeff. Termico Isc
NOCT

Vmax

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza

Larghezza

Superficie

Spessore

Peso

Numero celle

Inverter

170.0 W
4.73 A
5.10A
14.61 %
35.95V
44.38V

-0.2941V/°C
3.473 mA/°C
46.0°C

1 000.00 V

1175.00 mm
990.00 mm
1.163 m?
35.00 mm
14.45 kg

72

Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica, conversione DC/AC
realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in uscita, scaricatori di sovratensione, interruttori
di potenza, dispositivo di distacco automatico dalla rete, tensione di uscita 400 V, con frequenza 50 Hz e distorsione
armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, conforme norme CEI 11-20. Potenza nominale 10 kWp

DATI GENERALI (TIPO)
Marca

Modello

Tipo fase

INGRESSI MPPT

N VMppt min [V]
1 250.00
2 250.00

Max pot. FV [W]

PARAMETRI ELETTRICI IN USCITA
Potenza nominale
Tensione nominale

AEG Power Solutions GmbH
Protect PV 10

Trifase
VMppt max [V] V max [V] | max [A]
800.00 1 000.00 24.00
800.00 1 000.00 24.00
11 800

10 000 W

400V
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Rendimento max 98.00 %

Distorsione corrente 5%
Frequenza 50 Hz
Rendimento europeo 97.00 %

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni LxPxH 525x700x250 mm
Peso 35.00 kg

Esecuzione di prestazioni per connessione impianto ft

Esecuzione di prestazioni entro le tempistiche previste dal committente per la redazione della domanda di
connessione, richiesta di attivazione impianto, espletamento pratica da realizzarsi presso il gestore, prestazioni di
supporto ai tecnici Enel per il collegamento e quant’altro richiesto per la connessione dell'impianto.

Caratteristiche delle barriere tagliafiamma per gli attraversamenti elettrici dei compartimenti

In tutti i casi in cui tubi plastici, passerelle, canali, tubi metallici, strutture portacavi, attraversano un compartimento
€ necessario prevedere dei sistemi che limitino la propagazione dell'incendio. Tali sistemi saranno costituiti da
barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti. Eseguiti con lastre costituite da una matrice di silicato
additivato o con altro materiale sigillante espandibile in presenza di fiamma (schiuma, sacchetti). Tali barriere
dovranno essere poste a regola d’arte come previsto dalle rispettive norme di prodotto.

Modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro — Sviluppo dei lavori

Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti
Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte, giusta prescrizione della legge 1 marzo 1968,
n. 186, dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791 e della legge 19 gennaio 2008, n. 37, e successive modifiche e
integrazioni.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e
di regolamento vigenti e in particolare essere conformi:
= alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEl (Comitato elettrotecnico italiano);
= alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda distributrice dell'energia elettrica;
= alle prescrizioni e indicazioni della TELECOM o dell'Ente che effettua il servizio telefonico;
= alle prescrizioni dei VV.FF. e delle autorita locali;
= al progetto esecutivo nonché al presente capitolato.

Prescrizioni riguardanti i circuiti

Cavi e conduttori

a) isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a
450/750 V, simbolo di designazione 07.

b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste
dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare i conduttori di neutro e protezione
devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-
verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto
I'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;

¢) sezione minima dei conduttori neutri:

la sezione dei conduttori di neutro non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase.

e) sezione dei conduttori di terra e protezione:
la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioé dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da
proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta
dalle norme CEl 64-8, IV edizione (tabella 54F):
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SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE

Sezione del conduttore di fase|Cond. protez. facente parte Cond. protez. facente parte
che alimenta la macchina o|dello stesso cavo o infilato Dello stesso cavo e non infilato
I'apparecchio mm’ nello stesso tubo del nello stesso tubo del
conduttore di fase conduttore di fase
mm’ mm’
Minore o uguale a 16 Sezione del conduttore di fase 2,5 se protetto meccanicamente,
4 se non protetto

meccanicamente

Maggiore di 16 e minore o uguale | 16 16
a35
Maggiore di 35 Meta della sezione del conduttore | Meta della sezione del conduttore

di fase; nei cavi multipol., la|di fase; nei cavi multipol., la
sezione specificata dalle rispettive | sezione specificata dalle rispettive
norme norme

f) propagazione del fuoco lungo i cavi:
i cavi raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio,
devono avere i requisiti di non propagazione dell'incendio in conformita alle norme CEl 20-22;

g) provvedimenti contro il fumo:
per i cavi installati in canale metallico, vista la notevole quantita, si devono adottare sistemi di posa atti ad
impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o in alternativa ricorrere all'impiego di cavi a bassa emissione
di fumo secondo le norme CEl 20-37 e 20-38;

h) problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi:
i cavi dovranno avere caratteristiche di non sviluppare gas tossici e corrosivi ad alte temperature secondo le
norme CEl 20-37 e 20-38.

Sezione minima del conduttore di terra
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione suddetta con i
minimi di seguito indicati (norma CEIl 64-8, IV edizione, tabella 54A).
SEZIONE MINIMA (mm2)

- Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (Cu) 16 (Fe) zincato
- non protetto contro la corrosione 25 (Cu) 50 (Fe)
- protetto meccanicamente in accordo con l'art. 543.1

Canalizzazioni

Tubi protettivi, cassette di derivazione

Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico
serie pesante per gli attraversamenti a pavimento;

Le risalite ai quadri andranno realizzate mediante tubi rigidi in materiale termoplastico serie pesante di colore grigio;
il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi
in esso contenuti.

Comunque il diametro interno dei tubi non deve essere inferiore a 10 mm; il tracciato dei tubi protettivi deve
consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa)
o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non
pregiudichino la sfilabilita dei cavi; ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad
ogni derivazione da linea principale a secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con
cassette di derivazione;le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando
opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di
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installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse
prodotta.

Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; i tubi
protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative
cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante.

E' ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e
che ne siano contrassegnati per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremita; qualora si
preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere
protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia € ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far
capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione pil elevata e le singole cassette siano
internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare
conduttori appartenenti a sistemi diversi. Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi e indicato nella
tabella seguente:

Numero massimo di cavi unipolari da introdurre in tubi protettivi

Diam. e/diam.i Sezione dei cavetti in mm®
mm (0,5) (0,75)| 1,5 2,5 4 6 10 16
(1)
12/8,5(4) (4) (2)
14/10 (7) (4)(3) 2
16/11,7 (4) 42
20/15,5 (9) 74 4 2
25/19,8 (12) 97
32/26,4 12 9 7 7

E' inoltre vietato collocare nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive.

Canalette porta cavi

Per i sistemi di canali a parete o soffitto si applicano le norme CEl specifiche.

Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire una occupazione non superiore al 50% della sezione
utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI.

Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEl 64-8 utilizzando i
necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.), opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti.

| cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20.

Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo quanto
previsto dalle norme CEl 64-8.

Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di

segregazione assicurati dalle pareti.

Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare quanto

richiesto dalle norme CEIl 64-8.

Protezione contro i contatti indiretti
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli
apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre
cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Elementi di un impianto di terra
L’edificio possiede gia un impianto di terra, poiché questo non é verificato occorrera procedere alla verifica ed in
caso questa fosse negativa occorrera integrare I'impianto. L'impianto di terra qualora fosse da integrare dovra
essere adeguato secondo le norme CEl.
= L'impianto di terra dovra essere realizzato mediante il collegamento del collettore di terra posto nel quadro
generale ai picchetti, il tipo e la messa in opera dei dispersori dovra essere tale che fenomeni di essiccamento o
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di congelamento del terreno non aumentino la resistenza di terra del dispersore al di sopra del valore richiesto. |
materiali utilizzati e la costruzione dei dispersori dovranno essere tali da sopportare i danni meccanici dovuti alla
corrosione.

= || collegamento andra fatto mediante una corda di rame di sezione pari a 35 mm?. Il collegamento del
conduttore di terra ai dispersori deve essere effettuato in modo accurato ed elettricamente soddisfacente.
Quando si usano raccordi, essi non devono danneggiare ne i dispersori ne i conduttori di terra.

= || collettore di terra deve essere situato all’interno del quadro generale e deve essere facilmente accessibile per
misure ed ispezioni; dovra essere utilizzato un morsetto o una sbarra per costituire un collettore principale di
terra al quale si devono collegare i seguenti conduttori: conduttori di terra, conduttori di protezione, conduttori
equipotenziali principali. In posizione accessibile dovra essere previsto un dispositivo di apertura che permetta di
misurare la resistenza di terra, tale dispositivo dovra essere combinato con il collettore principale di terra, dovra
essere apribile solamente mediante attrezzo e dovra assicurare il mantenimento della continuita elettrica.

= L’impresa sara tenuta alla fine dei lavori a verificare che la resistenza di terra sia contenuta nei livelli previsti.

Materiali di rispetto

Per la scorta di materiali di rispetto vengono date, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni:
= una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali armadi;
= Jampadine per segnalazioni: di esse dovra essere prevista una scorta pari al 10% di ogni tipo di quelle in opera
| materiali di risulta funzionanti, a parere insindacabile della D.L., derivanti dalla rimozione degli impianti esistenti
devono essere lasciati a disposizione dell’ente appaltante. Tutti i materiali non ritenuti funzionanti devono essere
rimossi e smaltiti coerentemente alle vigenti norme di smaltimento rifiuti.

Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione
Apparecchi di illuminazione
Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e chiusura e/o di controllo
ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada.
Gli apparecchi saranno in genere a flusso luminoso diretto per un miglior sfruttamento della luce emessa dalle
lampade;

Ubicazione e disposizione delle sorgenti

Particolare cura si dovra porre all'altezza ed al posizionamento di installazione, nonché alla schermatura delle
sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto e indiretto.

Gli apparecchi di illuminazione sono ubicati direttamente a soffitto, le lampade di emergenza sono posizionate a
parete, su ogni uscita di emergenza é collocata una lampada di segnalazione della stessa.

Illuminazione dei servizi e esterni

Gli apparecchi di illuminazione destinati a illuminare zone interne umide, quali i servizi, i locali lavanderia e
stireria devono essere protetti contro I'umidita e la polvere; salvo prescrizioni specifiche dell'Amministrazione
appaltante, si dovranno raggiungere per gli apparecchi di illuminazione almeno il grado di protezione minimo IP 65
per i gruppi ottici contenenti le lampade.

Norme generali comuni per le verifiche degli impianti

a) Per le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il
collaudatore dovra verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di consegna
(specialmente tensione, frequenza e potenza disponibile) siano conformi a quelle previste nel Capitolato speciale
d'appalto e cioé quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti.

Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale facente parte
dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle contrattualmente previste, le
prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di corrente di alimentazione delle
caratteristiche contrattualmente previste, purché cio, non implichi dilazione della verifica provvisoria o del
collaudo definitivo superiore ad un massimo di 15 giorni.

Nel caso vi sia al riguardo impossibilita da parte dell'azienda elettrica distributrice o qualora I'Amministrazione
appaltante non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con
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la corrente di alimentazione disponibile, sia le verifiche in corso d'opera, sia la verifica provvisoria a
ultimazione dei lavori, sia il collaudo definitivo, potranno egualmente aver luogo, ma il collaudatore dovra
tener conto, nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle
caratteristiche della corrente disponibile per l'alimentazione, rispetto a quelle contrattualmente previste e
secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti.

b) Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria a ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo, la
ditta appaltatrice e tenuta, a richiesta dell'Amministrazione appaltante, a mettere a disposizione normali
apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza potere per cio accampare diritti a maggiori
compensi.

¢) Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia sono inclusi nelle forniture comprese

nell'appalto, spettera all'Amministrazione appaltante di provvedere a quelli di propria spettanza, qualora essa
desideri che le verifiche in corso d'opera, quella provvisoria a ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo ne
accertino la funzionalita.

Art. 94 - Ordine da tenersi nell’landamento dei lavori
Prima di dare inizio ai lavori, I'lmpresa e tenuta ad informarsi presso gli Enti o privati proprietari di strada o spazi
interessati dall’esecuzione delle opere, se eventualmente nelle zone dove ricadono le opere, esistono cavi
sotterranei (telefonici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature, metanodotti) . In caso affermativo, I'Impresa
dovra richiedere tutti i dati necessari e prestare tutte le opere necessarie per evitare danni alle opere accennate, |
maggiore onere al quale I'lmpresa dovra sottostare per I’esecuzione delle opere, s’intende compreso e compensato
dai prezzi in elenco. Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, l'unica
responsabile rimane I’ Impresa, risultando cosi la stazione Appaltante estranea a qualsiasi vertenza sia civile che
penale, anche se I’ Impresa sara tenuta a dare comunicazione del danno alla D.D.L . L'lmpresa potra seguire I’
andamento dei lavori che riterra piu’ confacente ai proprio interesse, salvo la facolta della D.D.L di intervenire in
ogni caso, a suo insindacabile giudizio, mediante apposito ordine di servizio, per dare prescrizioni, modificare o
accelerare il programma dell’ Impresa. In particolare quest’ultima dovra operare in modo da intralciare il meno
possibile il libero transito delle strade e delle aree ove verranno eseguiti i lavori, assumendo tutte le iniziative atte
ad impedire ogni incidente di qualsiasi genere, provvedendo a segnalazioni, ripari ed ogni altro mezzo dettato dalle
norme vigenti e dalla D.D.L.
| lavori dovranno essere organizzati in modo da garantire lo svolgimento continuo dell’attivita nel fabbricato
oggetto di intervento sia per quanto riguarda la praticabilita degli spazi che per il funzionamento dei servizi , fatti
salvi diversi accordi presi con I'Ente preposto alla gestione . In particolare , come precisato agli articoli precedenti,
le delimitazioni del cantiere dovranno essere adeguate alla funzionalita e all’'utilizzo del fabbricato mentre
tempistiche e modalita di esecuzione delle varie categorie di lavori dovranno tener conto delle necessita di utilizzo
della struttura
Si precisa infine che I'impresa dovra indennizzare direttamente gli eventuali proprietari interessati dalle occupazioni
temporanee relative ai lavori oggetto del presente appalto

CAPO 15— NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 95 — Norme generali

Le qualita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero od a peso, in
relazione a quanto e’ previsto nell’elenco prezzi. | lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto
anche se le misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare, spessori, lunghezze e cubature,
effettivamente superiori, soltanto nel caso che la D.D.L abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra
conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali
potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a
mano che procedera I'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della
D.D.L. e dell'Impresa. Resta sempre salva , ad ogni caso, la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle
operazioni di collaudo.
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Art. 96 - Lavori in economia
Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per
lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un
preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della D.D.L .

Art. 97 - Materiali a pie’ d’opera
| prezzi di elenco proposti per i materiali a pie’ d’opera, si applicano soltanto:
a) alle provviste dei materiali a pie’ d’opera che I’ Appaltatore e’ tenuto a fare richiesta della D.D.L, come ad
esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, etc., alla cui esecuzione
provvede direttamente I’ Amministrazione Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'impresa
non debba effettuarne lo spandimento .
b) la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di
scioglimento di contratto.
c¢) alla valutazione del materiale per I’ accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell’art. 34
del Capitolato Generale.
d) alla valutazione delle provviste a pie’ d’opera che si dovessero rilevare dall’Amministrazione quando per variazioni
da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.
| detti prezzi per i materiali a pie’ d’opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere
applicato il ribasso contrattuale.
In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie’ d’opera sul luogo d’'impiego,
le spese generali ed il beneficio dell'Impresa

Art. 98 - Movimento di materie

Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale . Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione
del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo I'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, verra
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria, nel profilo
longitudinale, e/o nei disegni di progetto, che saranno rilevate in contraddittorio dell'Impresa all’atto della
consegna, salvo la facolta all'impresa ed alla D.D.L di intercalarne altre o di spostarle a monte od a valle per meglio
adattarle alla configurazione dei terreni. In base alle sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale verranno
determinati dei punti di passaggio fra scavo e rilevato per tenerne il debito conto nella valutazione dei rilevati
volumi. Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia, sara pagato col prezzo dello
scavo di sbancamento. L’eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato, s’intende compensato col prezzo
relativo alla formazione dei rilevato stesso. Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere
comprende il taglio delle piante, la estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali
a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri
derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature, quelli gia ricordati per I’ apertura e la manutenzione di strade
private, diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d’acqua di
qualsiasi importanza, fino a cm. 20. Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza
(con I’ esclusione della sola roccia da mina), s’intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti
di murature di volume non superiore a 1 mc., quelli invece di cubatura superiore a 1 mc. verranno compensati con i
relativi prezzi di elenco ed il loro volume verra detratto da quello degli scavi di materie. Gli scavi per la formazione di
cunette, fossi, canali, I’ approfondimento di fossi esistenti, verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di
sbancamento. Il materiale proveniente dagli scavi in genere, in quanto idonei, restano di proprieta
dell’Amministrazione Appaltante, che ne disporra come riterra opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di
accatastamento od immagazzinamento, saranno a carico dell'lImpresa, intendendosi I’ onere compreso e
compensato con i relativi prezzi di elenco riguardanti gli scavi.

Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito, verra ricavato in base alla differenza fra il
volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzato e ritenuti idonei per il riempimento dalla D.D.L . Nel
prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private, s'intendono compresi gli oneri
relativi all’acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato, al
pagamento di tutte le indennita di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dai
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fiumi e simili, e da aree demaniali, e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di sbancamento. Il prezzo
relativo alla sistemazione dei rilevati verra applicato al volume totale dei rilevati costruiti per la formazione della
sede stradale e relative pendenze. Esso comprende anche I’ onere della preparazione del piano di posa del rilevato
quali : I'eliminazione di radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul
piano di posa del rilevato stradale. Inoltre ¢ compreso I'onere dei rivestimento delle scarpate con terra vegetale per
uno spessore di almeno 20 cm., la perfetta profilatura delle scarpate. Il prezzo per lo scavo di sbancamento di
bonifica, verra corrisposto solo nel caso che a richiesta della D.D.L venga spinto a profondita superiore a 20 cm.
sotto il piano di campagna e solo per i volumi eccedenti a tale profondita ed a detto maggior volume eccedente
verra estesa la contabilizzazione del rilevato

Art. 99 - Valutazione degli scavi
a - scavo di shancamento:
Il volume degli scavi di sbhancamento definito nell’articolo relativo del capo 2, verra valutato a mc. col metodo delle
sezioni ragguagliate in contraddittorio con I'impresa.
Nel prezzo e’ compreso I’ esaurimento d’acqua fino a 20 cm. di livello naturale.
b - scavo _di fondazione:
Gli scavi di fondazione, valutati a mc., saranno misurati con volume eguale al prodotto dell’area di base di
fondazione per la sua profondita rispetto al piano orizzontale precedentemente descritto per definire lo scavo di
sbancamento, ovvero sotto il piano del terreno naturale in assenza di sbancamento. Vale a dire che tali scavi
saranno sempre valutati come se eseguiti con pareti verticali. Nel prezzo e’ compreso I’ esaurimento d’acqua fino a
20 cm. di livello naturale.
- scavo per posa condotte - fognature - drenaggi
il volume di tali scavi verra valutato con il metodo delle sezioni ragguagliate computando pero’ la
larghezza della trincea a tutta altezza fissa e costante di:
mt. 0.60 per profondita di scavo sino a mt. 1.50

mt. 0.80 “ “ “ou da mt. 1.50 a mt. 2.00
mt. 1.00

“ “ da mt. 2.00 a mt. 3.00
mt. 1.40 “ “ da mt. 3.00 a mt. 4.00

( salvo le prescrizioni diverse contenute negli elaborati tecnici)

Per profondita maggiori verranno computati gli effettivi scavi resisi necessari in relazione alla natura del terreno
sciolto di scavo ma sempre con pareti verticali, in relazione ai punti precedenti a-b-c-d , I’ Impresa e’ libera, per sua
comodita e completamente a suo carico, di eseguire gli scavi con qualsiasi sistema, larghezza o scarpa, ma le
verranno contabilizzate solo i volumi definiti come al punto d. Con i prezzi in elenco gli scavi di cui ai punti a-b-c-d,
oltre agli obblighi sopra specificati, I’ Appaltatore dovra ritenersi compensato:

- di tutti gli oneri e spese relativi ai mezzi, paleggi, innalzamento, trasporto e scarico a qualsiasi distanza,
sistemazione materie ed indennita di deposito.

- delle spese occorrenti : per la regolarizzazione scarpate, pareti, fondo, gradoni, rinterro all’ingiro delle fondazioni e
murature, condotte acqua, fognature e drenaggi, secondo le prescrizioni di progetto e D.D.L .

- della perdita parziale o totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature di qualsiasi entita, occorrenti
per gli scavi al fine di evitare franamenti o danni, dei quali, di qualsiasi tipo, saranno a carico dell’Appaltatore .

Nei prezzi sono altresi compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di acqua fino a quando la portata si mantenga pari
od inferiore a 5 I. al minuto primo e siano indipendenti da cause accidentali.

Art. 100 - Manufatti metallici
Tutti i manufatti metallici dovranno essere pesati prima della loro messa in opera, salvo i tondini di ferro da c.c.a., il
cui peso sara valutato ( quando non gia compreso nel prezzo del conglomerato ) in base ai disegni esecutivi,
applicando per ogni diametro i pesi unitari di cui alla tabella 10 di pag. 692 dell’edizione 800 Manuale dell’Ingegnere.
Le reti metalliche elettrosaldate, saranno computate a peso prima della loro posa, ( quando non gia comprese nel
prezzo dei conglomerato ) si comprende pure, oltre la fornitura, la posa in opera, I’ esecuzione dei fori necessari,
saldature, chiodature, ribattiture, armature di sostegno o di servizio, sfridi e duplice mano di verniciatura a olio.

Col prezzo fissato il tondino e la rete elettrosaldata, saranno forniti e dati in opera nelle casseforme, con le
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piegature e sagomature previste, legature, sfridi, posizionamento esatto come da disegni esecutivi.
Le inferriate e/o i modesti serramenti per i quali & previsto apposito prezzo di elenco saranno valutate a mg. oppure
a peso a seconda delle indicazioni progettuali .

Art. 101 — Serramenti — Porte — Impermeabilizzazioni e coibentazioni
| serramenti saranno valutati a metro quadrato e la superficie sara determinata sulla base delle dimensioni delle
mazzette interne . Le porte interne saranno pagate con apposito compenso unitario , come indicato anche
nell’elenco prezzi . LlLe impermeabilizzazioni e le coibentazioni di qualsiasi tipo saranno pagate sulla base delle
superfici effettive in opera, senza tenere quindi conto delle sovrapposizioni

Art. 102 - Calcestruzzi semplici e armati

| calcestruzzi semplici e armati saranno pagati a mc. di calcestruzzo esclusi il ferro da impiegare per i cementi
armati e le casserature con relativi puntellamenti e disarmi. Essi saranno misurati in opera in base alle dimensioni
prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo
di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature, previste in progetto, agli
spigoli che avessero il cateto della loro sezione trasversale, inferiore, o al piu’ uguale, a 10 cm. | calcestruzzi e i cls
armati costruiti di getto fuori d’opera, saranno valutati sempre in ragione del loro effettivo volume, senza detrazione
del volume del ferro per i cementi armati, quando trattasi di travi, solette, pali od altri pezzi consimili .

Art. 103 - Posa in opera di tubazioni di qualsiasi tipo per drenaggi, fognature, acquedotti, raccolta acque
Verranno pagati al ml. di sviluppo effettivo compresi tutti gli oneri di cui agli articoli descrittivi , tutto compreso e
nulla escluso, cioe fornitura, posa in opera dei tubi, sigillatura e riempimento. Il letto di posa e i rinfianchi, verranno
pagati solo se compresi nel prezzo in elenco; in caso diverso, saranno conteggiati a parte, come lo scavo.

Art. 104 - Casseri
Saranno valutati per la superficie effettiva del getto casserato escludendo eventuali maggiori superfici non
strettamente necessarie al contenimento del calcestruzzo. | casseri per architravi, muri, pilastri e centine di vario
tipo saranno valutati per la superficie effettiva dell’elemento indipendentemente dal fatto che I'opera specifica
richieda un maggior dispendio di legname . Nel prezzo di ogni tipo di cassero sono compresi tutti gli oneri, anche
se non specificati, necessari a dare l'opera eseguita a regola d’arte quali tavole, sostegni a qualsiasi altezza,
distanziatori, sfridi, trattamenti particolari per i getti a faccia vista ecc.

Art. 105 - Solai
Nei prezzi dei solai in genere e compreso ogni onere occorrente per dare la struttura completamente finita e pronta
a ricevere l'intonaco e I'eventuale pavimentazione. Nei prezzi dei solai misti in cemento armato e laterizi sono
comprese la fornitura, lavorazione e posa del ferro occorrente, le casseforme e le impalcature di sostegno , gli
incassi nei muri nonché tutti i materiali occorrenti quali calcestruzzi e laterizi. il prezzo a mq. si applichera alla
superficie effettiva del solaio compresi cordoli e travi in spessore e fuori spessore . La parte di solaio incassata nel
muro non viene considerata ai fini del calcolo della superficie .

Art. 106 — Pavimenti, rivestimenti e controsoffitti

| pavimenti di qualsiasi tipo saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell’ambiente. Nella
misura non sara percio compresa l'incassatura dei pavimenti nell’intonaco. Nei caso di pavimentazioni esterne la
superficie sara quella effettiva compresi cioe gli aggetti di eventuali soglie. | prezzi di elenco di ciascun genere di
pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti
completi e finiti, compreso il letto di posa ed il sottofondo

| controsoffitti saranno valutati a metro quadrato di superficie effettiva in opera , compresi tagli per incasso corpi
illuminanti , sportelli di ispezione , ribassamenti , lavorazioni particolari e quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte . Il progetto puo prevedere in alcuni casi sovrapprezzi per lavorazioni particolari

57




Art. 107 - Coperture a tetto

Le coperture in genere sono computate a metro quadrato per la superficie effettiva delle falde del tetto senza
deduzione per eventuali aperture inferiori al mqg. 1.00 . Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri necessari a dare
I’opera finita con garanzia di tenuta come meglio precisato nelle descrizioni delle relative voci d’elenco prezzi

Le grondaie, i pluviali, gli scossali etc. saranno compensati a mqg. con i relativi prezzi d’elenco. La valutazione della
lunghezza deve essere fatta in opera, senza cioé tenere conto delle sovrapposizioni. Nei prezzi sono sempre
compresi gli oneri per il fissaggio alle strutture dei citati elementi, nonché i giunti che devono essere eseguiti
mediante saldatura. L'impiego di resine collanti deve essere autorizzato dalla D.D.L .

Art. 108 = Murature ed intonaci
La muratura sara valutata a mc. per il volume effettivo misurato in opera oppure a mq. per la superficie effettiva
dedotti i vuoti superiori alle quantita indicate nei prezzi di elenco . Gli intonaci saranno valutati a mq. di sviluppo
geometrico senza dedurre i vuoti sulle aperture esterne che andranno a compenso delle mazzette e deducendo
invece i vuoti delle porte interne
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iv

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/»
per lavori non soggetti a collaudo.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/»
per lavori non soggetti a collaudo.
Cancellare le parole «e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle
more della stipula del contratto» qualora tale fattispecie non sia prevista.

In caso di Stazione appaltante amministrazione pubblica cancellare le parole «il DURC in originale», in caso di Stazione

appaltante diversa da amministrazione pubblica cancellare le parole «i dati necessar
i all’acquisizione d’ di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per

iv

iv

lavori non soggetti a collaudo.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/»
per lavori non soggetti a collaudo.
Cancellare le parole «e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle
more della stipula del contratto» qualora tale fattispecie non sia prevista.

In caso di Stazione appaltante amministrazione pubblica cancellare le parole «il DURC in originale», in caso di Stazione

appaltante diversa da amministrazione pubblica cancellare le parole «i dati necessar
i all’acquisizione d’ufficio del DURC».
ufficio del DURC».
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