Nome attivita DurataSettimana -1Settimana 1 Settin
2lal1]2]3[4]5]6]7]8]
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere lg Zl-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Zl-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 19 Zl-
Rimozione di cancello 19 Zl-
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi mecc 19 Zl-
Rimozione di pavimenti esterni 19 Zl-
Rimozione di piante 19 Zl-
Scavo di shancamento 19 Z1
Posa di misto naturale alla base dell'opera 29
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Posa di rete raccolta acque meteoriche 29
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 29
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1lg
Posa di pavimenti per esterni 49
Posa di soglie in pietra 19
Posa di ringhiere e parapetti 29
Posa di cancellate 19
Demolizione di muri in cls/mattoni 19
Demolizione di marciapiede 19
Scavo a sezione obbligata 29
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1lg
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 19
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1lg
Montaggio del ponteggio metallico fisso 19
Montaggio di strutture verticali in acciaio 29
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 59
Montaggio di copertura in lamiera grecata 39
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Nome attivita DurataSettimana -1Settimana 1 Settin

2lal1]2]3[4]5]6]7]8]
Realizzazione di opere di lattoneria 29
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1lg
Posa di pavimenti esterni 19
Rimozione di serramenti esterni 59
Rimozione di cassonetti di serramenti esterni 59
Posa di cassonetti di serramenti esterni 79
Posa di serramenti esterni 9¢g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 189
Applicazione di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate 129
Sostituzione corpi illuminanti 139
Montaggio del ponteggio metallico fisso 39
Posa moduli fotovoltaici 209
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 29

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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